

□ 기획예산실 공약사업 목록

관리번호	공약사업명	신규/계속	팀/담당자
1-1	군 예산 1조원 시대 개막	계속	예산/유지선
3-65	주민참여예산 확대	계속	예산/김혁진

1. 군 예산 1조원 시대 개막

관리번호	1-1		총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타
신규여부	신규 <input type="checkbox"/>	계속 <input checked="" type="checkbox"/>		비예산	-	-	-	-
완료시기	임기내 <input checked="" type="checkbox"/>	임기후 <input type="checkbox"/>		정상추진				
사업기간	2022 ~ 2026		추진상황					
사업주체	완주군 (기획예산실)		공약담당	예산팀장 서금란 ☎ 2121 예산팀원 유지선 ☎ 2122				
중앙정부 도움필요성	해당없음 <input checked="" type="checkbox"/>		도움필요(제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한 <input type="checkbox"/>)					

□ 정책목표

- 지속적인 재원 확보 노력을 통해 “모두가 누리는 미래행복도시” 구현을 위한 인프라 및 신성장 동력 구축

□ 현황

(단위: 억원)

구분	총 예산	일반회계	특별회계	비고
본예산	8,054	7,630	424	

- (보조사업 선별추진) 매칭비율이 높은 국가사업 적극 발굴 추진
- (보통교부세 확대) 행안부 지속방문, 유리한 교부세 지표 반영요구
- (신규 자체세입원 발굴) 적극적 기업유치(가동률 확보)를 통한 자체세입(법인소득세 등) 확보방안 마련 등

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
군 예산 1조원 시대 개막	억원	편성	8,054	8,848	9,223	9,124	10,033

□ 연차(분기)별 세부추진일정 로드맵

연도	이행목표	세부추진계획
2022	8,054억원	■(지속적인 재원확보 노력) : 연간 지속추진
		- 교부세, 매칭비율 유리한 보조금 등 확보 노력
		- 자체세입 확대(소비세, 공동주택·산단분양수입)
		- 국가사업 발굴에 따른 보조금 증가 (매년 전년대비 6%)
2023	8,848억원	■삼봉·운곡지구 입주에 따른 지방세·교부금 지속 증가
		■농공단지 분양수익 확보(78.4억) 등
2024	9,223억원	■테크노2산단 입주기업 조기가동률 확보(지방소득세)
		■테크노2산단 분양률 확보에 따른 교부세 페널티 최소화
2025	9,124억원	■지역소멸대응지역기금 확보 ※ 수해지역 재지정 : 5.6월 / 최대 100억
2026	10,033억원	■지방이양종료에 따른 도 조정교부금 최대 확보 추진

□ 기대효과

- 적극적 자부재원 확보를 통한 전략적 재정운용 및 건전재정 도모

65. 주민참여예산의 확대

관리번호	3-65		총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타
신규여부	신규 <input type="checkbox"/>	계속 <input checked="" type="checkbox"/>		30,732	-	-	30,732	-
완료시기	임기내 <input checked="" type="checkbox"/>	임기후 <input type="checkbox"/>		이행후 계속추진				
사업기간	2022 ~ 2026		추진상황					
사업주체	완주군 (기획예산실)		공약담당	예산팀장 서금란 ☎ 2121 예산팀원 김혁진 ☎ 2126				
중앙정부 도움필요성	해당없음 <input checked="" type="checkbox"/>		도움필요(제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한 <input type="checkbox"/>)					

□ 정책목표

- 지역주민이 지역특성에 맞는 사업을 직접 발굴하고 제안하여 예산 편성에 참여함으로써, 예산 운영의 건전성 및 투명성 제고

□ 현황

- 연도별 편성액

(단위 : 백만원)

2021년 주민참여 예산액	2022년 주민참여 예산액	2023년 주민참여 예정액	비고
5,965	5,732	6,250	

- 2023년 주민참여예산 배정내역

(단위 : 백만원)


사업분야	예산액	사업내용	
합계	6,250		
군 단위 정책 사업	군 정책	100	▪관광, 일자리, 사회복지, 체육, 환경, 보건, 산림 등
	사회적경제	200	▪소셜굿즈, 공유경제활성화사업, 청년참여예산
	아동청소년	70	▪아동청소년(교육사업 등)
읍면단위 지역사업	농업분야	1,100	▪농업융성분야 4억, 중소형 농기계 2억, 농업경쟁력강화 5억(신설)
	읍면단위 지역사업	4,780	▪주민생활편익사업, 소규모지역개발사업

□ 주민참여 (의견수렴)

- 군 홈페이지 : 주민참여예산제도 접수 게시판 운영
- 예산편성을 위한 주민설문조사(22. 5 ~ 6월) : 13개 읍면 실시

□ 사업개요

- 추진근거 : 주민참여 예산제 운영조례 및 시행규칙
- 추진순서



□ 사업 추진계획

- 주민참여예산 계획 수립시 주민의견 반영 및 실과소 협의
- 제안사업 공고 및 접수 시, 다양한 의견이 제안되도록 적극 홍보

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
주민참여예산 편성	백만원		6,250	5,732	6,250	6,250	6,250

□ 자원 투자계획

(단위:백만원)

구 분	계	2022	2023	2024	2025	2026
군 비	30,732	5,732	6,250	6,250	6,250	6,250

□ 연차별 세부추진일정 로드맵

연도	이행목표	세부추진계획
2022	2023년도 6,250백만원 주민참여예산 편성	<ul style="list-style-type: none"> 주민참여예산 농업분야 확대(6억~11억) - 공고 및 접수, 읍면·분과위원회 심의, 타당성 검토 - 군주민참여예산위원회 심의 및 확정 등
2023	2024년도 6,250백만원 주민참여예산 편성	<ul style="list-style-type: none"> 주민참여예산 추진계획 수립 - 공고 및 접수, 읍면·분과위원회 심의, 타당성 검토 - 군주민참여예산위원회 심의 및 확정 등
2024	2025년도 6,250백만원 주민참여예산 편성	<ul style="list-style-type: none"> 주민참여예산 추진계획 수립 - 공고 및 접수, 읍면·분과위원회 심의, 타당성 검토 - 군주민참여예산위원회 심의 및 확정 등
2025	2026년도 6,250백만원 주민참여예산 편성	<ul style="list-style-type: none"> 주민참여예산 추진계획 수립 - 공고 및 접수, 읍면·분과위원회 심의, 타당성 검토 - 군주민참여예산위원회 심의 및 확정 등
2026	2027년도 6,250백만원 주민참여예산 편성	<ul style="list-style-type: none"> 주민참여예산 추진계획 수립 - 공고 및 접수, 읍면·분과위원회 심의, 타당성 검토 - 군주민참여예산위원회 심의 및 확정 등

□ 미래전략담당관 공약사업 목록

관리번호	공 약 사 업 명	신규/계속	팀/담당자
4	대기업유치 TF팀 운영	신규	투자지원/ 조유미
6	완주산업단지 활성화 프로젝트	계속	기업지원/ 김성영, 이지현
7	첨단스마트농공단지 조성	계속	산업단지조성/ 박세영
10	금융기관 유치	신규	투자지원/ 조유미
11	탄소중립과 수소산업 활성화 프로젝트	신규	수소산업/ 송민호
14	만경강의 기적 프로젝트	신규	만경강프로젝트/ 최은혜

□ 추진실적

- 2023년 주민참여예산 사업 공모 : 2022. 5 ~ 6월
- 주민참여예산 읍면위원회 1차 심의 : 2022. 7월
- 제안사업관련 부서 타당성 검토 : 2022. 8월
- 군단위 분과위원회 개최 : 2022. 8 ~ 9월
- 주민참여예산 읍면위원회 2차 심의 : 2022. 9월
- 군 주민참여예산위원회 1차, 2차 심의 : 2022. 10 ~ 11월
- 599건 6,004백만원(군단위 : 319건 1,227백만원/읍면단위 : 280건, 4,777백만원)
- 2023년 읍면단위지역사업 추가 편성 계획 수립 : 2023. 1월
- 읍면단위지역사업 추가 편성 읍면위원회 심의 : 2023. 2월
- 제안사업 관련 부서 타당성 검토 : 2023. 3월
- 군 주민참여예산위원회 심의(25건, 500백만원) : 2023. 3월
- 읍면단위 지역사업 추가사업 1차 추경 편성(25건, 500백만원) : 2023. 5월

□ 기대효과

- 지역에 필요한 사업을 주민이 직접 편성하므로 만족도·참여도 확대
- 예산 운영의 건전성 및 투명성 제고

4. 대기업유치 TF팀 운영

관리번호	1-4						
신규여부	신 규 <input checked="" type="checkbox"/> 계 속 <input type="checkbox"/>	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기내 <input checked="" type="checkbox"/> 임기후 <input type="checkbox"/>		112.5	-	-	112.5	-
사업기간	2022 ~ 2023	추진상황	이행후 계속추진				
사업주체	완 주 군 (미래전략담당관)	공약담당	투자유치팀장 이희장 ☎ 2411 투자유치팀원 조유미 ☎ 2412				
중앙정부 도움필요성	해당없음 <input checked="" type="checkbox"/> 도움필요(제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한 <input type="checkbox"/>)						

□ 정책목적

- 완주 테크노밸리 제2일반산업단지 및 완주농공단지 내 기업유치
- 기업 집적화를 통한 상생발전 및 일자리 창출 도모

□ 현 황

- 투자유치촉진조례 개정 완료(투자유치추진단 운영관련) : '21.
- 기업유치와 관련하여 투자유치추진단 구성 및 운영 : '22. 9.

□ 사업개요

(1) 완주군 투자유치 추진단 운영

- 명 칭 : 완주군 투자유치추진단
- 구성목적 : 완주 테크노밸리 제2산단 및 완주농공단지 기업유치
- 구성인원 : 10명(당연직 5, 외부 위촉 전문가 5)
- 운영기간 : 2022. ~ 2023.
- 구성근거 : 완주군 기업 및 투자유치촉진 조례 제10조(투자유치추진단)
- 사 업 비 : 112.5백만원(군)

(2) 군수 직속 투자유치 전담부서 신설

- 군수 직속 미래전략담당관 내 투자유치팀, 기업지원팀 신설 (기존 투자지원팀 분리)하여 대기업 및 중소기업 유치에 집중

□ 사업 추진계획

- 기업정보 수집 및 공유 → 산업단지 분양 홍보활동 전개
- 투자예정 기업 발굴 및 투자계획에 따른 기업방문 유치활동
- 투자유치 활동결과 공유 및 규제 개선사항 발굴 추진
- 군수직속 미래전략담당관 내 투자유치팀 신설

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
투자유치추진단 운영	개소	1	1				
군수직속 투자유치 전담부서 신설	개소	1		1			

□ 재원 투자계획

(단위:백만원)

구분	계	2022이전	2022	2023	2024	2025	2026
총계	112.5	-	22.5	90	-	-	-
국비							
도비							
군비	112.5	-	22.5	90	-	-	-
기타							

□ 연차(분기)별 세부추진일정 로드맵

연도	이행목표	세부추진계획
2022	투자유치추진단 운영	- 투자유치추진단 구성 - 투자예정 기업발굴 및 기업방문 유치활동
2023	투자유치추진단 운영	- 투자예정 기업발굴 및 기업방문 유치활동 - 투자유치 활동결과 공유 및 규제 개선사항 발굴

□ 추진실적

- 투자유치추진단 운영관련 검토 완료 : '22. 8.
- 2022년 투자유치추진단 위촉 및 운영 : '22. 10.
- 2023년 투자유치추진단 위촉 및 운영 : '23. 3.

□ 기대효과

- 유망기업 투자유치 추진 및 일자리창출

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. ~ 2026.
- 지원대상 : 완주군 산업단지 내 중소기업 및 재직자(사업별 요건 상이)
- 사업비 : 24,415백만원(국 20,860, 도 1,160, 군 2,395) ※5개년도 기준

□ 사업 추진계획

- 적극적인 공모사업 응모를 통한 국도비 확충
- 관내 중소기업 대상 지속적인 홍보를 통한 지원사업 참여 유도
- 산단진흥회 등 주민참여를 통한 기업의 요구사항 청취

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
중소기업 육성기금 지원 기업	개소	50	10	10	10	10	10
중소기업 환경개선사업 지원 기업	개소	60	12	12	12	12	12
뿌리기업 그린환경시스템 구축지원사업 참여 기업	개소	20	4	4	4	4	4
산학연협력 선도대학 육성사업 참여 기업	개소	25	5	5	5	5	5

□ 재원 투자계획

(단위:백만원)

구분	계	2022이전	2022	2023	2024	2025	2026
총계	24,415	-	5,743	4,668	4,668	4,668	4,668
국비	20,860	-	4,860	4,000	4,000	4,000	4,000
도비	1,160	-	284	219	219	219	219
군비	2,395	-	599	449	449	449	449
기타							

□ 연차(분기)별 세부추진일정 로드맵

연도	이행목표	세부추진계획
2022	기업 지원사업 추진	- 지원사업 홍보를 통한 기업 참여 유도
2023 ~ 2026 이후	기업 지원사업 추진	- 신규사업 발굴 및 공모사업 적극 응모 - 지원사업 홍보를 통한 기업 참여 유도

6. 완주산업단지 활성화 프로젝트

관리번호	1-6		총사업비				
신규여부	신규 <input type="checkbox"/>	계속 <input checked="" type="checkbox"/>	계	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기내 <input checked="" type="checkbox"/>	임기후 <input type="checkbox"/>	(백만원)	24,415	20,860	1,160	2,395
사업기간	2022 ~ 2026		추진상황	이행후 계속추진			
사업주체	완주군 (미래전략담당관)		공약담당	기업지원팀장 최성환 ☎ 3781 기업지원팀원 김성영 ☎ 3782 이지현 ☎ 3783			
중앙정부	도움필요성	해당없음 <input type="checkbox"/>		도움필요(제도 <input type="checkbox"/>	재정 <input checked="" type="checkbox"/>	권한 <input type="checkbox"/>	

□ 정책목표

- 산업단지 내 기업지원을 통한 일자리 창출 및 지역경제 활성화

□ 현 황

- 사업비 : 1,593백만원(국 860, 도 184, 군 549)

(단위 : 백만원)

사업명	사업내용	사업비
계		1,593
중소기업 환경개선사업	관내 200인 미만 공장등록된 중소기업 대상 시설 개보수	218 (도69, 군149)
중소기업 육성기금 지원사업	관내 공장등록된 중소기업 대상 3% 이내 이차보전 지원	200 (군200)
산업단지 중소기업 청년교통비 지원사업	산업단지 중소기업 재직 청년 대상 월 5만원 교통비 지원	1,075 (국860, 도65, 군150)
뿌리기업 그린환경시스템 구축 지원사업	뿌리기업의 열악한 근무환경과 작업환경 등 경쟁력 저해요인 개선지원	100 (도50, 군50)

□ 주민참여 (의견수렴 등)

- 주민참여 거버넌스 구축현황
 - 산업단지 입주 업체 45개소로 구성된 완주산업단지진흥회 존재
 - 축제 등 군 행사 협조 및 간담회를 통한 산단 내 기업 의견전달
- 주민 참여실적 : 산단진흥회 정기총회 및 간담회 등 개최

□ 추진실적

- 2022년 중소기업 육성기금 지원사업(9개 업체 선정)
- 2022년 중소기업 환경개선사업(13개 업체 선정)
- 2022년 뿌리기업 그린환경 구축 사업(4개소 지원)
- 2022년 산학연협력 선도대학육성사업 참여기업(5개소)
- 2022년 산업단지 중소기업 청년교통비 지원(1,657명)
- 2023년 중소기업 육성기금 지원(17개 업체 선정)
- 2023년 중소기업 환경개선사업(10개 업체 선정)
- 2023년 뿌리기업 그린환경 구축사업(5개소 선정)
- 2023년 산학연협력 선도대학육성사업 참여기업(5개소)

□ 기대효과

- 산업단지 내 중소기업 및 근로자 지원을 통한 완주산단 활성화
- 중소기업 경영안정을 통한 일자리 창출 및 지역경제 활성화

7. 첨단스마트 농공단지 조성

관리번호	1-7						
신규여부	신규 <input type="checkbox"/> 계속 <input checked="" type="checkbox"/>	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기내 <input checked="" type="checkbox"/> 임기후 <input type="checkbox"/>		80,000	-	-	80,000	-
사업기간	2019 ~ 2026	추진상황	정상추진				
사업주체	완주군 (미래전략담당관)	공약담당	산업단지조성팀장 최현호 ☎ 2431 산업단지조성팀원 박세영 ☎ 2433				
중앙정부 도움필요성	해당없음 <input checked="" type="checkbox"/> 도움필요(제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한 <input type="checkbox"/>)						

□ 정책목표

- 제4차 산업혁명 대응 정책과 부합하여 기존일반 산업단지(자동차·제조업), 전북연구개발특구(융복합소재·부품+ 농생명), 탄소산업 클러스터(탄소섬유)와 관련된 중·소규모의 첨단 스마트 기업유치

□ 현 황

- 완주 중소기업 농공단지
 - 위치 : 삼례읍 석전리, 수계리, 봉동읍 구암리 일원
 - 사업규모 : 298천㎡(산업용지 233천㎡, 지원시설 7천㎡)
 - 사업기간 : 2016. ~ 2022.
 - 사업비 : 61,558백만원(군 280, 민간 61,278)
 - 시행자 : 완주농공단지개발(주), 민관합동개발
- 이서 농공단지
 - 위치 : 완주군 이서면 은교리 842번지 일원
 - 사업규모 : 398천㎡(산업용지 389천㎡, 공공시설 9천㎡)
 - 사업기간 : 1987. ~ 1991.
 - 사업비 : 4,800백만원

□ 추진실적

- 타당성 조사용역 : '18. 11. ~ '20. 3.
- 개발행위 허가제한 구역 지정고시(3년) : '20. 4. ~ '23. 4.
※ 1회에 한하여 2년 이내의 기간 연장 가능
- 수소특화국가산업단지 사업구역 편입 : '23. 3. 15.
- 개발행위허가 제한지역 해제 및 지정안 주민열람공고 : '23. 3. 16. ~ 3. 30.
- 개발행위허가 제한지역 지정해제 : '23. 4. 3.

□ 기대효과

- 기업유치 및 일자리 창출

□ 주민참여 (의견수렴 등)

- 개발행위허가 제한지역 지정(안) 공람공고
 - 공고 및 열람기간 : 2020. 3. 19. ~ 2020. 4. 2.(14일간)
 - 공고방법 : 완주군 홈페이지, 게시판, 지역일간신문

□ 사업개요

- 위치 : 완주군 봉동읍 일원
- 사업규모 : 303천㎡
- 사업기간 : 2019. ~ 2026.
- 사업비 : 80,000백만원(군)

□ 사업 추진계획

- 수소특화국가산업단지 구역 편입 : 23. 3. 15.
- 신규 산업단지 타당성조사용역 추진 : 24년(추경예산편성 예정)

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
첨단스마트 농공단지 조성	개소	1							1

□ 자원 투자계획

구분	계	2020년									
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
총계	80,000	100	-	11	100	500	500	16,000	16,000	23,395	23,394
국비											
도비											
군비	80,000	100	-	11	100	500	500	16,000	16,000	23,395	23,394
기타											

□ 연차분기별 세부추진일정 로드맵

연도	이행목표	세부추진계획
2023	신규 산업단지 선정	- 국가산업단지 후보지 선정
2024	신규 산업단지 입지타당성용역 추진	- 추정예산신청/용역 발주
2025~2026	행정절차	- 행정절차
2027~2028	토지보상	- 토지보상 추진
2029~2030	공사 착공/준공	- 공사 착공 및 준공인가 완료

10. 금융기관 유치

관리번호	1-10						
신규여부	신규 <input checked="" type="checkbox"/> 계속 <input type="checkbox"/>	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기내 <input checked="" type="checkbox"/> 임기후 <input type="checkbox"/>		비예산	-	-	-	-
사업기간	2022 ~ 2023	추진상황	완료				
사업주체	완주군 (미래전략담당관)	공약담당	투자유치팀장 이희창 ☎ 2411 투자유치팀원 조유미 ☎ 2412				
중앙정부 도움필요성	해당없음 <input checked="" type="checkbox"/> 도움필요(제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한 <input type="checkbox"/>)						

□ 정책목표

- 산업단지 내 1금융권 은행 유치를 통한 기업활동 활성화

□ 현 황

- 완주군 산업단지 내 금융기관 부족
- 산업단지 규모에 맞춰 1금융권 금융기관 유치 필요

□ 주민참여 (의견수렴 등)

- 주민 참여실적 : 산단 내 기업 의견 청취

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. ~ 2023.
- 사업내용 : 관내 신규기업 이전 및 증설 투자 시, 우대금융상품 제공 등을 통해 기업유치 활성화 도모
- 입주가능 부지 : 산업단지 내 지원시설용지 또는 개별입지

산업단지명	지원시설용지		예정가격	비고
	필지수	면적		
완주테크노밸리 제2일반산업단지	59개 블록	60,684.1㎡	평균 290만원/평	
완주농공단지	1개 블록	6,626㎡	2,198천원/평	

11. 탄소중립과 수소산업 활성화 프로젝트

□ 사업 추진계획

- 1금융권 은행(지점)유치 사업설명 및 홍보 추진
- 유치 완료 후 중소기업 동행지원 업무 협약 체결 등 기업지원 관련사업 지속 발굴 노력

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
금융기관 유치	개소	1		1			

□ 연차(분기)별 세부추진일정 로드맵

연도	이행목표	세부추진계획
2022	금융기관 유치 노력	- 1금융권 은행(기업은행) 사업설명 및 홍보
2023	금융기관 유치	- 삼봉지구 내 IBK기업은행 삼봉지점 개소

□ 추진실적

- 1금융권 은행(기업은행) 사업설명 및 홍보

□ 기대효과

- 금융기관 유치에 따른 기업활동 활성화

○ 사업내용

- (수소분야 전문기관 유치) 테크노밸리 2단계 연구시설부지 내 수소·상용차 분야 전문기관 추가 유치 통해 수소산업 지원 클러스터 구축¹⁾ : **2개소 이상(신규)**
- (수소전문기업 유치·육성) 수소 전주기 분야 주요기업 신규 투자유치 및 잠재력 있는 수소기업 발굴 육성 : **8개 기업 이상**
- (수소특화 국가산업단지 조성) 수소 및 재생에너지를 활용한 국가산업단지 조성 통해 수소기업 집적화 및 산업단지의 탄소중립 실현

□ 사업 추진계획

[수소분야 전문기관 추가유치 : 2개소]

- 전북도 연계, 국토부·산업부 신규 국가예산 및 공모사업 확보 추진 : ~'26년 한
- ▶ 주요 확보분야 : 수소용품 및 수소저장용기, 수소상용차 부품 등 관련
- ※ ('23년 국가예산) 수소상용차 실차기반 신뢰·내구성 검증 기반구축 사업(추진 중)
(향후 추진계획) 대용량·고출력 UPS 위험성 평가 및 안전기술 개발(예정)
수소차 폐연료전지 시험·인증 특화센터 구축사업(예정)

[수소분야 전문기업 유치·육성 : 8개소]

- (수소기업 전행) 관내 상용차 부품기업 등 수소 전문기업 전행 지원 : '23년 ~
- ▶ 수소상용차 산업생태계 구축 로드맵 마련 통한 기업이 필요로 하는 기술 개발 등 지원
- (수소기업 집적화) 신규 투자유치 통한 수소관련 기업 집적화 : '23년 ~
- ▶ 수소특화 국가산업단지 입주관련 기업 설명회 개최

관리번호	1-11					총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타
신규여부	신	규	계	속	□	434,250	342,580	26,000	53,300	12,370	
완료시기	임기내	□	임기후	□							
사업기간	2022 ~ 2026		추진상황	정상추진							
사업주체	완 주 군 (미래전략담당관)		공약담당	수소산업팀장 오상혁 ☎ 2415 수소산업팀원 송민호 ☎ 2429							
중앙정부 도움필요성	해당없음 □ 도움필요(제도 □ 재정 ☑ 권한 □)										

□ 정책목적

- 글로벌 아젠다인 탄소중립 달성과 수소경제로 선제적 전환을 통해 연료전지, 수소상용차 및 전후방 부품산업(저장용기) 육성

□ 현 황

- 국내 유일의 수소상용차 생산 및 수소저장용기 산업과 수소용품 인증도시로써, 수소상용차 전후방 부품산업 등 수소도시 및 산업 생태계 조성으로 완주군의 미래 신성장 동력 확보
- 수소산업·도시 인프라 구축 추진 : 9개 사업 1,731억(국·도 1,244 군 487)규모
- **국내 유일 연료전지 One-Stop 인증체계 기반 마련** : 인증 기관·사업 유치

□ 주민참여 (의견수렴 등)

- 주민참여 거버넌스 구축(민·관·전문가로 구성)
- 수소전문가 자문단(2기) 위촉 및 회의 개최 : '23. 4. 28.
- 전북도 수소기업 관련 노·사·민·정 협의체 Kick-off 회의 : '23. 7. 13.
- ※ 안호영 의원실, 전북도, 완주군, 기관, 기업체 등

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. ~ 2026.
- 사 업 비 : 434,250백만원(국 342,580 도 26,000 군 53,300 기타 12,370)

[수소특화 국가산업단지 조성 : '23년 3월 후보지 선정]

- (제안서 제출) 입지 타당성 용역 및 사업제안서 제출 : ~'22. 10.
- (후보지 선정 대응) 국토부 최종후보지 선정 : ~'23. 3.
- (Kick-off 회의) 범정부 Kick-off 회의 : ~'23. 7.
- (예비타당성 조사) 예비타당성 대상자 선정 및 조사 대응 : ~'25. 5.
- (산단계획 수립·승인) 산단계획 수립 및 계획 승인·지정 : '25. ~'26.
- (착수) 산업단지 보상 및 착공(내) : '26. ~'27.

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
수소분야 전문기관 유치	개소	2	1		1		-
수소전문기업 유치 및 지원	개소	8	1	1	1	2	3

□ 재원 투자계획

(단위:백만원)

구 분	계	2022이전	2022	2023	2024	2025	2026	2026 이후
총 계	434,250	35,851	51,908	40,335	23,028	26,928	100,000	156,200
국 비	342,580	21,601	17,028	15,215	14,058	18,478	100,000	156,200
도 비	26,000	1,300	11,950	7,800	2,770	2,180		
군 비	53,300	12,580	20,330	14,820	3,400	2,170		
기 타	12,370	370	2,600	2,500	2,800	4,100		

※ 전문기관 2개소, 전문기업 유치 8개소, 국가산업단지 조성 산출안

1) 테크노 밸리 2단계 연구시설 부지 내 조성 중인 연구기관(수소용품 검사지원센터, 사용후 연료전지(가)연구사업, 신재생 연계 ESS 안전성 평가센터 구축)과 연계 수소산업(기업) 전주기 분야 및 수소특화 국가산업단지 지원 가능한 친환경 수소산업 지원 혁신생태계 조성

□ 연차(분기)별 세부추진일정 로드맵

구분	연도별 계획(단위:백만원)						
	2022	2023	2024	2025	2026(추정)	2027이후	
① 수 소 야 전문기관 유	이행 목표 완료 후 지속추진 사업비 176,450	전문기관 유치(1개소)	전문기관 유치(1개소)	(2개 기관)	지속유치 추진		
② 수 소 전문기업 유치·지원	이행 목표 완료 후 지속추진 사업비 1,600	1개 기업	1개 기업	1개 기업	2개 기업	3개 기업 (8개 기업)	30개 기업 (~30년)
③ 수 소 특화 국가 산업단지 조성	이행 목표 착공 후 지속추진 사업비 256,200	후보지 선정	예비타당성 조사 완료	산단지 계획 수립 및 승인	보상 및 착공	준공	

□ 추진실적

- 수 소 특화 국가 산업단지 국토부장관 방문 회의 : '23. 7.
- 수 소 상용차 실차기반 신뢰·내구성 검증 기반구축 업무협약 : '23. 7.
- 수 소 시범도시(통합안전운영센터 준공 및 시운전) : '23. 8.
- 소규모 수 소 추출시설(수 소 개질기 및 압축기 등 설비 설치) : '23. 8.
- 사용 후 연료전지 기반구축 사업 건축 준공 : '23. 11.
- 수 소 용품 검사지원센터 시험동 준공(사용 승인) : '23. 12.
- 신재생 연계 ESS 안전성 평가센터 건축 준공 : '23. 12.

□ 기대효과

- 연구·지원기관 유치 및 관련 산업 인프라 조성을 통한 미래 신성장 동력 확보
- 친환경 수 소 에너지 확산 인프라 조성을 통한 탄소중립도시 실현 기여
- 지역 내 수 소 관련 전후방 산업의 대규모 집적화 및 관련 산업 투자확대 유발로 일자리창출 등 지역경제 활성화 기여

② 생태관광 : 자연과 공존하는 생태관광 도시 건설(10건)

- 미래전략담당관(1건) : 만경강 수변 스포츠시설 조성
- 관광체육과(7건) : 대둔산 도립공원 관광자원 개발, 대아·동상지구 관광자원 개발, 경천저수지 산수인 국가생태 탐방로 조성, 소양원역 감성 여객 관광자원 개발, 구이원역 치유관광 거점 조성, 구이 수상레저단지 조성, 수변 레저스포츠 시설 조성(경천, 상관저수지)
- 건설도시과(2건) : 이서 빙등계 테마형 생태공원 활성화, 완주군 일주 순환형 자전거 도로 개발

③ 환경 : 자연성 회복을 통한 친환경 그린시티 구축(2건)

- 환경위생과(1건) : 환경 통합관리 상활실 구축
- 산림녹지과(1건) : 만경강 탄소저장숲 조성

□ 사업개요

- 추진기간 : 2023. ~ 2032. (10년)
- 사업위치 : 완주군 전역
- 소요예산 : 164,499백만원(국 71,930, 도 13,500, 군 79,069)
- 사업내용 : 지역맞춤형 만경강 통합하천 사업 등 3개 분야 19개 사업

□ 사업 추진계획

- 부서별 핵심사업 추진 및 성과 관리 : '23. ~
- 주요 선진지 현장 벤치마킹 : 연중
- 국·도비 연계사업 발굴 추진 : 연중

14. 만경강의 기적 프로젝트

관리번호	2-14						
신규여부	신 규 <input checked="" type="checkbox"/> 계속 <input type="checkbox"/>	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기내 <input type="checkbox"/> 임기후 <input checked="" type="checkbox"/>		164,499	71,930	13,500	79,069	0
사업기간	2023 ~ 2032		추진상황	정상추진			
사업주체	완 주 군 (전부서)	공약담당	만경강프로젝트팀장 유왕기 ☎ 2081 만경강프로젝트팀원 최은혜 ☎ 2083				
중앙정부 도움필요성	해당없음 <input type="checkbox"/> 도움필요(제도 <input checked="" type="checkbox"/> 재정 <input checked="" type="checkbox"/> 권한 <input type="checkbox"/>						

□ 정책목표

- 수변 공간을 중심으로 한 거점 관광시설 및 주민 여가·문화 공간 조성으로 도시 경쟁력 제고
- 만경강 주변 자연친화적 생태개발로 주민 접근성 강화 및 완주군 만경강 차별성 확보

□ 현 황

- 전담부서 : 미래전략담당관 만경강프로젝트팀(팀장 1, 팀원 3)
- 지원체계 : 만경강 정책 자문위, 민관학 협의체
- 부서별 핵심사업 현황(8개 부서, 총 19건)

① 하천·친수·이수 : 안전하고 이로운 명품하천 조성(7건)

- 미래전략담당관(4건) : 지역맞춤형 만경강 통합하천사업, 만경강 생태문화 테마파크 조성, 만경강 공유가치 창출 기관협의체 구축, 만경강 들레길 소규모 친수시설 조성
- 자원순환과(1건) : 금와습지 생태 탐방시설 조성
- 재난안전과(1건) : 만경강 국가·지방하천 치수관리 강화
- 도로교통과(1건) : 만경강 주변 생태주차장 조성 등

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
전담부서 구성	개소	1	1				
위원회 구성	개	2	2				
지원조례 제정	건	1	1				
정책 아이디어 공모전	건	2	1	1			
기반구상 용역	건	1	1				
주요 선진지 현장 확인	회	4	1	1	1	1	

□ 연차(분기)별 세부추진일정 로드맵

연도	이행목표	세부추진계획
2022	기본계획 및 조직 구성	- 전담팀 구성 - 만경강 프로젝트 기반구상 용역 시행 - 전문가 자문위 및 협의체 구성 - 주민 및 공무원 정책 아이디어 공모전 개최 - 지원조례 제정 - 주요 선진지 벤치마킹 - 부서별 사업관리(하반기)
2023	사업관리	- 부서별 사업관리(상·하반기) - 주요 사업장 및 선진지 벤치마킹
2024	사업관리	- 부서별 사업관리(상·하반기) - 주요 사업장 및 선진지 벤치마킹
2025	사업관리	- 부서별 사업관리(상·하반기) - 주요 사업장 및 선진지 벤치마킹
2026	성과관리	- 부서별 사업관리(상반기)

□ 추진실적

- 전담팀 구성 : '22. 7. 22.
- 환경강 프로젝트 기본구상 용역 시행 : '22. 8. 15.
- 부서별 핵심 연계사업 발굴 보고회(1차) : '22. 8. 22.
- 태화강 국가정원 선진지 견학 : '22. 8. 30.
- 스마트그린 환경강 아이디어 정책 공모전 시행 : '22. 8. 31.
- 정책자문위원 위촉 및 회의 개최(2회) : '22. 9. 21. / 10. 4.
- '환경강 기적 프로젝트' 주민보고회 : '22. 10. 13.
- 부서별 핵심사업 이행계획 수립 : '22. 10.
- 지원조례 제정 : '22. 11.
- 환경강 민관학 협의체 위원 위촉 : '22. 11. 30.
- 환경강 기적 프로젝트 핵심사업 추진 관리 : '22. 11. ~
- (환경부) 환경강 지역맞춤형 통합하천 공모 선정 : '22. 12.
- 환경강 기적 프로젝트 관련 지시사항 관리 : '23. 2. ~
- 미래비전 전략과제 아이디어 정책 공모전 접수 : '23. 4. 3. ~ 9. 30.
- 민선8기 비전·목표 체계도 변경에 따른 핵심사업 관리체계 변경 : '23. 7. 27.
- 해외 수변 생태 친수 공간 조성 사례 국외연수 : '23. 10. 13 ~ 10. 20.
- 공약사업 주민배심원제 조정 : '23. 11. 7.
- 환경강 통합하천 자문 협의체 위원 위촉 : '23. 11. 16.
- 미래비전 전략과제 아이디어 정책 공모전 주민 시상식 : '23. 12. 7.
- 2023 완주군 환경강 정책자문위원회 정례회 개최 : '23. 12. 21.

□ 기대효과

- 민선8기 3대 정책목표 중 하나인 「환경강 기적 프로젝트」 핵심 사업의 효율적, 효과적, 경제적 관리 및 달성
- 지역맞춤형 환경강 통합하천사업 및 연계사업의 성공적 추진을 통해 지역 특색을 반영한 차별화된 명품하천 조성
- 환경강 주변지역의 자연친화적 생태개발을 통해 1천만 관광객 유치
- 환경강 주변 생태주차장 등으로 방문객 편의 증진 및 교통·물류 중심지 조성

□ 행정지원과 공약사업 목록

관리번호	공약사업명	신규/계속	팀/담당자
3-66	각종 위원회에 주민참여 확대	신규	행정/이산하
3-67	소통하는 준수실 운영	신규	행정/윤병욱
3-68	1평공원(청소년 쉼터 등) 조성	신규	행정/조재일

66. 각종 위원회에 주민참여 확대

관리번호	3-66						
신규여부	신규 <input checked="" type="checkbox"/> 계속 <input type="checkbox"/>	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기내 <input checked="" type="checkbox"/> 임기후 <input type="checkbox"/>	추진상황	비예산	-	-	-	-
사업기간	2022 ~ 2026 이행후 계속추진						
사업주체	완주군 (행정지원과)	공약담당	행정팀장 김용환 ☎ 2251 행정팀원 이산하 ☎ 2256				
중앙정부	도움필요성	도움필요(제도 <input checked="" type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한 <input type="checkbox"/>)					

□ 정책목표

- 매년 위원회 수가 증가하지만 관리 및 운영 부실 사례 지속 발생과 더불어 특정인의 중복 위촉 및 장기 연임 사례로 다양한 목소리 반영 어려움
- 위원회의 체계적인 관리를 통하여 내실화 및 주민참여 확대
- 윤석열 정부 120대 국정과제 「유연하고 효율적인 정부체계 구축」에 부합

□ 위원회 현황 * 2023. 11월 기준

- 설치현황 : 138개
 ※ 연도별 현황 : '21년 129개 → '22년 120개 → '23년 11월 138개
- 위 원 수 : 1,605명(당연직 451, 위촉직 1,154) * 비상설위원회(6개) 제외
- 운영실적 : 414회(대면 176, 서면 238)
- 2년간('22.~'23.11.) 미운영 위원회 : 16개
- 특정 성별 위촉직 40% 초과 : 65개(전체 여성비율 39.6%)
- 4개 초과 위원회 위촉 위원 수 : 4명(5개 3명, 6개 1명)

□ 주민참여 (의견수렴 등)

- 특정인의 중복 위촉 및 장기 연임으로 인한 다양한 주민목소리 반영이 어려움에 따른 체계적인 관리로 주민참여 확대 요구

□ 사업개요

- 법적근거 : 윤석열 정부 120대 국정 과제 「유연하고 효율적인 정부체계 구축」, 「완주군 각종 위원회 설치 및 운영 조례」
- 사업기간 : 2022. ~ 2026.

□ 사업 추진계획

- 위촉직 위원회 자격 적정성 및 대표성, 계층의 균형성 검토
 - 여성비율 40% 이상, 청년비율 10% 이상 등 다양한 주민 참여확대
- 특정인의 중복 위촉 및 장기 연임 제한
 - 위원 위촉 전 총괄부서 협의를 통한 위원 구성 다양성 도모
- 위원회 위원 공개모집을 통한 다양한 계층 참여 보장

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
위촉직 위원 중 여성비율	%	40	35	36	37	38	40
위촉직 위원 중 청년비율	%	10	3	4	5	8	10

□ 연차(분기)별 세부추진일정 로드맵

연도	이행목표	세부추진계획
2022	위촉직 위원중 여성비율 35%, 청년비율 3%	- 위원회 전수조사 및 추진계획 수립과 더불어 여성비율 35%, 청년비율 3% 달성 노력
2023	위촉직 위원중 여성비율 36%, 청년비율 4%	- 총괄부서 사전 협의와 공개모집 등을 통한 위촉직 위원중 여성비율 36%, 청년비율 4% 달성 노력
2024	위촉직 위원중 여성비율 37%, 청년비율 5%	- 총괄부서 사전 협의와 공개모집 등을 통한 위촉직 위원중 여성비율 37%, 청년비율 5% 달성 노력
2025	위촉직 위원중 여성비율 38%, 청년비율 8%	- 총괄부서 사전 협의와 공개모집 등을 통한 위촉직 위원중 여성비율 38%, 청년비율 8% 달성 노력
2026	위촉직 위원중 여성비율 40%, 청년비율 10%	- 총괄부서 사전 협의와 공개모집 등을 통한 위촉직 위원중 여성비율 40%, 청년비율 10% 달성 노력

67. 소통하는 군수실 운영

관리번호	3-67			총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타
신규여부	신규 <input checked="" type="checkbox"/>	계속 <input type="checkbox"/>	총사업비 (백만원)	79	-	-	79	-	-
완료시기	임기내 <input checked="" type="checkbox"/>	임기후 <input type="checkbox"/>	추진상황	이행후 계속추진					
사업기간	2022 ~ 2026			행정팀장 김용한 ☎ 2251	행정팀원 윤병욱 ☎ 2253				
사업주체	완주군 (행정지원과)			공약담당					
중앙정부 도움필요성	해당없음 <input checked="" type="checkbox"/>			도움필요(제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한 <input type="checkbox"/>)					

□ 정책목표

- 군민들의 군정 참여 확대를 통한 정책 공감대 형성
- 다양한 계층의 군민참여로 실질적인 소통과 집단지성의 활용

□ 주민참여 (의견수렴 등)

- 1일 주민 군수제 활성화를 위한 주민 참여율 제고 노력
- 다양한 계층의 주민 참여 유도를 위한 모집 공고 진행
- 청사 전광판, 이장회의, 현수막을 활용한 홍보 및 읍·면 추천

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. ~ 2026. * 연중 4회(분기별 1회)
- 대 상 : 분야별 군정 현안에 관심과 소통을 원하는 군민 누구나
- 분 야 * 1일 군수제 운영 의제는 시기별 군정 상황에 따라 탄력적 조정

연번	대분류(분야)	중분류(부서)	소분류(의제)	비고
1	기획(정책)	기획예산, 행정지원과	만경강프로젝트, 고향사랑기부제	
2	경제	미래전략담당관	일자리, 투자유치, 신재생 및 수소산업	
3	교육아동	교육아동복지과	인재양성, 여성, 아동·청소년, 보육	
4	복지	사회복지과	복지정책, 장애인·노인, 희망복지	
5	환경	자원순환과 환경위생과	환경정책, 폐기물 시설·관리, 환경지도	
6	문화	문화역사과	문화정책, 문화유산, 문화예술, 문화마을	
7	관광	관광체육과	관광정책, 관광진흥, 관광마케팅	
8	농업	경제식품과, 농업축산과	농업정책, 귀농귀촌, 푸드플랜(로컬푸드)	
9	보건	보건소	보건행정, 감염병대응, 건강증진	
10	체육	관광체육과	체육지원, 체육시설, 생활체육활성화	

○ 내 용

- 군정 및 관심분야 주요사업 청취 및 군정 발전 방안 제안·건의, 문서 결재
- 군정 주요 사업장 및 관심분야 사업장 현황 설명 및 체험
- 연 초 초도방문을 통한 현장 군수실 운영 및 군정 주요 쟁점·현안 발생 시, 상시 현장과 사업장 방문

○ 운영현황

구분	'22년 4분기	'23 1분기	'23 2분기	'23 3분기	'23 4분기
분야	경제·일자리	여성	복지	문화	환경
대상	김용현	천경욱	김영기	전일환	임필환
직위	㈜정석케미칼 대표	완주군 여성단체협의회장	대한노인회 완주군지회장	한국예술인총연합회 완주지회장	완주군산림조합 조합장
시행일	'22.12.28(수)	'23.03.23(목)	'23.06.29(목)	'23.09.05(화)	'23.11.22(수)

□ 사업 추진 계획

- 완주군 1일 군수제 시행·운영 : 2022년~2026년

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
1일 군수제 운영	회	17	1	4	4	4	4
현장 군수실 운영	회	5	1	1	1	1	1

□ 연차(분기)별 세부추진일정 로드맵

연도	이행목표	세부추진계획
2022	소통하는 군수실 운영	- '22년 1일 군수제 운영 계획 수립 및 시행
2023	소통하는 군수실 운영	- '23년 현장 군수실 및 1일 군수제 시행 운영
2024	소통하는 군수실 운영	- '24년 현장 군수실 및 1일 군수제 시행 운영
2025	소통하는 군수실 운영	- '25년 현장 군수실 및 1일 군수제 시행 운영
2026	소통하는 군수실 운영	- '26년 현장 군수실 및 1일 군수제 시행 운영

□ 기대효과

- 다양한 계층의 군민 참여로 실질적인 군민 소통과 체험의 장 마련

68. 1평공원(청소년 쉼터 등) 조성

관리번호	3-68			총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타
신규여부	신규 <input checked="" type="checkbox"/>	계속 <input type="checkbox"/>	총사업비 (백만원)	79	-	-	79	-	-
완료시기	임기내 <input checked="" type="checkbox"/>	임기후 <input type="checkbox"/>	추진상황	이행후 계속추진					
사업기간	2023 ~ 2026			행정팀장 김용한 ☎ 2251	행정팀원 조재일 ☎ 2257				
사업주체	완주군 (행정지원과)			공약담당					
중앙정부 도움필요성	해당없음 <input checked="" type="checkbox"/>			도움필요(제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한 <input type="checkbox"/>)					

□ 정책목표

- 읍면별 유휴부지, 쓰레기 불법투기지역 등을 활용하여 주민들이 소통하고 휴식할 수 있는 1평 공원 조성
- 주민(사회단체)이 직접 조성하고 관리하는 민간주도형 사업으로 애향심 고취 및 지역공동체 활성화

□ 현 황

- 총 59개소(총 면적 896,585㎡ / 군민 1인당 3평정도)

구분	종류	개소수	면적(㎡)	비고	
합계		59	896,585.7		
	도시공원	근린공원	12	397,452.6	
		어린이공원	13	33,938.1	
		소공원	11	46,707.0	
		문화공원	1	82,106.0	
		수변공원	2	57,516.0	
산림단지공원		20	278,866		

□ 주민참여 (의견수렴 등)

- 유휴부지 및 쓰레기 불법투기지역 활용방안 필요
- 누구나 휴식할 수 있는 공원에 대한 주민들의 요구 증대

□ 사업개요

- 사업기간 : 2023. ~ 2026.
- 사업위치 : 13개 읍·면
- 사업비 : 79,000천원(시설비 45,000, 재료비 34,000) * 읍면 재배정 활용
- 지원대상 : 완주군에 거주하는 주민 또는 사회단체
- 사업내용 : 유휴부지 등 활용하여 화단 조성 및 편의시설 설치 등 1평공원 조성

□ 사업 추진계획

- '23년도 ~ '26년도 시행
- 읍면 사업계획 검토 및 현지확인 : 매년 3월
- 사업대상지 선정 및 예산 재배정 : 매년 4월
- 1평공원 조성 : 매년 9월한

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
1평 공원 조성	개소	5	-	2	1	1	1

□ 재원 투자계획

(단위:백만원)

구분	계	2022이전	2022	2023	2024	2025	2026
총계	79			25	18	18	18
국비							
도비							
군비	79			25	18	18	18
기타							

□ 연차(분기)별 세부추진일정 로드맵

연도	이행목표	세부추진계획
2022	계획 수립	- 사업계획 수립
2023	2개소 조성	- 시범사업 추진(2개소)
2024	1개소 조성	- 사업 추진(1개소)
2025	1개소 조성	- 사업 추진(1개소)
2026	1개소 조성	- 사업 추진(1개소) 및 공약달성

□ 기대효과

- 마을 미관 개선 및 주민화합을 도모하여 공동체 활성화
- 쓰레기 불법투기 및 우범지역 예방 효과 기대

□ 사회복지과 공약사업 목록

관리번호	공약사업명	신규/계속	팀/담당자
3-29	노인 맞춤형 복지서비스 확대	계속	노인정책/ 송주연, 강미경
3-30	장애인 맞춤형 복지서비스 확대	계속	장애인정책/ 박다솜
3-31	마을어르신 지역봉사지도원 운영	신규	노인시설/ 홍미현
3-32	경로당 운영비 지원 확대	계속	노인시설/ 홍미현
3-33	경로당 공동급식 운영	계속	노인시설/ 홍미현
3-34	사회복지분야 종사자 처우 개선	계속	복지정책/ 임지은
3-35	보훈수당 인상	계속	복지정책/ 조선희
3-36	노인일자리 확충	계속	노인정책/ 강소라
4-84	종합사회복지관 건립	신규	복지정책/ 조선희
4-113	완주 독립운동추모공원 활성화	계속	복지정책/ 조선희

□ 주민참여 (의견수렴 등)

- 주민 참여실적
 - 읍면 여론 수렴('22. 9월~10월)
 - : 국가에서 실시하고 노인관련 서비스는 굉장히 많고 촘촘하게 잘 되어있으나, 복지사각지대가 간간히 발생하고 있어 복지사각지대 예방을 위한 맞춤형 복지연계서비스가 필요함
 - ⇒ **응급안전안심서비스, 노인맞춤돌봄서비스 확대하여 장기요양, 맞춤돌봄, 응급안전서비스의 3단계 모니터링시스템을 촘촘히 확보 후 어르신들의 필요요구에 맞게 읍면 맞춤형복지 연계할 수 있도록 체계 구축**

□ 사업개요

- 지원근거
 - 『노인복지법』 제27조의2(홀로 사는 노인에 대한 지원)
 - 『노인복지법』 제27조의3(독거노인종합지원센터)
 - 『완주군 노인 목욕비 및 이·미용비 지원에 관한 조례』
- 사업기간 : 2022. ~ 2026.
- 지원대상
 - 이·미용지원사업 : 만80세 이상 기초연금 수급자
 - 목욕지원사업 : 만75세 이상 생계·의료수급자
- 사업비 : 16,613백만원(국 10,265, 도 1,655, 군 4,693)

□ 사업 추진계획

- 이·미용권 연령 확대를 위한 조례개정 : '22. 9월
- 응급안전알림서비스 차세대 신규장비 교체 : '23. 1월
- 어르신 목욕지원사업 확대 (연4대→연6대) : '23. 1월
- 어르신 이·미용권 지원 대상 확대 (만85세 이상→만80세 이상) : '23. 1월
- 노인대학(교실) 확대 운영지원 (4개소) : '23. 3월
- 노인맞춤돌봄서비스 대상자 확대(1,900명→2,250명) : ~'26. 12월

29. 노인 맞춤형 복지서비스 확대

관리번호	3-29							
신규여부	신규 <input type="checkbox"/>	계속 <input checked="" type="checkbox"/>	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기내 <input checked="" type="checkbox"/>	임기후 <input type="checkbox"/>	16,613	10,265	1,655	4,693	-	
사업기간	2022 ~ 2026		추진상황	이행후 계속추진				
사업주체	완주군 (사회복지과)		공약담당	노인정책팀장 신지영 ☎ 2201 노인정책팀원 송주연 ☎ 2215 노인정책팀원 강미경 ☎ 2204				
중앙정부 도움필요성	해당없음 <input checked="" type="checkbox"/>		도움필요(제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한 <input type="checkbox"/>)					

□ 정책목표

- 일상생활의 영위가 어려운 취약노인에게 욕구별로 맞춤형 서비스를 제공하여 안정적인 노후생활보장

□ 현황

- 사업비 : 3,244백만원 (균2,053, 도331, 군860)
- 사업내용

구분	지원대상기준	사업량	예산액 (백만원)	재원	비고
응급안전알림 서비스 운영	65세이상 독거노인	1,560명	219	균 50% 도 50%	
노인대학 운영-지원	60세이상 노인	1개소/58명	24	균 100%	
거동불편저소득 재가노인식사배달	60세이상 저소득 독거노인	1개소/158명	149	도 22% 균 78%	
무료경로식당운영	60세이상 저소득노인	3개소/144명	42	도 25% 균 75%	
어르신목욕 지원사업	75세 이상 생계·의료수급자	1,004명	22	균 100%	
어르신 이·미용권 지원사업	75세이상 기초연금 수급자	3,342명	38	균 100%	
노인맞춤돌봄 서비스	65세이상 기초연금 수급자	1,900명	2,747	균 70% 도 10% 군 20%	
완주 안심콜 서비스	65세이상 독거노인 중 타시군 거주 보호자	900명	8	균 100%	

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
응급안전알림서비스 확대	명	2,000	1,560	1,700	1,800	1,900	2,000
어르신 이·미용권 지원확대	명	7,460	3,342	6,500	6,820	7,140	7,460
노인맞춤돌봄서비스 지원확대	명	2,250	1,900	2,100	2,150	2,200	2,250

□ 재원 투자계획

(단위:백만원)

구분	계	2022	2023	2024	2025	2026
총계	16,613	3,243	3,338	3,341	3,344	3,347
국비	10,265	2,053	2,053	2,053	2,053	2,053
도비	1,655	331	331	331	331	331
군비	4,693	859	954	957	960	963

□ 연차(분기) 별 세부추진일정 로드맵

연도	이행목표	세부추진계획
2022	- 사업확대	- 『완주군 노인 목욕비 및 이·미용비 지원에 관한 조례』개정 - 욕구중심 맞춤형 서비스 제공 및 서비스 다양화 - 사업량 확대를 위한 예산확보
2023	- 사업추진	- 욕구중심 맞춤형 서비스 제공 및 서비스 다양화 - 사업량 확대를 위한 예산확보
2024	- 사업추진	- 욕구중심 맞춤형 서비스 제공 및 서비스 다양화 - 사업량 확대를 위한 예산확보
2025	- 사업추진	- 욕구중심 맞춤형 서비스 제공 및 서비스 다양화 - 사업량 확대를 위한 예산확보
2026	- 사업추진	- 욕구중심 맞춤형 서비스 제공 및 서비스 다양화 - 사업량 확대를 위한 예산확보
2026이후	- 사업추진	- 욕구중심 맞춤형 서비스 제공 및 서비스 다양화 - 사업량 확대를 위한 예산확보

□ 추진실적

- 23년 어르신 목욕권 및 이·미용권 지원확대 : '23. 1월
- 응급안전알림서비스 신규신청자 장비 설치 : '23. 1월
- 어르신 목욕권 및 이·미용권 지원확대 및 통합권 관련 조례 개정 : '23. 3월
- 어르신 이·미용비 조례에 개정 따른 경로통합이용권 배부 : '23. 8월
- 경로통합이용권 모니터링 실시 및 서비스 이용 독려 : '23. 11월
- 노인맞춤돌봄서비스 간담회 및 지도점검 실시 : '23. 12월

□ 기대효과

- 돌봄 사각지대 해소로 안전하고 체계적인 서비스 제공
- 고령독거노인의 급속한 증가 및 가족 돌봄의 약화에 따른 돌봄의 사회화 역할 증

30. 장애인맞춤형 복지서비스 확대

관리번호	3-30						
신규여부	신 규 <input type="checkbox"/> 계 속 <input checked="" type="checkbox"/>	총사업비	계	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기내 <input checked="" type="checkbox"/> 임기후 <input type="checkbox"/>	(백만원)	36,244	25,384	3,443	7,417	-
사업기간	2022 ~ 2026	추진상황	이행후 계속추진				
사업주체	완 주 군 (사회복지과)	공약담당	장애인정책팀장 박해란 ☎ 2191 장애인정책팀원 박다솔 ☎ 2195				
중앙정부 도움필요성	해당없음 <input checked="" type="checkbox"/>	도움필요(제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한 <input type="checkbox"/>)					

□ 정책목표

- 자립생활이 어려운 장애인에게 돌봄, 치료지원 등 맞춤형 서비스 제공을 통해 장애인의 삶의 질 향상

□ 현 황

- 지원대상 : 관내 장애인복지법 상 등록 장애인
- 추진실적('23. 12월 기준)
 - 장애인활동지원 : 410명/ 7,545백만원
 - 장애아동가족지원(언어, 발달재활) : 264명/ 590백만원
 - 발달장애인 활동서비스(주간, 방과후돌봄) : 77명/ 1,337백만원

□ 주민참여 (의견수렴 등)

- 주민 참여실적
 - 장애인 맞춤형 서비스 제공을 위한 민관 간담회 실시 ('22. 6월 ~ 7월/ 13개 읍-면)
 - ⇒ 장애인 활동지원서비스 등 장애인 맞춤형 복지서비스 제공을 위한 대상자 발굴 및 지원 독려

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. ~ 2026.
- 지원대상 : 관내 장애인복지법 상 등록 장애인

□ 연차(분기)별 세부추진일정 로드맵

연도	이행목표	세부추진계획
2022	- 대상자 정비 및 발굴 - 서비스 질 향상	- 대상자 정비 및 발굴 연 2회 실시 - 서비스 제공기관 지도점검 연 1회 실시
2023	- 대상자 정비 및 발굴 - 서비스 질 향상	- 대상자 정비 및 발굴 연 2회 실시 - 서비스 제공기관 지도점검 연 1회 실시
2024	- 대상자 정비 및 발굴 - 서비스 질 향상	- 대상자 정비 및 발굴 연 2회 실시 - 서비스 제공기관 지도점검 연 1회 실시
2025	- 대상자 정비 및 발굴 - 서비스 질 향상	- 대상자 정비 및 발굴 연 2회 실시 - 서비스 제공기관 지도점검 연 1회 실시
2026	- 대상자 정비 및 발굴 - 서비스 질 향상	- 대상자 정비 및 발굴 연 2회 실시 - 서비스 제공기관 지도점검 연 1회 실시
2026 이후	- 대상자 정비 및 발굴 - 서비스 질 향상	- 대상자 정비 및 발굴 연 2회 실시 - 서비스 제공기관 지도점검 연 1회 실시

□ 추진실적

- 장애인활동지원 : 410명/ 7,545백만원
- 장애아동가족지원(언어, 발달재활) : 264명/ 590백만원
- 발달장애인 활동서비스(주간, 방과후돌봄) : 77명/ 1,337백만원

□ 기대효과

- 중증장애인의 자립생활과 사회참여를 지원
- 치료지원, 돌봄 서비스 등 장애인 돌봄 시간을 확보하여 장애인 가족의 돌봄·양육 부담 경감

○ 사업내용

서비스명	사업내용	
장애인 활동지원서비스	만 6세이상 ~ 만 65세 미만 장애인복지법상 등록장애인에겐 활동 보조, 방문목욕 서비스 등 제공	
장애아동 가족지원서비스	발달재활	만 6세이상 ~ 만 18세 미만의 장애아동들에게 언어, 미술, 심리 등 발달 치료 서비스 제공
	언어발달	장애인 (조부모를 둔 만 12세 미만의 아동들에게 언어, 청능치료, 수화 등 언어재활 치료 서비스 제공
발달장애인 활동서비스	주간활동	만 18세이상 ~ 만 65세 미만의 발달장애인에겐 주간 돌봄 및 사회활동 참여 기회를 제공
	방과후활동	만 6세이상 ~ 만 18세 미만의 발달장애아동에게 돌봄 서비스를 제공하여 가족의 양육 부담 경감

- 사업비 : 36,244백만원(국 25,384, 도 3,443, 군 7,417)

□ 사업 추진계획

- 지속적인 서비스 제공기관 모니터링을 통한 공급자 처우개선
- 이용자 및 보호자에 대한 교육 및 모니터링 실시
- 안정적인 서비스 제공을 위한 대상자 자격 정비 및 발굴

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
서비스 지원액	백만원	7,243	6,827	7,031	7,243	7,461	7,682
대상자 수	명	720	640	680	720	760	800

□ 재원 투자계획

(단위:백만원)

구 분	계	2022	2023	2024	2025	2026
총 계	36,244	6,827	7,031	7,243	7,461	7,682
국 비	25,384	4,782	4,924	5,073	5,225	5,380
도 비	3,443	781	636	656	675	695
군 비	7,417	1,264	1,471	1,514	1,561	1,607
기 타						

31. 마을어르신 지역봉사지도원 운영

관리번호	3-31						
신규여부	신 규 <input checked="" type="checkbox"/> 계 속 <input type="checkbox"/>	총사업비	계	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기내 <input checked="" type="checkbox"/> 임기후 <input type="checkbox"/>	(백만원)	495	-	-	495	-
사업기간	2023 ~ 2026	추진상황	정상추진				
사업주체	완 주 군 (사회복지과)	공약담당	노인시설팀장 정근아 ☎ 2157 노인시설팀원 홍미현 ☎ 2202				
중앙정부 도움필요성	해당없음 <input checked="" type="checkbox"/>	도움필요(제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한 <input type="checkbox"/>)					

□ 정책목표

- 마을 경로회 활성화를 통한 어르신들의 정서적 안정 및 고독사 예방
- 책임감 있는 핵심 리더 양성으로 마을 어르신들의 화합 및 단결 도모하여 어르신들이 살기 좋은 완주 구현
- 노인의 지역봉사활동 활성화로 적극적인 사회참여 기회제공

□ 현 황

- 경로당수 : 등록경로당 447개소
- 이용인원 : 14,585명

□ 주민참여 (의견수렴 등)

- 주민참여 실적
 - 대한노인회 완주군지회장과 군수님의 간담회 ('22.08.04 / 4명)
 - ⇒ 마을어르신 지역봉사지도원 활동비 지급

□ 사업개요

- 지원근거 : 「노인복지법」 제24조(지역봉사지도원 위촉 및 업무) 및 동법시행령 제18조(지역봉사지도원의 활동지원 등)
- 사업기간 : 2023. ~ 2026.
- 지원대상 : 등록경로당별 1명(등록 445개소)
- 사업비 : 495백만원(군)

□ 사업 추진계획

- 지역봉사지도원 운영을 위한 세부사항 협의 : '23. 11월한 (역할, 운영·관리 방법 등)
- 지역봉사지도원 운영 계획 수립 : '23. 12월
- 『완주군 노인복지증진에 관한 조례』 개정 : '24. 3월
- 지역봉사지도원 위촉(경로당별 1명) : '24. 5월
 - ▶ 지역봉사지도원 신청서 제출
- 지역봉사지도원 활동비 지급 : '24. 6월~
 - ▶ 매월 활동일지 작성 제출

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
지역봉사지도원 활동수당	천원	30	-	-	30	30	30

□ 재원 투자계획

(단위:백만원)

구분	계	2022	2023	2024	2025	2026
총계	495	-	-	165	165	165
국비						
도비						
군비	495	-	-	165	165	165
기타						

□ 연차(분기)별 세부추진일정 로드맵

연도	이행목표	세부추진계획
2022	- 관련기관 협의	- 노인회와 세부 규정 및 운영 등 협의
2023	- 사업계획 수립	- 지역봉사지도원 운영 계획 수립
2024~2026 이후	- 조례개정 및 사업 추진	- 『완주군 노인복지증진에 관한 조례』 개정 - 마을어르신 지역봉사지도원 위촉 및 활동비 지급

□ 추진실적

- 마을어르신 지역봉사지도원 운영 관련 세부계획 수립중 : '23. 11월

□ 기대효과

- 마을별 어르신들의 자발적 리더역할 수행으로 노인회 통솔 및 경로당 관리 등 원활 (보조금관리, 회원관리, 경로당내 분쟁해결, 시설물 관리 등)
- 대한노인회의 역할 강화하여 지역 어르신들의 분쟁 해결 원활

□ 사업개요

- 지원근거 : 노인복지법 제37조의2(경로당에 대한 양곡구입비 등의 보조) 완주군 노인복지증진에 관한 조례 제5조
- 사업기간 : 2023. ~ 2026.
- 지원대상 : 관내 495개 경로당
- 사업비 : 12,181백만원 (국 2,533, 도 1,403, 군 8,245)

□ 사업 추진계획

- 난방비 지원한도액 상향조정(지침 의거) : '23. ~
- 냉방비 지원액 상향조정(지침 의거) : '23. ~
- 운영비 및 부식비 지원액 상향조정(지침 의거) : '23. ~

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
난방비 지원한도액 상향	천원	2,300	-	2,300	2,300	2,300	2,300
냉방비 지원한도액 상향	천원	300	-	300	300	300	300

□ 재원 투자계획

(단위:백만원)

구분	계	2022	2023	2024	2025	2026
총계	12,181	2,400	2,455	2,442	2,442	2,442
국비	2,533	532	501	500	500	500
도비	1,403	273	282	283	282	283
군비	8,245	1,595	1,672	1,659	1,660	1,659
기타						

32. 경로당 운영비 지원 확대

관리번호	3-32						
신규여부	신규 <input type="checkbox"/> 계속 <input checked="" type="checkbox"/>	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기내 <input checked="" type="checkbox"/> 임기후 <input type="checkbox"/>	12,181	2,533	1,403	8,245	-	
사업기간	2023 ~ 2026	추진상황	정상추진				
사업주체	완주군 (사회복지과과)	공약담당	노인시설팀장 정근아 ☎ 2157 노인시설팀원 홍미현 ☎ 2202				
중앙정부	도움필요성 <input type="checkbox"/>	해당없음 <input checked="" type="checkbox"/>	도움필요(제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한 <input type="checkbox"/>				

□ 정책목표

- 마을 어르신들의 생활터전이자 지역복지의 거점인 경로당의 원활한 운영을 지원하여 어르신들의 건강 및 삶의 질 향상

□ 현황

- 지원대상 : 경로당: 498개소 [등록 447, 거점22, 사랑방29]
- 경로당 지원현황

사업명	지급 기준		사업명	지급기준	
	등록, 거점	사랑방		등록, 거점	사랑방
운영비	80만원~120만원	40만원	난방비	130만원~210만원 (난방종류별 차등)	
간식비	50만원~100만원	-	냉방비	20만원	
부식비	70만원~120만원	50만원	정부양곡	경로당별 총8포	

□ 주민참여 (의견수렴 등)

- 주민 참여실적
 - 상관편 초도방문 주민건의 ('22. 7. 14. /80명)
 - ⇒ 혹서기 폭염 증가로 인한 냉방비 등 운영비 지속 증가로 운영비 부담가중 ▶ 현 20만원인 전기요금 지원상향 요구

□ 연차(분기)별 세부추진일정 로드맵

연도	이행목표	세부추진계획
2022	- 2023년 지원 계획 마련	- 2023년 경로당 운영지침 수립
2023	- 지원 확대 추진	- 운영비(냉난방비지원, 사랑방운영비지원)확대
2024	- 지원 확대 추진	- 운영비(냉난방비지원, 사랑방운영비지원)확대
2025	- 지원 확대 추진	- 운영비(냉난방비지원, 사랑방운영비지원)확대
2026	- 지원 확대 추진	- 운영비(냉난방비지원, 사랑방운영비지원)확대
2026 이후	- 지원 확대 추진	- 운영비(냉난방비지원, 사랑방운영비지원)확대

□ 추진실적

- 2023년 경로당 운영지침 수립 : '22. 12월
- 2023년 경로당 운영비 및 부식비 지원(분기별) : '23. 1월~
- 2023년 경로당 난방비 지원(상·하반기) : '23. 1월~
- 2023년 경로당 냉방비 지원(2개월분) : '23. 7월

□ 기대효과

- 경로당의 원활한 운영으로 지역사회 복지의 중심지 역할수행
- 경로당 이용 어르신들의 편의증진 및 무더위 쉼터로서의 역할수행

33. 경로당 공동급식 운영

관리번호	3-33									
신규여부	신	구	계	속	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타
완료시기	입기내	입기후			1,269	633	255	381		
사업기간	2023. ~ 2026.		추진상황		정상추진					
사업주체	완주군 (사회복지과)		공약담당		노인시설팀장 정근아 ☎ 2157 노인시설팀원 홍미현 ☎ 2202					
중앙정부	도움필요성	해당없음		도움필요(제도	재정	권한				

정책목적

- 경로당 이용 어르신들에 대한 공동급식 지원으로 지역사회 중심의 어르신복지 기반마련

현황

- 경로당수 : 498개소 [등록 447, 거점22, 사랑방29]
- 완주군 경로당 급식지원 사업
 - (사회복지과) 동절기 공동생활경로당 지원(12월~2월)
 - (농업축산과) 농번기 공동급식사업(4월~11월 중 60일)
 - ※ 코로나19 발생으로 사업중단

주민참여 (의견수렴 등)

- 주민 참여실적
 - 이서면 초도방문 주민건의 ('22. 7. 12. /80명)
 - ⇒ 경로당에 도시락지원, 식사도우미 지원 등 요구

사업개요

- 지원근거 : 완주군 노인복지 증진에 관한 조례 제5조
- 사업기간 : 2023. ~ 2026.
- 지원대상 : 관내 경로당 60개소 (* 수요조사 후 선정)
- 사업비 : 1,269백만원(국 633 도 255 군 381)

사업 추진계획

- 경로당 공동급식 세부지침 마련 : '23. 11월
- 경로당 공동급식 수요조사 실시 : '23. 11월
- 경로당 공동급식 운영 지원 : '24. 1월 ~
- ▶ 노인일자리아업 연계 경로당 공동급식 운영 추진

공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
공동급식 지원 경로당 수	개소	60	-	-	60	60	60

재원 투자계획

(단위:백만원)

구분	계	2022	2023	2024	2025	2026
총계	1,269	-	-	423	423	423
국비	633	-	-	211	211	211
도비	255	-	-	85	85	85
군비	381	-	-	127	127	127
기타						

연차(분기)별 세부추진일정 로드맵

연도	이행목표	세부추진계획
2022	- 기본계획 수립	- 코로나19로 경로당 이용 최소화, 방역수칙 준수
2023	- 계획수립 및 예산확보 - 사업 추진	- 경로당 공동급식 운영 세부지침 마련 - 2024년 경로당 공동급식 운영을 위한 수요조사 실시
2024	- 사업 추진	- 경로당 공동급식 운영
2025	- 사업 추진	- 경로당 공동급식 운영
2026	- 사업 추진	- 경로당 공동급식 운영
2026 이후	- 사업 추진	- 경로당 공동급식 운영

추진실적

- 경로당 공동급식 운영 검토보고 및 노인정책팀과 협의 : '23. 9월
- 2024년 경로당 공동급식 시범운영 수요조사 실시 : '23. 11월
- 2024년 경로당 공동급식
- 2024년 경로당 공동급식 시범운영 선정 및 신청 : '23. 12월
- 시범운영 추진계획 수립 : '23. 12월

기대효과

- 경로당 공동급식 운영 지원으로 이용 어르신의 건강증진 도모 및 지역사회 중심의 어르신복지 기반 마련

34. 사회복지 분야 종사자 처우 개선

관리번호	3-34									
신규여부	신	구	계	속	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타
완료시기	입기내	입기후			951	-	-	951		
사업기간	2022 ~ 2026		추진상황		이행후 계속추진					
사업주체	완주군 (사회복지과)		공약담당		복지정책팀장 김미숙 ☎ 2151 복지정책팀원 임지은 ☎ 2152					
중앙정부	도움필요성	해당없음		도움필요(제도	재정	권한				

정책목적

- 사회복지시설에 근무하는 종사자 처우개선 일환으로 복지수당을 지급하여 후생복지 증진에 기여

현황

- 사회복지시설종사자 국내 연수 지원 : 연 1회, 10,000천원
- 사회복지사 보수교육비 지원 : 1인당, 56천원 지원
- 사회복지시설 종사자 복지수당 지급 : 연 1회, 1인당 50천원

주민참여 (의견수렴 등)

- 주민참여 거버넌스 구축현황
 - 완주군 사회복지협의회(회원수 47명) : '05. 9월 창립
 - 완주군 사회복지사협의회(회원수 500명) : '18. 1월 창립
- 주민 참여실적
 - 완주군 사회복지사협회 군수님 간담회('22. 7. 27. / 8명)
 - 완주군 사회복지협의회 군수님 간담회('22. 8. 3. / 7명)

사업개요

- 지원근거 : 완주군 사회복지사 등의 처우 및 지위향상에 관한 조례
- 사업기간 : 2022. ~ 2026.
- 지원대상 : 완주군 사회복지시설 1년 이상 종사자
- 사업비 : 951백만원(군)

사업 추진계획

- 2024년 사업추진 : '24. 1월~
- 2025년 본예산 편성 : '24. 11월

공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
사회복지시설 종사자 복지수당 지급 (1인당 지원금액)	천원	150	50	150	150	150	150

재원 투자계획

(단위:백만원)

구분	계	2022	2023	2024	2025	2026
총계	951	65	210	218	225	233
국비						
도비						
군비	951	65	210	218	225	233
기타						

연차(분기)별 세부추진일정 로드맵

연도	이행목표	세부추진계획
2022	조례 일부개정 예산 편성	- 완주군 사회복지사 등의 처우 및 지위향상에 관한 조례 일부개정 - 사업예산 편성
2023	사업추진	- 5만원→ 15만원 사회복지종사자 복지수당 인상지급
2024	사업추진	- 사회복지종사자 복지수당 지원
2025	사업추진	- 사회복지종사자 복지수당 지원
2026	사업추진	- 사회복지종사자 복지수당 지원
2026 이후	사업추진	- 사회복지종사자 복지수당 지원

추진실적

- 사회복지시설종사자 복지수당 지급계획 수립·지급 : '18. 7월 ~
- 연1회/1인당 50천원, 당해 시월 1년 이상 근무자
- 사회복지시설종사자 복지수당 지급계획 수립 : '23. 6월
- '23년도 사회복지시설종사자 복지수당 지급완료 : '23. 9월
- '23년도 사회복지시설종사자 복지수당 정산완료 : '23. 12월 (사회복지시설 141개소/ 1,286명/ 192,900천원 지급 완료)

기대효과

- 사회복지시설 종사자의 처우를 개선함으로써 사회복지시설 서비스 질 향상 도모

35. 보훈수당 인상

관리번호	3-35						
신규여부	신규 <input type="checkbox"/> 계속 <input checked="" type="checkbox"/>	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기내 <input checked="" type="checkbox"/> 임기후 <input type="checkbox"/>	8,658	-	2,004	6,654	-	
사업기간	2022 ~ 2026	추진상황	이행후 계속추진				
사업주체	완주군 (사회복지과)	공약담당	복지정책팀장 김미숙 ☎ 2151	복지정책팀원 조선희 ☎ 2153			
중앙정부 도움필요성	해당없음 <input checked="" type="checkbox"/> 도움필요(제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한 <input type="checkbox"/>						

□ 정책목표

- 국가를 위해 희생하신 보훈관련 유공자 및 유족 사회적 예우 증진

□ 현 황

- 지원대상 : 월평균 1,675명(국가유공자 본인 936명, 유족 739명)
- 지원내용 : 1인 / 매월 8만원 지급 (도 2만원, 군 6만원)

□ 주민참여 (의견수렴 등)

- 주민 참여실적
- 완주군 보훈단체 지회장 간담회('22. 9. 1, 8명)

□ 사업개요

- 지원근거 : 완주군 호국보훈대상자 지원에 관한 조례
- 사업기간 : 2022. ~ 2026.
- 지원대상 : 완주군에 주민등록이 되어있는 자 중 보훈수당대상자
- 사업비 : 8,658백만원(도 2,004 군 6,654)

□ 사업 추진계획

- 『완주군 호국보훈대상자 지원에 관한조례』 일부 개정 : '24. 8월~
- 2025년 본예산 편성 : '24. 11월
- 2025년 보훈수당(10만원) 지급 : '25. 1월

36. 노인일자리 확충

관리번호	3-36						
신규여부	신규 <input type="checkbox"/> 계속 <input checked="" type="checkbox"/>	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기내 <input checked="" type="checkbox"/> 임기후 <input type="checkbox"/>	60,486	30,243	12,097	18,146	-	
사업기간	2022 ~ 2026	추진상황	이행후 계속추진				
사업주체	완주군 (사회복지과)	공약담당	노인정책팀장 신지영 ☎ 2201	노인정책팀원 강소라 ☎ 2205			
중앙정부 도움필요성	해당없음 <input checked="" type="checkbox"/> 도움필요(제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한 <input type="checkbox"/>						

□ 정책목표

- 근로능력이 있는 노인에게 경험과 재능에 맞는 일자리·사회활동을 지원하여 노인의 사회참여를 확대하고 소득을 보장

□ 현 황

- 사업비 : 8,981백만원 (국 4,491, 도 1,796, 군 2,694)
- 참여인원 : 2,575명 (전담인력 17명)
- 수행체계 : 13개 읍·면/ 완주시니어클럽 등 7개 수행기관
- 사업내용

구분	공익형	시장형	사회서비스형	취업알선형
참여 자격	만65세 이상 (기초연금수급자)	만60세 이상	만65세 이상	만60세 이상
참여자 수	2,179명	166명	200명	30명
보수	월 270천원	근로시간별 상이	월 793.1천원	최저임금 준수
활동 시간	일 3시간(월30시간)	일 최대 8시간	주15시간	근로계약

□ 주민참여 (의견수렴 등)

- 주민 참여실적
- 동상면 연초방문 주민 건의('22. 1. 11.)
⇒ 봉동읍, 삼례읍 대비, 동상면 노인일자리 참여자 수 부족으로 확대 배정요구
- 이서면 초도방문 주민 건의 ('22. 7. 12.)
⇒ 경로당에 노인일자리를 활용한 도시락, 식사도우미 지원 요구

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
호국보훈수당 지급 (매월1인 지급금액)	천원	100	80	80	80	100	100

□ 재원 투자계획

(단위:백만원)

구분	계	2022	2023	2024	2025	2026
총계	8,658	1,564	1,612	1,612	2,016	2,016
국비						
도비	2,004	396	403	403	403	403
군비	6,654	1,168	1,209	1,209	1,613	1,613
기타						

□ 연차(분기)별 세부추진일정 로드맵

연도	이행목표	세부추진계획
2022	기존 사업추진	- 기존 사업추진
2023	기존 사업추진	- 기존 사업 추진
2024	조례개정, 예산편성	- 24년 하반기 : 조례개정 및 25년 본예산편성
2025	보훈수당 인상지급	- 25년 1월부터 8만원⇒ 10만원 보훈수당 인상지급
2026	계속	- 계속
2026 이후	계속	- 계속

□ 추진실적

- 2022년 8월 기준 보훈대상자 1,662명 지급
- 2023년 3월 완주군 호국보훈대상자 지원에 관한 조례 개정완료 (2023년 6월 1일부터 기존 8만→10만 인상안)
- 2023년 6월부터 완주군 호국보훈수당 10만원 인상지급 완료

□ 기대효과

- 국가를 위해 희생하신 보훈관련 유공자 및 유족에 대하여 호국보훈 수당을 지급하여 유공자 예우 및 호국보훈 정신 함양

□ 사업개요

- 지원근거
- 『노인복지법』 제23조, 『저출산고령사회기본법』 제11조
- 『완주군 노인일자리 창출 및 지원 조례』
- 사업기간 : 2022. ~ 2026.
- 지원대상 : 만65세 이상 기초연금 수급자
- 사업비 : 60,486백만원(국 30,243, 도 12,097, 군 18,146)

□ 사업 추진계획

- 『완주군 노인일자리 창출 및 지원 조례』 개정 : '22. 10월
- 만경장 프로젝트 사업단 참여인원 증원(22명→300명) : '23. 2월~'26.
- 노인일자리지원센터 설치 : '23. 2월
- 노인일자리공동작업장(2호점) 매입 추진 : '23. 11월
- '경로당 급식 도우미' 사업단 운영 : '24. 2월
- 노인일자리 공동작업장 재위탁 선정 및 계약 : '24. 6월

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
노인일자리 확충	명	3,075	2,575	2,700	2,825	2,950	3,075

□ 재원 투자계획

(단위:백만원)

구분	계	2022	2023	2024	2025	2026
총계	60,486	8,981	10,232	13,092	13,747	14,434
국비	30,243	4,491	5,116	6,546	6,873	7,217
도비	12,097	1,796	2,046	2,618	2,750	2,887
군비	18,146	2,694	3,070	3,928	4,124	4,330
기타						

□ 연차(분기)별 세부추진일정 로드맵

연도	이행목표	세부추진계획
2022	-단계적 일자리 추가 확보	- 단계적 일자리 추가 확보 방안 마련 (고령자친화기업, 노인일자리센터 설치 추진 등)
2023	-단계적 일자리 추가 확보	- 단계적 일자리 추가 확보 및 내실 있는 운영 - 양질의 노인일자리 발굴
2024	-단계적 일자리 추가 확보	- 단계적 일자리 추가 확보 및 내실 있는 운영 - 양질의 노인일자리 발굴
2025	-단계적 일자리 추가 확보	- 단계적 일자리 추가 확보 및 내실 있는 운영 - 양질의 노인일자리 발굴
2026	-단계적 일자리 추가 확보	- 단계적 일자리 추가 확보 및 내실 있는 운영 - 양질의 노인일자리 발굴
2026 이후	-단계적 일자리 추가 확보	- 양질의 노인일자리 발굴

□ 추진실적

- 2022년 고령자친화기업 공모사업 추진 및 건물 사용승인 : '22. 7 ~ 10월
- 『완주군 노인일자리 창출 및 지원 조례』 전부 개정 : '22. 10월
- 2023년 노인일자리사업 참여자 선발 및 시행 : '23. 1월
- '만경강생태환경지킴이' 사업단 운영 : '23. 2월
- 2023년 상반기 안전교육 및 문화활동(수행기관별) : '23. 6월
- 고령자친화기업 '국수공장', '국수식당' 운영 및 일자리 창출(20명) : '23. 8월
- 2024년 노인일자리사업 계획 수립 : '23. 11월
- 신규 수행기관 선정 심사(노인일자리 및 사회활동지원사업 위원회) : '23. 12월

□ 기대효과

- 노인맞춤형 일자리 창출로 노후 소득보전 체계 구축

□ 사업 추진계획

- 지방재정투자심사 : '22. 10월
- 토지매입비 결산추경예산 편성 : '22. 12월
- 토지매입 계약체결(←전북개발공사) : '22. 12월
- 기본구상 및 실시설계 용역 완료 : '23. 12월
- 공사 착공 : '24. 7월
- 완주군 복지관 설치 및 운영 조례 일부 개정 : '25. 6월
- 공사 준공 : '25. 11월
- 위탁 운영 실시 : '26. ~

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
완주군 종합사회복지관 개소	개소	1	-	-	-	-	1

□ 재원 투자계획

(단위:백만원)

구분	계	2022	2023	2024	2025	2026
총계	15,200	1,600	65	1,700	11,835	-
국비						
도비						
군비	15,200	1,600	65	1,700	11,835	-
기타						

□ 연차(분기) 별 세부추진일정 로드맵

연도	이행목표	세부추진계획
2022	예산 편성	- 지방재정투자심사, 부지매입
2023	기본구상 및 실시설계	- 기본구상 및 실시설계 용역 실시
2024	공사 착공	- 공사 착공
2025	공사 준공	- 공사 준공
2026	개관	- 종합사회복지관 개관
2026이후	지속 운영	- 완주군 종합사회복지관 지속 운영

84. 종합사회복지관 건립

관리번호	4-84		총사업비		계	국비	도비	군비	기타
신규여부	신규 <input checked="" type="checkbox"/>	계속 <input type="checkbox"/>	총사업비	(백만원)	15,200	-	-	15,200	-
완료시기	임기내 <input checked="" type="checkbox"/>	임기후 <input type="checkbox"/>	추진상황		정상추진				
사업기간	2022 ~ 2026		사업주체	완주군 (사회복지과)	복지정책팀장 김미숙 ☎ 2151 복지정책팀원 조선희 ☎ 2152				
중앙정부	도움필요성		해당없음 <input type="checkbox"/> 도움필요(제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input checked="" type="checkbox"/> 권한 <input type="checkbox"/>						

□ 정책목적

- 지역사회를 기반으로 전문 인력을 갖추고 지역 주민의 참여와 협력을 통하여 지역사회 복지문제를 예방하고 해결하기 위하여 완주군 종합사회복지관을 건립·운영하고자 함

□ 사업개요

- 위치 : 이서면 용서리 779-1번지(3,644.3㎡)
- 건축규모 : 건축면적 2,675㎡ (지하1층, 지상3층)
- 사업내용 : 아동·청소년·장애인·노인 등 지역사회복지 문제를 예방하고 해결하기 위한 종합적인 복지서비스 제공
- 사업기간 : 2022. ~ 2026.
- 사업비 : 15,200백만원(군)

□ 타시군 현황

(단위:개소)

구분	계	전주	군산	익산	정읍	남원	김제	완주	진안	무주	장수	임실	순창	고창	부안
계	50	13	5	7	4	2	5	1	2	2	2	2	1	2	2
사회복지관	17	5	2	3	1	1	3							1	1
노인복지관	23	6	2	3	3	1	1		1	1	1	2		1	1
장애인복지관	12	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1				1

□ 추진실적

- 완주군 종합사회복지관 건립 계획(안) : '22. 9월
- 지방재정투자심사 : '22. 10월
- 부지매입 및 소유권 이전등기 완료 : '22. 12월
- 완주군 종합사회복지관 건립 계획 변경(안) : '23. 2월
- 건축기획 용역 시행 : '23. 6-10월
- '23년도 정기4차 군 지방재정투자 재심사 승인 : '23. 8월
- 공유재산심의 및 관리계획 승인 : '23. 9월
- 중기지방재정계획 반영 : '23. 9월
- '24년 본예산 편성(실시설계용역비 등) : '23. 10월
- 완주군 공공건축심의위원회 심의 : '23. 10월
- 지역현안 특별교부세 1,500백만원 확보 : '23. 12월

□ 기대효과

- 급증하는 주민들의 복지수요에 맞는 종합사회복지관을 건립하여 복지 욕구 해소 및 삶의 질 향상

113. 완주독립운동추모공원 활성화

관리번호	4-113									
신규여부	신	구	계	속	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타
완료시기	입기내	입기후	235	-	-	235	-	-	235	-
사업기간	2022 ~ 2026		추진상황		정상추진					
사업주체	완주군 (사회복지과)		공약담당		복지정책팀장 김미숙 ☎ 2151 복지정책팀원 조선희 ☎ 2153					
중앙정부	도움필요성	해당없음		도움필요(제도)	재정	권한				

□ 정책목표

- 우리군 현충시설의 적합한 관리·보존으로 독립운동정신 전파

□ 현 황

- 위 치 : 완주군 경천면 용복리 278번지 일원(7필지)
- 현 황 : 부지 10,377㎡, 한옥 9동, 기념탑 3기, 조경시설 등

□ 주민참여 (의견수렴 등)

- 주민 참여실적
 - 민선8기 완주군수직 인수위 위원회('22. 7.)
 - 광복회 완주연합지회 회원과 군수님 간담회('22. 8. 5, 3명)

□ 사업개요

- 지원근거 : 현충시설의 지정·관리 등에 관한 규정
- 사업기간 : 2022. ~ 2026.
- 사업내용
 - 독립운동 추모공원 주차장 확대 조성, 2023년 완공(8대⇒40대)
 - ▶ 주차장 확대로 기념행사 추진, 단체견학 시 활용
 - 독립운동 추모공원 노후시설 연차별 보수 공사 실시
 - 3.1절, 8.15 광복절 나라사랑 독립행사 개최
 - 시설관리자 처우개선 (시간제⇒전일제)
 - 관내 어린이집 및 유치원에 홍보하여 체험학습 장소로 활용예정
- 사 업 비 : 235백만원(군)

□ 교육아동복지과 공약사업 목록

관리번호	공약사업명	신규/계속	팀/담당자
3-20	삼봉신도시 중학교 신설	신규	인재양성/ 김정아
3-21	방과후 학교강사 처우 개선	신규	아동청소년/ 김진아
3-22	학교돌봄서비스 이용시간 확대	신규	인재양성/ 김정아
3-23	완주군 전체의 교육환경을 개선	계속	인재양성/ 김정아
3-24	국공립 유치원 수준의 교육확대로 한주형 보육시설 완성	신규	보육지원/ 이삼석
3-25	육아지원센터 운영	신규	보육지원/ 이삼석
3-26	완주군 내 고등학교 교육지원 확대	계속	인재양성/ 김정아
3-27	가족친화도시(여성·아동) 복지 확대	계속	여성가족, 아동청소년/ 김영옥, 문금주, 이민엽, 김은희
3-28	여성·다문화가정 등 맞춤형 복지서비스 확대	계속	여성가족, 아동청소년/ 김영옥, 김민경
4-73	완주군 평생교육원 프로그램 운영 지원	신규	평생학습/ 노영은
4-75	구청앞초부지에 기업유치관련 시설, 인큐베이터, 벤처기업 연구소 등 마련	신규	인재양성/ 허유미
4-76	용봉초 이전 추진 또는 안전조치 강구	신규	인재양성/ 김정아

□ 사업 추진계획

- 독립운동 추모공원 보수공사 실시 : '23. 4월
- 독립운동 추모공원 주차장 조성완료(도로교통과) : '23. 11월
- 관내 유치원·초등학교 주민 등 독립기념관 홍보 : '24. 2월

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
독립기념행사 시행	회수	2	2	2	2	2	2

□ 재원 투자계획

(단위:백만원)

구분	계	2022	2023	2024	2025	2026
총계	235	91	47	47	25	25
국비						
도비						
군비	235	91	47	47	25	25
기타						

□ 연차(분기)별 세부추진일정 로드맵

연도	이행목표	세부추진계획
2022	주차장부지확보	- 주차장부지 매입완료
2023	광복기념행사 시행 주차장 조성완료	- 3.1절, 광복절 기념행사 추진 - 주차장 조성완료(도로교통과 협조)
2024	계속	- 계속
2025	계속	- 계속
2026	계속	- 계속

□ 추진실적

- 추모공원시설관리자 전일제 고용으로 안전전 관리 추진
- 2022년 3.1절 및 광복절 약식행사 실시
- 2023년 3.1절 기념행사 추진
- 추모공원시설 유지보수 공사실시 완료

□ 기대효과

- 우리군 현충시설의 적합한 관리·보존으로 독립운동정신 전파, 호국보훈 정신 함양

20. 삼봉신도시 중학교 신설

관리번호	3-20									
신규여부	신	구	계	속	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타
완료시기	입기내	입기후	비예산	-	-	-	-	-	-	-
사업기간	2022 ~ 2026		추진상황		정상추진					
사업주체	완주군 (교육아동복지과)		공약담당		인재양성팀장 배귀순 ☎ 2271 인재양성팀원 김정아 ☎ 2289					
중앙정부	도움필요성	해당없음		도움필요(제도)	재정	권한				

□ 정책목표

- 삼봉 신도시 학교 신설을 통한 교육환경 개선 등 정주여건 마련

□ 현 황

- 삼봉1지구 내 중학교 부지 확보
- 삼봉1지구 입주현황 (단위 : 세대)

구분	입주년도	세대수	비고
공동주택	계	6,059	
	2020	1,118	A-1(토지구획공사)
	2021	450	A-3(토지구획공사)
	2022	2,304	A-2(토지구획공사), B-1(우미린), B-2(푸르지오)
	2024	1,954	B-3(중흥), B-4(국일), S-1(토지구획공사)
단독주택	2023	233	

* 삼봉2지구 : ('23년) 지구단위계획 조성, ('25) 착공 ('30년 ~) 입주

< 학교부지 결정기준 >

- 관련 규정 : 도시·군계획시설의 결정·구조 및 설치기준에 관한 규칙 제89조(학교의 결정기준)
 - (초등학교) 2개의 근린주거구역단위에 1개의 비율로 배치 * 초등학교 : 4,000세대 ~ 6,000세대
 - (중 학교) 3개의 근린주거구역단위에 1개의 비율로 배치 * 중 학교 : 6,000세대 ~ 9,000세대
 - 단, 새로이 개발되는 지역이 경우에는 2천세대 내지 3천세대를 1개의 근린주거구역으로 함
- ☞ 학교용지 부지 확보(초1, 중1)

□ 주민참여 (의견수렴 등)

- 주민동향
 - 삼봉지구 입주예정자협의회 주도 학교 신설 촉구 민원릴레이 추진

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. ~ 2026.
- 시행기관 : 전라북도교육청 (非자체사업)
- 사업비 : 비예산
- 위치 : 삼례읍 수계리 1225-1
- 부지규모 : 12,777㎡
- 사업내용 : 삼봉 신도시 중학교 신설

□ 사업 추진계획

- 지속적인 중학교 신설을 위한 간담회 실시 : 수시

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
삼봉중학교 신설	개소	1				1	

□ 연차(분기)별 세부추진일정 로드맵

연도	이행목표	세부추진계획
2022	교육청과 협의	- 협의 추진
2023	학교설계	- 협의 추진
2024	착공	- 협의 추진
2025	완공	- 협의 추진
2026	입학	- 협의 추진

□ 추진실적

- 삼봉중학교 신설 건의(도교육청, 완주교육지원청) : '21. 6.
- 제264회 완주군의회 삼봉중학교 신설 촉구 결의안 채택 : '21. 11.
- 삼봉중학교 신설 요구 공문 발송 : '21. 11.
- 완주교육지원청 학교 신설 협의를 위한 간담회 : '22. 8.

- 민선8기 공약 관련 교육지원청 진행사항 점검(월 1회) : '23. 3~6.
- 삼봉중 신설 촉구 제언(완주군→완주교육지원청,전북도교육청) : '23. 6. 22.
- 삼봉중 신설을 위한 간담회(완주군의회,완주군,전북도교육청,완주교육지원청) : '23. 7. 13.
- 삼봉중 설립을 위한 주민 간담회 추진 : '23. 8. 24.
- 완주군 교육거버넌스위원회(완주군 교육발전 논의) : '23. 9. 20.
- 완주군 교육거버넌스위원회(삼례중 통학지원 건의) : '23. 10. 31.
- 완주군수-완주교육장 면담시 삼봉신도시 중학교 신설 협조 : '23. 11. 16.

□ 기대효과

- 삼봉 신도시로의 인구 유입을 위한 정주여건 마련
- 삼봉지구 학생 통학권 및 학습권 보장

21. 방과후 학교강사 등 처우개선

관리번호	3-21						
신규여부	신규 <input checked="" type="checkbox"/> 계속 <input type="checkbox"/>	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타
완료시기	입기내 <input checked="" type="checkbox"/> 입기후 <input type="checkbox"/>	비예산	-	-	-	-	-
사업기간	2023 ~ 2026		추진상황	이행후 계속추진			
사업주체	완주군 (교육아동복지과)	공약담당	아동청소년팀장 서유진 ☎ 2771 아동청소년팀원 김선아 ☎ 2783				
중앙정부	도움필요성	해당없음 <input checked="" type="checkbox"/> 도움필요(제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한 <input type="checkbox"/>					

□ 정책목표

- 방과후 지역돌봄, 평생학습, 문화예술 등 프로그램 강사분야가 산재되어 있어 통일적인 처우개선 및 가이드 라인이 필요함

□ 현 황

- 방과후 지역돌봄기관 현황

구분	계	지역아동센터	다함께돌봄센터	청소년수련시설	청소년이용시설
방과후돌봄	25	13	8	3	1

- 강사수당 지원기준

- 2022년 기준, 1시간 5만원, 2시간 7만5천원
- * 2022년 운영수당 및 기간제 단가 안내(교육강사수당)

□ 주민참여 (의견수렴 등)

- 지역 방과후 돌봄 협의체 구성 운영 (교육청, 지역돌봄기관, 전문가 등)
 - 교육청 연계 사업 및 방과후 강사 처우개선 추진
 - 방과후 학교강사 역량강화 추진

□ 사업개요

- 지원근거 : 완주군 강사수당 지급기준 지침
- 사업기간 : 2023. ~ 2026.
- 지원대상 : 25개소 (방과후 돌봄시설 25개소)
- 지원내용
 - 2023년 완주군 강사수당 편성기준에 따라 상승분 반영 지급
 - 지역돌봄기관 전문가 의견수렴
 - 방과후 학교강사 역량강화 교육 등 지원

□ 사업 추진계획

- 지역방과후 돌봄기관 의견수렴 : '22. 10.
- 방과후 강사 등 처우개선 위한 의견수렴 : '22. 12.
- 간담회 실시 : '23. 8.
- 프로그램 강사 처우개선을 위한 의견수렴 반영 : '23. 9.

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
방과후 강사 처우개선	명	45	-	30	35	40	45

□ 연차(분기)별 세부추진일정 로드맵

연도	이행목표	세부추진계획
2022	의견수렴 및 지원방안 마련	- 방과후 돌봄 강사 간담회 - 지역 방과후 돌봄 협의체 구성
2023	지역돌봄 방과후 프로그램강사 처우개선	- 지역돌봄 방과후 프로그램강사 처우개선
2024	지역돌봄 방과후 프로그램강사 처우개선	- 지역돌봄 방과후 프로그램강사 처우개선
2025	지역돌봄 방과후 프로그램강사 처우개선	- 지역돌봄 방과후 프로그램강사 처우개선
2026	지역돌봄 방과후 프로그램강사 처우개선	- 지역돌봄 방과후 프로그램강사 처우개선

□ 기대효과

- 프로그램 강사 처우개선을 통한 다양한 프로그램 진행
- 다양한 프로그램으로 방과후 돌봄 환경 개선 및 교육질 개선
- 이용 아동의 프로그램 만족도 상승

22. 학교돌봄서비스 이용시간 확대

관리번호	3-22		총사업비	계	국비	도비	군비	기타
신규여부	신규 <input checked="" type="checkbox"/> 계속 <input type="checkbox"/>	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타	
완료시기	임기내 <input checked="" type="checkbox"/> 임기후 <input type="checkbox"/>	비예산	-	-	-	-	-	
사업기간	2022 ~ 2026		추진상황	정상추진				
사업주체	완주군 (교육아동복지과)	공약담당	인재양성팀장 배귀순 ☎ 2271	인재양성팀원 김정아 ☎ 2289				
중앙정부 도움필요성	해당없음 <input checked="" type="checkbox"/> 도움필요(제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한 <input type="checkbox"/>							

□ 정책목표

- 교육불평등, 교육격차, 저출산, 사교육 증가, 경력단절 등의 문제들을 해결 필요

□ 현 황

- 돌봄현황

(단위:명)

구 분	장 소	운영주체	총학생수	이용인원	이용률	운영시간
초등돌봄	학교(돌봄교실)	학교	4,438	964	21%	13시~16시30분

□ 주민참여 (의견수렴 등)

- (전북교사노동조합)
 - 전일제 돌봄전담사가 없는 상황에서의 초등전일제 학교 도입시 교사가 돌봄관련 행정업무까지 처리해야 하므로 반대
- (돌봄전담사)
 - 초등돌봄교실 운영시간을 확대하고 상시전일제 전환 필요
- (학부모)
 - 찬성의견 : 맞벌이 부부에게 좋은 취지이나 공간과 인력 확대가 필요하여 실현 가능할지 의문
 - 반대의견 : 부모입장에서는 편하나 아이들은 힘들 수 있으며, 학교돌봄의 교육적 효과에 의문

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. ~ 2026.
- 지원대상 : 초등학교(초등학생)
- 사업비 : 비예산
- 사업내용 : 초등학교 돌봄 운영시간 확대
- 시행기관 : 전라북도교육청 (非자체사업)

□ 사업 추진계획

- 교육부 '초등전일제학교'와 맞추어 추진 (10월 추진방안 마련)

* 「윤석열정부 국정과제」 「초등전일제」
- 방과후 교육시간 오후 8시까지 확대
- (2022년) 시안 마련 → (2023년) 하반기 시범사업 → 2025년 모든 초등학교로 확대
* 「제19대 전라북도 교육감 공약」 「전일제돌봄」
- 저녁7시까지 돌봄연장

- 도교육청 '늘봄학교' 지역늘봄협의체 추진계획 수립 : '23. 3.
- 도교육청 '늘봄학교' 지역늘봄협의체 추진(월1회) : '23. 4. ~ 6.
 - 지역특성에 맞는 돌봄 운영 모델 발굴
- 전라북도교육청 돌봄 연장 확대 추진(희망학교, 오후 6시까지) : '23. 6.
- 완주군 일부 학교(6개교) 돌봄 연장(최대 오후 6시) : '23. 9. 1. ~
 - 삼례초, 삼례동초, 이서초, 이성초, 구이초, 화산초
- 전북교육청 '늘봄학교' 지역늘봄협의체 추진(월1회) : '23. 10. ~ 12.

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
학교돌봄서비스 이용시간 확대	시	8시	-	-	-	8시	8시

□ 연차(분기)별 세부추진일정 로10드맵

연도	이행목표	세부추진계획
2023	초등돌봄교실 오후 8시로 확대	협의 추진
2024	초등돌봄교실 오후 8시까지 운영	협의 추진
2025-2026	초등 전일제 도입	협의 추진

□ 기대효과

- 맞벌이 가정 아이들의 돌봄 공백 해소
- 지나친 사교육으로 인한 경제적 손실 방지
- 육아부담 감소로 인하여 여성 경력단절 방지
- 학교 밖에서의 이동이 줄어 아동 안전문제 해결

23. 완주군 전체의 교육환경 개선

관리번호	3-23		총사업비	계	국비	도비	군비	기타
신규여부	신규 <input type="checkbox"/> 계속 <input checked="" type="checkbox"/>	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타	
완료시기	임기내 <input checked="" type="checkbox"/> 임기후 <input type="checkbox"/>	비예산	2,000	300	400	1,300	-	
사업기간	2022 ~ 2026		추진상황	정상추진				
사업주체	완주군 (교육아동복지과)	공약담당	인재양성팀장 배귀순 ☎ 2271	인재양성팀원 김정아 ☎ 2289				
중앙정부 도움필요성	해당없음 <input checked="" type="checkbox"/> 도움필요(제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한 <input type="checkbox"/>							

□ 정책목표

- 학교 및 학교주변 환경을 개선하여 학생이 건강하고 쾌적한 환경에서 교육을 받을 수 있도록 하기 위함

□ 현 황

- 2022 교육환경 개선 사업비 지원내역

(단위:천원)

구 분	합 계	시설비	교로별 인재양성	학교급식	학력신장	학생복지 증진	학생 장학금 등	기 타
분야명	17,722,057	1,280,570	805,625	6,171,974	2,093,830	6,654,146	35,282	680,630

* 구)삼례여중 설립비 지원, 구)청완초 부지매입비 및 상봉도서관 건립비 예산 (29억) 제외

* 기타 : 운주농촌유학 지원사업, 생존수영, 다함께돌봄센터 인건비 지원 등

- 교육기관 현황

(단위:개소, 명)

구 분	계	유치원	초등학교	중학교	고등학교	특수학교
개소수 (인원)	87 (9,803)	35 (824)	30 (4,438)	13 (2,630)	8 (1,798)	1(113)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. ~ 2026.
- 지원대상 : 완주군 학생 전체
- 사업비 : 2,000백만원(국 300 도 400 군 1,300)
- 사업내용 : 학교 및 학교 주변의 모든 요소 개선
 - 학교급식비 및 시설비 등 지원

□ 주민참여 (의견수렴 등)

- 완주군·(도·완주)교육지원청 거버넌스 구축
- 완주군청·도교육청 교육협력 추진체계 구축 협약 ('22.9.6.)
- 교육환경 개선 관련 위원회 개최

주관부서	위원회명	개최횟수
전라북도교육청	전라북도 교육거버넌스 위원회	2회
완주교육지원청	완주군 교육거버넌스 위원회	2회
	완주교육지원청 교육환경모호위원회	2회
	완주 마을교육생태계 활성화 추진단 협의회	4회
	청소년운영위원회 (청소년센터 교래, 이서청소년문화의집, 완주군청소년수련관)	12회, 10회, 12회
완주군 교육아동복지과	시설운영위원회 (청소년센터 교래, 이서청소년문화의집, 완주군청소년수련관)	2회, 1회, 1회
	이동전화도시 추진위원회	2회
	완주군 청소년 복지심의위원회	2회
	아동복지심의위원회	8회
	완주군보육정책위원회	7회
	완주군드림스타트 운영위원회	1회
완주군 도서관생각습사업소	완주군 평생교육협의회	1회
완주군교육통합지원센터	완주군 교육통합지원센터 운영위원회	1회

□ 사업 추진계획

- 완주교육지원청·학교 협력사업 추진을 위한 간담회 개최 : 수시
- 지역 환경개선 요구사항을 아동·청소년이 직접 제안하는 「아동참여예산제」 적극 활용 : 연중
- 청소년 유해환경 단속 캠페인 수시 추진
- 돌봄공백 최소화 「다함께돌봄센터」 확대 운영 (2023년 6개소~8개소)
- [읍부즈퍼슨사무소] 아동정책 영향평가 실시 : 수시
 - 아동·청소년 관련 조례 검토 및 사업진단 평가
- 완주군 교육기관 활성화 연구용역 : '23. 10. ~ 12.
- 찾아가는 교육 간담회 추진 : '23. 10. ~ 12.
- 완주형 교육발전특구·학교복합시설 지정 신청 : '24. 1. ~ 6.
- 2024년 공감토크 추진 : '24. 3. ~ 12.

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
완주군 교육경비 예산 확대	백만원	2,000	0	100	1,000	400	500

□ **재원 투자계획**

(단위:백만원)

구분	계	2022	2023	2024	2025	2026
총계	2,000	-	100	1,000	400	500
국비	300	-	-	100	200	-
도비	400	-	-	200	-	200
군비	1,300	-	100	700	200	300

□ **연차(분기)별 세부추진일정 로드맵**

연도	이행목표	세부추진계획
2022	교육예산 로드맵 작성	- 교육환경 개선을 위한 부서별 교육예산 로드맵 작성
2023	교육환경 개선	- 교육환경 전반 개선을 위한 관련 사업 추진
2024	지속추진	- 교육환경 전반 개선을 위한 관련 사업 추진
2025	지속추진	- 교육환경 전반 개선을 위한 관련 사업 추진
2026	지속추진	- 교육환경 전반 개선을 위한 관련 사업 추진

□ **추진실적**

- 교육환경 개선을 위한 부서별 교육예산 로드맵 작성 : '22. 8.
- 교육관련 사업 추진중 (8개부서, 80개 사업, 17,722,057천원)
 - 교육아동복지과 (63개사업, 10,336,352천원)
 - 행정지원과 (2개사업, 19,602천원)
 - 사회복지과 (2개사업, 154,261천원)
 - 체육공원과 (3개사업, 205,748천원)
 - 농업축산과 (3개사업, 432,928천원)
 - 먹거리정책과 (4개사업, 5,097,596천원)
 - 도로교통과 (1개사업, 207,000천원)
 - 도서관평생학습사업소 (2개사업, 1,270,570천원)
- 완주군교육거버넌스위원회, 교육실무협의회 개최 : '23. 2.
- ***청소년자치에슬미래공간 진행파악, 교육간담회의, 주민건의사항 전달 등**
- 완주군교육통합지원센터 운영위원회 : '23. 3. 16.
- 찾아가는 교육간담회 추진(소양면, 상관면, 용진읍) : '23. 4. ~ 6.
- 인재개발관 이전(고산면→삼례읍)으로 참여자 접근성 향상 : '23. 9.
- 완주군 교육기관 활성화 연구용역 : '23. 10. ~ 12.
- 찾아가는 교육 간담회 추진 : '23. 10. ~ 12.

□ **기대효과**

- 보건, 위생, 안전 등의 개선을 통해 학생들이 안심하고 교육받을 수 있는 환경 마련
- 교육투자를 통한 학습능력 신장 및 미래 인재 양성

□ **주민참여 (의견수렴 등)**

- 어린이집 분과별 대표자 구성 : 5개 분과
 - 국공립(14), 법인(13), 법인단체(5), 민간(19), 가정(9), 직장(3)

□ **사업 추진계획**

- 국공립유치원 교육과정 및 교육내용 사전조사·확인 : '24. 1 (어린이집 교육수준 비교 및 보완사항 검토)
- 어린이집 간담회 등 현장 적용방안 마련 : '24. 2
- 보육계획 수립 및 어린이집 시범사업 적용 : '24. 11
- 시범사업 피드백 및 전체 어린이집 적용 : '25. 3

□ **공약달성 확인지표**

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
어린이집 분과별 간담회	회	3	1	1	1		
어린이집 전체회의 추진	회	2		1		1	
보육계획 수립 및 시범사업	회	2			1		

□ **연차(분기)별 세부추진일정 로드맵**

연도	이행목표	세부추진계획
2022	○ 유치원 교육과정 사전검토	- 국공립 유치원 교육과정 및 연간계획 교육내용 검토
2023	○ 어린이집 간담회 실시	- 어린이집 보육환경에 적용방안 마련
2024	○ 시범사업 실시	- 계획수립 및 어린이집 현장적용(시범 사업)
2025	○ 의견 청취 및 보완 ○ 만족도 조사 실시 ○ 전체 어린이집 적용	- 학부모 및 원장과 정례 간담회를 통해 사업 보완 - 설문조사를 통한 만족도 조사 - 시범사업 피드백 및 어린이집 적용

24. 국공립 유치원 수준의 교육확대로 완주형 보육시설 완성

관리번호	3-24		총사업비	계	국비	도비	군비	기타
신규여부	신규 <input checked="" type="checkbox"/> 계속 <input type="checkbox"/>	총사업비 (백만원)	비예산	-	-	-	-	-
완료시기	임기내 <input checked="" type="checkbox"/> 임기후 <input type="checkbox"/>	추진상황	정상추진					
사업기간	2022 ~ 2025		사업주체	완주군 (교육아동복지과)				
사업주체	완주군 (교육아동복지과)		공약담당	보육지원팀장 박기완 ☎ 3871 보육지원팀원 이삼석 ☎ 3872				
중앙정부 도움필요성	해당없음 <input type="checkbox"/> 도움필요(제도 <input checked="" type="checkbox"/> 재정 <input checked="" type="checkbox"/> 권한 <input type="checkbox"/>							

□ **정책목표**

- 국공립유치원을 대표하는 교육사업을 확대해 완주형 보육시설 반영
- 완주형 보육환경 조성으로 미래행복도시의 기반을 마련하고자 함

□ **현황**

○ 어린이집 및 유치원 현황 (2024. 1. 기준)

구분	어린이집(63개소)							유치원(34개소)		
	계	국공립	사립(법인·단체)	민간	가정	직장	계	공립	사립	
개소수	63	14	13	5	19	9	34	28	6	
현원(명)	1,857	489	423	120	620	134	1,010	478	532	

□ **사업개요**

- 지원근거 : 「영유아보육법」 제29조(보육과정)
- 사업기간 : 2022. ~ 2025.
- 지원대상 : 어린이집 재원영유아 1,857명(2024. 1. 기준)
- 사업비 : 비예산
- 사업내용 : 국공립유치원과 어린이집은 각 부처 고시에 의거해 동일한 교육과정으로 운영

□ **추진실적**

- 완주군어린이집 분과별 간담회
 - 추진일정 : 2023. 1. 12.(목) 13:00
 - 장 소 : 완주군청 어울림 카페
 - 내 용 : 어린이집 유형별 보육사업 의견청취
- 완주군어린이집연합회 군수님 간담회
 - 추진일정 : 2023. 3. 21.(화) 15:00
 - 장 소 : 군수님 실
 - 내 용 : 어린이집 운영관련 건의사항 청취
- 완주군어린이집연합회 출범
 - 추진일정 : 2023. 3. 31.(금)
 - 장 소 : 비비정 농가레스토랑
 - 내 용 : 유보통합 기반마련을 위한 어린이집 연합회 출범
- 완주군 보육교직원 한마음 대화
 - 추진일정 : 2023. 9. 21.(목) 18:30
 - 장 소 : 완주군문화예술회관
 - 내 용 : 어린이집보육교직원 유공포상 및 격려
- 완주군 보육교직원 힐링 워크숍
 - 추진일정 : (1차) '23.10.26~28, (2차) '23.11.09~11
 - 장 소 : 제주특별자치도 일원
 - 내 용 : 정보교류를 통한 보육교직원 역량강화

□ **기대효과**

- 원아에게 건강한 보육환경을 제공하여 미래행복 안심보육 실현
- 아이키우기 좋은 보육도시 홍보로 인구유입 정책에 기여

25. 육아지원센터 운영

관리번호	3-25		총사업비	계	국비	도비	군비	기타
신규여부	신규 <input checked="" type="checkbox"/> 계속 <input type="checkbox"/>	(백만원)	비예산	-	-	-	-	-
완료시기	임기내 <input checked="" type="checkbox"/> 임기후 <input type="checkbox"/>	추진상황	정상추진					
사업기간	2022 ~ 2024		사업주체	완주군 (교육아동복지과)				
사업주체	완주군 (교육아동복지과)		공약담당	보육지원팀장 박기완 ☎ 3871 보육지원팀원 이삼석 ☎ 3872				
중앙정부	도움필요성	해당없음 <input type="checkbox"/> 도움필요(제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input checked="" type="checkbox"/> 권한 <input type="checkbox"/>)						

□ 정책목표

- 육아지원센터 설치·운영에 관한 타당성 여부를 지역특성 및 적합성을 고려해 판단

□ 현황

- 육아지원센터 기능 및 역할
 - 어린이집 지원 : 보육컨설팅, 어린이집 설치·운영·이용 등 상담, 대체교사 관리, 구인구직 정보제공 등
 - 가정양육 지원 : 양육정보, 부모-자녀프로그램, 교재교구 대여 등
- 어린이집 현황 (2023. 1. 기준)

구분	어린이집(66개소)						
	계	국공립	사회복지법인	법인단체등	민간	가정	직장
개소	63	14	13	5	19	9	3
현원(명)	1,857	489	423	120	620	134	71

□ 사업개요

- 사업기간 : 2023년 ~
- 대 상 : 완주군어린이집 66개소, 영유아 및 학부모
- 사 업 비 : 비예산
- 내 용 : 현재 무료로 사용하고 있는 전라북도 육아지원센터를 군 육아지원센터로 대체 활용 모색

□ 주민참여 (의견수렴 등)

- 군 육아종합지원센터 신규 설치관련 설문조사
 - 기능성, 효율성, 접근성 등 어린이집 의견 청취

□ 사업 추진계획

- 도 육아종합지원센터 대체 활용방안 검토 : '23.
- 타 시군 벤치마킹 통해 합리적 운영방식 검토 : '24.
- 어린이집 의견청취 및 설문을 통한 미비점 보완 : '25.

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
육아지원센터 운영	개소	1	1	1	1	1	1

□ 연차(분기)별 세부추진일정 로드맵

연도	이행목표	세부추진계획
2022	○ 대체 활용방안 검토	- 도 육아종합지원센터 대체 활용방안 검토
2023	○ 타 시군 벤치마킹	- 타 시군 벤치마킹을 통해 합리적인 운영방식 검토
2024	○ 의견청취 및 보완	- 어린이집 의견 청취 및 설문을 통한 미비점 보완

□ 추진실적

- 어린이집 연합회 간담회
 - 추진일정 : 2023. 6. 2.(금)
 - 장 소 : 완주군청 어울림 카페
 - 내 용 : 어린이집 연합회 임원 의견청취

□ 기대효과

- 도 육아종합지원센터를 활용한 누수 없는 안심보육 실현
- 이용자 편의를 중심으로 대체시설 이용 확대

26. 완주군 내 고등학교 교육지원 확대

관리번호	3-26		총사업비	계	국비	도비	군비	기타
신규여부	신규 <input type="checkbox"/> 계속 <input checked="" type="checkbox"/>	(백만원)	비예산	4,921	-	172	4,749	-
완료시기	임기내 <input checked="" type="checkbox"/> 임기후 <input type="checkbox"/>	추진상황	정상추진					
사업기간	2022 ~ 2026		사업주체	완주군 (교육아동복지과)				
사업주체	완주군 (교육아동복지과)		공약담당	인재양성팀장 배귀순 ☎ 2271 인재양성팀원 김정아 ☎ 2289				
중앙정부	도움필요성	해당없음 <input checked="" type="checkbox"/> 도움필요(제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한 <input type="checkbox"/>)						

□ 정책목표

- 고등학교 지원 확대를 통한 학령인구 유출 방지

□ 현황

- 지원근거 : 완주군 교육지원에 관한 조례
- 관내 고등학교 대상 교육지원 현황

(단위:백만원)

구분	사업자	사업명	대상	예산액	비고
	계			978	
법정지원금	도교육청	고등학교 무상교육	6개교	440	
비법정지원금	학 교 장	창의적 교육특구 사업	8개교	42	
		기숙학교 지원사업	한별고	46	도비
		명문고 육성사업	4개교	35	
		특성화고 명장육성사업	2개교	60	도비
출연금	인재육성재단	인재스쿨	4개교	355	

□ 주민참여 (의견수렴 등)

- 의견수렴
 - 명문고 육성사업 담당교사(4명) 간담회 ('22. 5월)
 - (내 용) 군에서 학교에 직접 지원하는 방식에서 교육지원청을 통해 일괄지원하는 방식으로 변경
 - 완주군청·도교육청 교육협력 추진체계 구축 협약 ('22.9.6.)
 - 완주교육지원청 창의적 교육특구사업 담당자 간담회 ('22.8월)
 - (내 용) 창의적 교육특구사업에 명문고 육성사업을 포함하여 업무 효율성 제고

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. ~ 2026.
- 사 업 비 : 4,921백만원(도 172, 군 4,749)
- 지원대상 : 관내 고등학교 8개교
- 사업내용 : 관내 고등학교 교육지원 확대
- 시행기관 : 전라북도교육청, 완주교육지원청, 학교

□ 사업 추진계획

- 군-완주교육지원청 간 간담회 추진 : 수시
- 교육지원청과 완주군만의 특색있는 고등교육 사업 발굴
- 지역오피니언제육성사업(인재스쿨) 추진 : '23. 10. ~ 12.
- 창의적교육특구(학교마을교육과정 지원, 3개교) : '23. 10. ~ 12.

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
고등학교 교육지원 예산 확대	백만원	985	978	983	985	985	990

□ 자원 투자계획

(단위:백만원)

구분	계	2022	2023	2024	2025	2026
총계	4,921	978	983	985	985	990
국비						
도비	172	32	35	35	35	35
군비	4,749	946	948	950	950	955
기타						

□ 연차(분기)별 세부추진일정 로드맵

연도	이행목표	세부추진계획
2022	지속추진	- 고등학교 교육지원 확대 협의 추진
2023	지속추진	- 고등학교 교육지원 확대 협의 추진
2024	지속추진	- 고등학교 교육지원 확대
2025	지속추진	- 고등학교 교육지원 확대
2026	지속추진	- 고등학교 교육지원 확대

□ 추진실적

- '22년 8개 고등학교 대상 총 978백만원 지원
- 교육지원청과 고등학교 지원비중 확대 논의 (2회)
- 2023년 창의적교육특구사업(따뜻한학교)에 명문교육성사업 포함
- 고등학교 무상교육 지원 : '23. 6.
- 고3 1:1 진로 컨설팅 : '23. 9. 2.
- 대학입시설명회 추진(학생·학부모) : '23. 9. 9.
- 지역오피스인재육성사업(인재스쿨) 추진 : '23. 10. ~ 12.
- 창의적교육특구(학교마을교육과정 지원, 3개교) : '23. 10. ~ 12.

□ 기대효과

- 명문고 육성을 통하여 초-중-고로 이어지는 학령인구 유출 방지
- 지역인재 양성을 위한 미래교육도시 완주로의 도약

□ 사업개요

- 지원근거 : 완주군 가족친화 사회환경의 조성 촉진 및 지원에 관한 조례
 청소년활동진흥법 제5조, 완주군 아동청소년친화도시 조성에 관한 조례 등
- 사업기간 : 2022. ~ 2026.
- 지원대상 : 완주군민
- 사업비 : 7,217백만원(국4,424, 도1,049, 군1,744)
- 사업내용
 - 가족문화교육원 프로그램 운영
 - 카페창업과정, 스마트폰미디어, 떡제조기능사, 정리수납전문가, 라인댄스
 - 가족역량강화사업
 - 취약·위기가정·청소년부모가 가진 복합적 문제해결을 위한 사례관리, 긴급위기지원, 학습정서지원, 생활도움지원 등
 - 돌봄공동체 운영
 - 공적돌봄의 한계를 보완하고 지역사회 내 자발적 특색 돌봄체계 구축(완주순가락공동육아, 품앗이놀이터, 천사공동체, 맘엔맘)
 - 아이돌봄지원사업
 - 만12세 이하 아동을 둔 맞벌이 가정 등에 아이돌보미가 방문하여 종일제 또는 시간제로 보육, 놀이, 등·하원 등 돌봄 서비스 제공
 - 완주아동권리주간 지정
 - 완주 아동권리의달 선포(매년 10월)
 - 읍부즈프렌즈 아동권리 정책 포럼 개최, 아동청소년 권리축제 아동권리영화제, 청소년동아리·어울림마당

□ 사업 추진계획

- 「완주가족문화교육원」 프로그램 확대운영(취미반→자격증반)
- 가족공동체 참여로 가족친화 사회문화조성 : '23.1~12.
 - 공동육아나눔터운영, 돌봄공동체지원, 가족나눔봉사단 등
- 완주군가족친화기관 재인증 추진 : '25. 12.
- 완주아동권리주간 지정하여 아동권리축제 등 행사연계 추진 : 매년10월
 - 아동권리축제, 아동권리영화제, 청소년동아리, 청소년어울림마당 등

27. 가족친화도시(여성·아동)복지 확대

관리번호	3-27								
신규여부	신규 <input type="checkbox"/>	계속 <input checked="" type="checkbox"/>	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타	
완료시기	임기내 <input checked="" type="checkbox"/>	임기후 <input type="checkbox"/>		7,217	4,424	1,049	1,744	-	
사업기간	2022 ~ 2026		추진상황	이행 후 계속 추진					
사업주체	완주군 (교육아동복지과)		공약담당	여성가족팀장 김용경 ☎ 2212	아동청소년팀장 서유진 ☎ 2771	여성가족팀원 김영옥 ☎ 2212	여성가족팀원 문금주 ☎ 2213	여성가족팀원 이민영 ☎ 2214	아동청소년팀원 김은희 ☎ 2773
중앙정부 도움필요성	해당없음 <input type="checkbox"/>		도움필요(제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input checked="" type="checkbox"/> 권한 <input type="checkbox"/>)						

□ 정책목표

- 지역주민의 특성을 고려한 맞춤형 서비스 제공으로 가족관계 증진 및 전반적인 삶의 질 향상
- 완주군 아동권리주간을 통해 다양한 청소년 행사를 개최하여 청소년 활동 활성화 및 창의적 진로 개발역량 체형의 기회제공

□ 현 황

- 완주군 가족복지실현을 위한 「완주가족문화교육원」 조성 : '16.2.15.
- 「완주군가족친화사회환경의조성촉진및지원에관한조례」 제정 : '16.9.29.
- 완주군청 가족친화기관 인증 획득 : '17.12.1.
 - 신규인증(2017.21.01), 우수기관표창(2019.12.13), 연장인증(2020.12.01.)
- 2022-2024년 전국 두 번째 유니세프 아동친화도시 “상위단계 인증” 획득 : '20.3.12.
- 완주군가족센터 (구)건강가정·다문화가족지원센터) 운영 : '22.1.1.

□ 주민참여 (의견수렴 등)

- 의견수렴
 - 아동권리교육강사 간담회(2022.9.1.)
 - : 아동권리교육 및 아동권리주간 행사 운영 논의
 - 여성새로일하기센터, 교육통합지원센터 프로그램 담당자 간담회(2022.8.)
 - : 정다수집전문가 과정 수료 후 교육통합지원센터 교육공동체 학교마을교육사업 취업연계 등

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
완주가족문화교육원 프로그램 확대	개	5	2	3	4	5	5
완주군가족친화기관 재인증 추진	회	2	1			1	
완주아동권리주간 운영	회	4		1	1	1	1

□ 재원 투자계획

(단위:백만원)

구분	계	2022	2023	2024	2025	2026
총계	7,217	1,156	1,407	1,476	1,550	1,628
국비	4,424	728	858	900	945	993
도비	1,049	166	205	215	226	237
군비	1,744	262	344	361	379	398
기타						

□ 연차(분기)별 세부추진일정 로드맵

연도	이행목표	세부추진계획
2022	기본계획 수립 (프로그램편성, 완주아동주간 지정 등)	- 세부계획 수립
2023	사업 지속추진	- 가족문화교육원 프로그램 및 아동주간 운영
2024	사업 지속추진	- 가족문화교육원 프로그램 및 아동주간 운영
2025	사업 지속추진	- 가족문화교육원 프로그램 및 아동주간 운영
2026	사업 지속추진	- 가족문화교육원 프로그램 및 아동주간 운영
2026이후	사업 지속추진	- 가족문화교육원 프로그램 및 아동주간 운영

□ 추진실적

- 완주군가족친화기관 인증 획득 : '17. 12. 1.
* 신규인증(2017.12.1), 우수기관표창(2019.12.13), 연장인증(2020.12.1), **재인증(2022.12.1)**
- 23년 가족문화교육원 프로그램(자격증반) 운영 : 10개과정 101명
- 2020-2024년 전국 두 번째 유네스코 아동친화도시 "상위단계 인증" 획득 : '20. 3. 12.
- 아동권리축제 개최 : '23. 8. 26.
- 청소년동아리(9개 지원), 어울림마당(6회개최) : '23. 3. ~ 9.

□ 기대효과

- 취·창업 중심 교육을 통한 전문인력 발굴 및 지역사회 연계 활동 촉진
- 완주 아동주년을 운영함으로써 완주군 특성에 맞는 다양한 문화체험 기회를 제공하여 건전한 청소년 문화형성 도모

□ 주민참여 (의견수렴 등)

- 의견수렴
 - 완주군가족센터 종사자 간담회(2022.2.1./ 2022.4.13.)
: 찾아가는 다문화이해교육, 이중언어 교육시 애로점 및 해결방안 의견 교류 지역주민 인식개선교육 필요성 강조
 - 완주군 결혼이주여성 간담회(2022.6.22.)
: 다문화가정 대상 프로그램 교류, 방문교육(자녀생활교육 연장희망)
 - 완주군여성단체협의회 간담회(매월)
: 관내 13개단체 임원진 41명 여성단체 활성화 및 특성화사업 논의

□ 사업개요

- 지원근거 : 양성평등기본법 제51조, 완주군양성평등기본조례 제23조
다문화가족지원법 제10조, 청소년지원법 제5조제3항
- 사업기간 : 2022. ~ 2026.
- 지원대상 : 여성·다문화가정 등
- 사업비 : 4,383백만원(국1,169, 도714, 군2,500)
- 사업내용
 - 여성 행복, 행복한 완주 만들기 추진
 - 여성역량강화사업
: 여성단체특성화, 여성단체 정책토론회, 성과보고회, 여성합창단, 여성지도자 소양교육 등
 - 양성평등사업
: 양성평등주간기념행사, 양성평등 문화 확산 및 지역사회 현안홍보캠페인, 양성평등 우수기관 벤치마킹
 - 저출산극복사업
: 완주 으뜸이 도담도담 백일상·돌상지원, 완소맘 공유카페 운영
 - 찾아가는 이웃사랑 나눔사업
: 읍면 여성단체 활성화, 사랑나눔 빨래터 운영, 완·소·녀 틈새지원
 - 여성용품 지원
: 국민기초생활보장법에 따른 기초 수급자, 법정차상위계층, 한부모가족 지원법에 따른 지원대상자 중 만9세~24세 여성에게 생리용품 지원

28. 여성·다문화가정 등 맞춤형 복지서비스 확대

관리번호	3-28						
신규여부	신 규 <input type="checkbox"/> 계 속 <input checked="" type="checkbox"/>	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기내 <input checked="" type="checkbox"/> 임기후 <input type="checkbox"/>	4,383	1,169	714	2,500	-	
사업기간	2022 ~ 2026	추진상황	이행 후 계속 추진				
사업주체	완 주 군 (교육아동복지과)	공약담당	여성가족팀장 김윤경 ☎ 2211	아동청소년팀장 서유진 ☎ 2771	여성가족팀원 김영옥 ☎ 2212	아동청소년팀원 김민경 ☎ 2239	
중앙정부 도움필요성	해당없음 <input type="checkbox"/> 도움필요(제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input checked="" type="checkbox"/> 권한 <input type="checkbox"/>						

□ 정책목적

- 여성의 지위향상 및 사회참여 확대, 여성단체 활성화 도모
- 다문화가족의 교육·상담, 통·번역 및 정보제공 등을 통해 안정적인 한국사회 정착과 사회·경제적 자립지원 도모
- 여성용품 지원을 통한 여성 청소년의 건강한 성장지원 및 건강권 보장

□ 현 황

구분	여 성	다문화
수행기관	완주군여성단체협의회 (회장 천경숙)	완주군가족센터 (센터장 김정은)
현황	13개단체 2,568명	결혼이주여성 690명
운영방법	비영리민간단체보조	민간위탁 위탁기관 : 일드림사회적협동조합 위탁기간 : 2021.1.1~2025.12.31
사업내용	- 여성역량강화사업 - 양성평등사업 - 저출산극복사업 - 찾아가는 이웃사랑 나눔사업	- 가족부모 교육 및 상담 - 다문화가족 지원사업

- (공약) 여성용품 지원
 - 완주군 바우처생성 누적현황 412건(2022.6월 기준)
만9세~24세 저소득 여성청소년(연간 156천원/인당)

- 다문화가정 정착지원 맞춤형 서비스 확대

- 국제취득, 생활고충상담, 각종 법률자문의뢰 등 마을번호사 제도 연계
- 가족불화, 문화적 이해관계 대립등 문제해결을 위한 전문상담 도입
- 완주여성새로일하기센터 연계 취업 및 자립지원 향상
- 결혼이주여성 및 자녀의 한국어 방문교육을 통한 언어장벽 해소
- 읍면 맞춤형복지를 활용한 저소득 다문화가정 상담서비스 지원

□ 사업 추진계획

- 여성역량강화사업(여성단체 특성화사업, 여성지도자 소양교육 등) 추진 : 연중
- 양성평등주간 기념행사 : 매년 9월
- 완주군 다문화가족지원협의회 개최 : 상/하반기
 - 다문화가족지원 사업 추진방향 설정
- 문화다양성 확산 및 주민인식교육 추진 : 연중
- 다문화가족 정착 지원을 위한 사업 추진
 - 국제취득비용 지원사업(16명)
 - 이주여성 국제운송비 지원(180명)
 - 다문화가족 고향나들이사업
- (신규사업) 다문화가족 안정적 정착지원 추진취학준비 학습 지원 추진
- 여성청소년 보건의생물품지원 사업 추진
 - 확대된 만9세~24세 저소득 여성대상으로 지원

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
사업참여 및 지원자수	명	750	630	660	690	720	750
여성용품 바우처 신청건수	건	600	412	450	500	550	600

□ **재원 투자계획**

(단위:백만원)

구분	계	2022	2023	2024	2025	2026
총계	4,383	737	847	888	933	978
국비	1,169	192	227	238	250	262
도비	714	117	139	145	153	160
군비	2,500	428	481	505	530	556
기타						

□ **연차(분기)별 세부추진일정 로드맵**

연도	이행목표	세부추진계획
2022	기본계획 수립	- 사회공헌사업 수시 응모 및 추진 - 민간협력기구 구축 및 운영
2023	사업 지속추진	- 여성 및 다문화 가족사업 및 사회공헌사업 추진
2024	사업 지속추진	- 여성 및 다문화 가족사업 및 사회공헌사업 추진
2025	사업 지속추진	- 여성 및 다문화 가족사업 및 사회공헌사업 추진
2026	사업 지속추진	- 여성 및 다문화 가족사업 및 사회공헌사업 추진
2026이후	사업 지속추진	- 여성 및 다문화 가족사업 및 사회공헌사업 추진

□ **추진실적**

- 여성단체 역량강화를 위한 워크숍 추진, 원주읍에서 들상백일상 지원 : 116건
- 다양한 가족형태에 맞는 가족상담·가족돌봄 지원 : 2,597회 9,354명
- 방문교육·통번역·한국어지원 등 이주여성 정착지원 : 5,122회 9,722명
- 여성청소년 위생용품 지원 : 665명

□ **기대효과**

- 여성·다문화 가족 역량강화 및 사회참여 확대로 행복도시 구현
- 위생용품 지원을 통한 여성청소년의 건강한 성장지원 및 건강권 보장

□ **사업 추진계획**

- 우수대 평생교육원 등 연계 프로그램 추진
 - 평생교육 프로그램 전문 과정 협의 : '24. 2월중
 - 프로그램 기획 및 운영(10여개 과정) : '24. 3. ~ 10.

□ **공약달성 확인지표**

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
연계 프로그램 및 보조사업 추진	개소	1		1	1	1	1

□ **재원 투자계획**

(단위:백만원)

구분	계	2022	2023	2024	2025	2026
총계	200	-	30	50	50	70
국비						
도비						
군비	200	-	30	50	50	70
기타						

□ **연차(분기)별 세부추진일정 로드맵**

연도	이행목표	세부추진계획
2023 ~ 2026	연계프로그램 및 보조사업 추진	- 취미·소양 프로그램 및 자격증반 운영 - 원주군 정체성 확립 프로그램 운영

□ **추진실적**

- 원주군민 평생학습 참여자 교육비 지원근거 마련 : '22. 7.~
 - 「원주군 평생교육 진흥 조례」 개정 추진 * 2022.9월 의회상정
- 지역 대학과 함께하는 평생교육 추진
 - 수행기관 선정(우수대평생교육원) 및 보조금교부 : '23. 3. ~ 5.
 - 교육과정(4개 과목) 운영 : '23. 6. ~ 10.
 - * 문해교육사, 두뇌교육사, 데이터라벨링, 보자기아트

□ **기대효과**

- 군민들이 언제 어디서나 학습 가능하도록 근거리 평생교육원을 활용함으로써 평생학습문화 확산 및 활성화
- 전문성을 확보한 평생교육원을 통하여 군민에게 양질의 교육기회 제공

73. 원주군 평생교육원 프로그램 운영 지원

관리번호	4-73						
신규여부	신 <input checked="" type="checkbox"/> 구 <input checked="" type="checkbox"/> 계 <input type="checkbox"/> 속 <input type="checkbox"/>	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기내 <input checked="" type="checkbox"/> 임기후 <input type="checkbox"/>	200	-	-	200	-	-
사업기간	2023 ~ 2026	추진상황	이행후 계속추진				
사업주체	원 주 군 (교육아동복지과)	공약담당	평생학습팀장 강인숙 ☎ 3885 평생학습팀원 노영은 ☎ 3887				
중앙정부 도움필요성	해당없음 <input checked="" type="checkbox"/> 도움필요(제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한 <input type="checkbox"/>)						

□ **정책목표**

- 군민 누구나 역량을 지속 개발할 수 있는 평생교육 강화
- 지역대학 연계를 통해 군민과 지역이 함께 성장하는 완주형 평생교육체계 마련

□ **현 황**

- 군 지원현황 : 2019~2023년 보조사업 추진(연15,000 ~ 30,000천원)
 - 2019년 : 완주학담 양성(30명 / 교육청 방과후 교사 활동)
 - 2020년 : 만경강 생태 전문가 양성(30명 / 생태교육 강사 활동)
 - 2021년 : 성인문해교사 양성(10명), 원예심리상담사2급(10명)
 - 2023년 : 문해교육사(11), 두뇌교육사(16), 데이터라벨링(3), 보자기아트(15)

□ **주민참여 (의견수렴 등)**

- 삼봉지구 입주민 증가에 따라 인근에 평생교육 개설 희망
- 취미·소양, 자격증반 개설 필요

□ **사업개요**

- 지원근거 : 원주군 평생교육 진흥 조례
- 사업기간 : 2023. ~ 2026.
- 지원대상 : 완주군민
- 사 업 비 : 200백만원(군)

75. 구청앞초부지에 기업유치관련시설, 인큐베이터, 벤처기업, 연구소 등 마련

관리번호	4-75						
신규여부	신 <input checked="" type="checkbox"/> 구 <input checked="" type="checkbox"/> 계 <input type="checkbox"/> 속 <input type="checkbox"/>	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기내 <input checked="" type="checkbox"/> 임기후 <input type="checkbox"/>	10,677	-	-	10,677	-	-
사업기간	2021 ~ 2026	추진상황	일부추진				
사업주체	원 주 군 (교육아동복지과)	공약담당	인재양성팀장 배귀순 ☎ 2271 인재양성팀원 허유미 ☎ 2272				
중앙정부 도움필요성	해당없음 <input checked="" type="checkbox"/> 도움필요(제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한 <input type="checkbox"/>)						

□ **정책목표**

- 산업단지와 인접한 (구)청원초등학교 부지에 기업관련시설 및 인큐베이터, 연구소 등을 집적하여 일자리 창출 거점공간으로 활용

□ **현 황**

- (위 치) 완주군 봉동읍 구미리 974번지 외 2필지
- (규 모)
 - 부지면적 15,022㎡ (교육청 14,448㎡, *기획재정부 574㎡)
 - 건축면적 2,019㎡

구분	본관		식당	창고	정수처리동	비고
	1층	2층				
면적(㎡)	897	897	122.4	85	17	- 폐교일 (2020.2.28.)
공간(개수)	10	10	1	3	1	

□ **주민참여 (의견수렴 등)**

- 주민의견 수렴
 - 폐교재산의 활용 촉진을 위한 특별법 적용하여 변경계획(안) 지속적으로 검토 중

□ 사업개요

- 사업기간 : 2021. ~ 2026.
- 사업비 : 10,677백만원(군)
- 위치 : 완주군 봉동읍 구미리 974번지 외 2
- 규모 : 부지면적 15,022㎡, 건축면적 2,019㎡
- 사업내용 : 일자리 창출을 위한 거점공간 조성
- 부지 활용(안)

당 초	변 경	사 유	비 고
교육관련기관 집적화 (인재육성재단, 청소년상담복지센터, 교육통합지원센터)	창업센터, 비즈니스 인큐베이터, 기업유치 관련시설, 벤처기업, 연구소 등	「민선8기 공약」 이행 및 신단 인근으로 창업센터 및 연구소 등이 입주할 경우 일자리 창출	

□ 사업 추진계획

- 기획재정부 소유 부지 매입 완료(추가) : '23. 12.

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
구청원초 부지 교육관련 시설 활용	개소	1			1		

□ 재원 투자계획

(단위:백만원)

구 분	계	2022이전	2022	2023	2024	2025	2026
총계	10,677	1,000	3,197	-	6,480	-	-
국비	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-
군비	10,677	1,000	3,197	-	6,480	-	-

□ 연차(분기)별 세부추진일정 로드맵

연도	이행목표	세부추진계획
2022	소유권 이전	- 토지매입 완료 및 소유권 이전
2023	계획 수립	- 국유지 추가 매입 완료 - 부지활용 계획 수립
2024	리모델링 공사	- 리모델링 공사 추진 - 준공 및 기관 입주
2025 ~ 2026	운영	

□ 추진실적

- (구)청완초 매매계약 체결 : '21. 2.
- 부지매입비 39.3억 납부 ('21년 10억, '22년 29.3억)
- 공약이행을 위한 완주교육지원청 업무담당자 협의 : '22. 6.~
- 부지활용방안 전문가 의견수렴 : '22. 11.
- 부지매입 및 소유권 이전 등기 완료 : '22. 12.
- 총 납부액 39.3억 * 기획재정부 소유 부지 추가매입 2억5천 별도
- 관련부서 현안회의 추진(3회) : '23. 1.~3
- 기획재정부 소유 부지 매입대금 일부 납부 : '23. 9.
- 원광대 산재전문병원 설치 제안 관련 현안 회의 : '23. 11.
- 기획재정부 소유 부지 매입대금 전액 납부 및 등기 완료 : '23. 12.

□ 기대효과

- 삼봉지구 및 산업단지와 인접한 (구)청완초 부지 활용으로 미래세대 육성을 위한 인제교육 및 청년인구 유입

□ 주민참여 (의견수렴 등)

- 주민여론
- 전주시 국도관리사무소 육교보수 건의 관련 국민신문고 10건 접수
- 운곡지구 아파트 입주예정자 협의회 통학 안전조치 강구 관련 안전 논의 (8월)
· 국도관리사무소 : 육교 안전점검 용역 결과에 따라 보수·보강 실시 예정

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. ~ 2026.
- 지원대상 : 운곡지구 초등학교
- 사업비 : 비예산
- 사업내용 : 용봉초의 운곡지구 내 이전 또는 통학 안전대책 마련
* 통학안전방안
- 셔틀버스 1·2차지구 운행 외 3차지구 경유 또는 셔틀버스 추가 운행
- 남은 육교 보수
- 제한속도 50km/h → 30km/h로 낮추기
- 시행기관 : 전북교육청 (非자체사업)

□ 사업 추진계획

- 관련 기관 및 부서와 안전대책 마련 협의 : 수시
- (전주국도관리사무소, 완주경찰서) 용봉초 인근 도로개선공사 후 제한속도 조정 예정 : '24. 상반기

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
통학 안전조치 강구	-	완료	완료				

76. 용봉초 이전 추진 또는 안전조치 강구

관리번호	4-76						
신규여부	신 규 <input checked="" type="checkbox"/> 계 속 <input type="checkbox"/>	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기내 <input checked="" type="checkbox"/> 임기후 <input type="checkbox"/>	비예산	-	-	-	-	-
사업기간	2022 ~ 2026	추진상황	이행후 계속추진				
사업주체	완 주 군 (교육아동복지과)	공약담당	인재양성팀장 배귀순 ☎ 2271 인재양성팀원 김정아 ☎ 2289				
중앙정부 도움필요성	해당없음 <input checked="" type="checkbox"/> 도움필요(제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한 <input type="checkbox"/>)						

□ 정책목적

- 운곡지구 거주하는 초등학교생들이 안전하고 즐겁게 등·하교하기 좋은 교육환경 조성

□ 현 황

- 운곡지구 입주현황

(단위 : 세대)

구 분	준공(입주)년도	세 대 수	비 고
	계	2,012	
공동주택	2023	1,872	공 1~3BL (주.모아종합건설)
단독주택	2022	140	

☑ 2023년 수용인구 2,012세대(4,623명) 입주시 통학 안전문제 우려

< 학교 결정기준 >

- 관련 규정 : 도시·군계획시설의 결정·구조 및 설치기준에 관한 규칙 제89조(학교의 결정기준)
- (초등학교) 2개의 근린주거구역단위에 1개의 비율로 배치 * 초등학교 : 4,000세대 ~ 6,000세대
- (중 학교) 3개의 근린주거구역단위에 1개의 비율로 배치 * 중 학교 : 6,000세대 ~ 9,000세대
- 단, 새로이 개발되는 지역이 경우에는 2천세대 내지 3천세대를 1개의 근린주거구역으로 함
- ☞ 학교부지 미확보

□ 연차(분기)별 세부추진일정 로드맵

연도	이행목표	세부추진계획
2022	• 도지정문화재 신규 지정 • 학술조사연구	- 완주 상운리 고분군 도 기념물 신규지정 절차 이행 - 주요유적 발굴조사 및 학술연구구역 실시
2023	• 국가지정문화재 신규 지정 • 학술조사연구	- 완주 상운리 고분군 국가 사적 신규지정 절차 이행 - 주요유적 발굴조사 및 학술연구구역 실시
2024	• 종합정비계획 수립 • 학술조사연구	- 문화재 종합정비계획 실시 - 주요유적 발굴조사 및 학술연구구역 실시
2025	• 실시절계 추진 • 학술조사연구	- 마한역사문화기념관 실시절계 실시 - 주요유적 발굴조사 및 학술연구구역 실시
2026	• 기념관 착공 • 학술조사연구	- 마한역사문화기념관 착공 - 주요유적 발굴조사 및 학술연구구역 실시
2026 이후	• 기념관 준공 • 학술조사연구	- 마한역사문화기념관 준공 - 주요유적 발굴조사 및 학술연구구역 실시

□ 추진실적

- 마한문화권 조사연구 상호협력 업무협약 체결 : 2021. 08.
(국립완주문화재연구소)
- 완주군 마한역사문화권 기본계획수립 용역 실시 : 2021. 08. ~ 12.
- 완주 상운리 고분군 학술대회 공동개최 : 2021. 11. 11.
(완주군-국립완주문화재연구소)
- 완주 상운리 고분군 1차 매장문화재조사 실시 : 2021. 11. ~ 12.
- 마한역사문화권 전북 포함 개정안 국회 본회의 통과 : 2021. 12. 31.
- 전북 마한문화권 정비·활용에 관한 기본계획수립 용역 : 2022. 01. ~ 06.
(전라북도)
- 문화재청장 면담 실시 : 2022. 02. 21.
- 「만경강유역 마한역사문화벨트 조성사업」 반영 건의
→ 법률 개정에 따른 법적 근거 마련으로 반영 긍정적
- 국립전주박물관-전라북도-완주군 공동협력사업 추진 : 2022. 01. ~ 12.
* '22년 사업 : 테마전 및 학술대회 개최, 대표유물 복제 등

- 2022년 국립완주문화재연구소 협력사업 추진 : 2022. 01. ~ 06.
- 완주 갈등유적 1차 발굴조사 실시 : 2022. 03.
- 완주 상운리 고분군 2차 발굴조사 실시 : 2022. 03. ~ 06.
- 전라북도 도비 보조사업 교부결정 및 송부 : 2022. 02. 25.
* 「2022년 전북 마한사 발굴조사 및 정비사업」 : 사업비 400백만원(도 160, 군 240)
* 세부사업 : 정비계획수립 용역, 배매산성 발굴조사, 주요 마한유적 정비, 자료집 제작
- 임진왜란 응치전적 신규 사적 지정 : 2022. 12.
- 완주 남계리유적(조남이 성지 內) 도 기념물 신규 지정 : 2022. 12.
- 전통한지 유네스코 인류무형유산 등재 학술용역 실시 : 2022. 12 ~ 2023. 01.
- 완주 상운리 고분군 증장기 정비계획 수립용역 실시 : 2022. 12 ~ 2023. 05
- 용계산성 매장문화재조사 실시 : 2022. 12 ~ 2023. 06
- 탄현봉수 매장문화재조사 실시 : 2022. 12 ~ 2023. 08
- 쉬어가삼 : 레 내 의병·역참 전시공간 조성 : 2023. 01 ~ 03.
- 국립완주문화재연구소 협력사업 실시
- 유항검생가터(조남이 성지 內) 발굴조사 실시 : 2023. 02 ~ 05.
- 상운리 고분군 발굴조사 실시 : 2023. 03 ~ 07.
- 국립마한역사문화센터 건립지 공모 신청 : 2023. 03.
- 임진왜란 응치전적 국가 사적 지정 기념행사 개최 : 2023. 03.
- 완주 문화역사전망대 조성 지원사업 실시 : 2023. 03 ~ 12.
- 완주 운곡리 고분군 사·발굴조사 실시 : 2023. 06. ~ 12.
- 완주 마한역사문화권 전략계획수립용역 추진 : 2023. 12 ~ 2024. 06
- 완주 남계리유적 가치 정립
- 완주 남계리유적 주요 연구자 구술기록화 : 2023. 10 ~ 12.
- 완주 남계리유적 영상콘텐츠 제작 : 2023. 10 ~ 12.
- 완주 남계리유적 사적 지정신청 자료 제작 : 2023. 10 ~ 12.

□ 기대효과

- 체계적인 증장기계획 하 만경강유역 지역 대표 유적의 가치와 보존 관리 및 활성화 도모
- 유적지의 경관재생 및 정비를 통한 지역 대표 관광자원화 기대

50. 삼례문화예술촌 활성화

관리번호	3-50							
신규여부	신규 <input type="checkbox"/>	계속 <input checked="" type="checkbox"/>	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기내 <input checked="" type="checkbox"/>	임기후 <input type="checkbox"/>	9,820		6,200	3,620	-	
사업기간	2020. ~ 2024.		추진상황	정상추진				
사업주체	완주군 (문화역사과)		공약담당	문화마을팀장 최현 <input checked="" type="checkbox"/> 3867 문화마을팀원 임한나 <input checked="" type="checkbox"/> 3861 문화마을팀원 이새미 <input checked="" type="checkbox"/> 3869				
중앙정부	도움필요성	해당없음 <input checked="" type="checkbox"/>	도움필요(제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한 <input type="checkbox"/>)					

□ 정책목적

- 관광객·주민·지역예술가를 위한 복합 문화시설 조성 운영
- 완주군 대표관광지인 삼례문화예술촌의 활성화를 위하여 시설별 프로그램 및 체험프로그램 운영을 통해 관광객 만족도 증대

□ 현 황

- 일제 양곡 수탈의 중심지였던 삼례역 인근의 폐양곡창고를 문화시설로 탈바꿈시켜 2013년부터 삼례문화예술촌을 운영함

□ 주민참여 (의견수렴 등)

- 주민참여 거버넌스 구축현황
- 삼례문화예술촌 운영·자문 위원회(2회)
- 주민 참여실적
- 지역주민 및 작가 공예품 공모전시 운영(2022~2023)
- 어린이 문화축제, 야간 플라마켓 축제 내 체험부스 운영(19회)
- 지역작가 공모전시 운영(완주지역 작가 3인 참여)

□ 사업개요

- 지원근거 : 제2차 전라북도 대표관광지 육성사업 기본계획
- 사업기간 : 2020. ~ 2024. *제1차 : 2015. ~ 2019.
- 지원대상 : 완주군민
- 사업비 : 9,820백만원(도 6,200, 군 3,620)

□ 사업 추진계획

- 삼례문화예술촌 시설 및 경관 개선사업 공사추진 : 2022. ~ 2023.
- 문화콘텐츠 기획·운영(전시, 공연, 행사 등) : 2022. ~ 2024.
- 디지털미디어를 활용한 문화공간 및 경관 개선 : 2023. ~ 2024.
- 신규 보조사업 발굴을 통한 사업 추진 : 2025. ~

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
관광기본계획	개	4	1	1	2	-	-
관광진흥계획	개	37	11	13	13	-	-

□ 재원 투자계획

(단위:백만원)

구분	계	2022이전	2022	2023	2024	2025	2026
총계	9,820	3,966	2,045	1,929	1,298	-	-
국비							
도비	6,200	2,600	1,300	1,300	700	-	-
군비	3,620	1,366	745	629	598	-	-
기타							

□ 연차(분기)별 세부추진일정 로드맵

연도	이행목표	세부추진계획
2022	• 문화콘텐츠 운영 (전시, 체험, 공연 등) • 시설 및 경관 개선사업	- 전시, 체험, 공연 프로그램 및 전시관 운영 - 삼례문화예술촌 시설 및 경관 개선사업 추진
2023	• 문화콘텐츠 운영 (전시, 체험, 공연 등) • 시설 및 경관 개선사업	- 전시, 체험, 공연 프로그램 및 전시관 운영 - 삼례문화예술촌 시설 및 경관 개선사업 추진
2024	• 문화콘텐츠 운영 (전시, 체험, 공연 등) • 시설 및 경관 개선사업	- 전시, 체험, 공연 프로그램 및 전시관 운영 - 삼례문화예술촌 및 주변일원 경관개선사업 조성

51. 완주문화재단·문화원·예총 연계 활성화 방안

관리번호	3-51									
신규여부	신	구	계	속	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기내	임기후			8	-	-	8	-	
사업기간	2022 ~ 2026		추진상황							
사업주체	완주군 (문화역사과)		공약담당							
중앙정부	도움필요성		해당없음							
도움필요(제도)	재정		권한							

정책목적

- 유관단체 협력체계 구축을 통한 연계사업 활성화
- 유사사업 검토·통합으로 사업추진 효율성을 제고하고, 각 기관별 고유 기능을 살려 전문화된 문화·예술 진흥 체계 마련

현황

- 주요기관 현황

구분	예산목	예산액	주요사업
합계	소계	1,178	
완주문화재단 (출연금)	인건비	334	완주문화정책 조사발굴, 예술인 창작활동 기반마련, 예술의 사회적 가치 확산, 문화소외계층 문화향유확대, 기업 예매나 활성화, 문화다양성 확산사업(문체부)
	운영비	140	
	사업비	200	
	소계	220	
완주문화원	인건비	121	지역향도 문화발굴 및 계승사업, 특색있는 미술 및 단체지원사업(콘텐츠 발굴, 목본자료 구축), 문화원 소식지 발간, 문화유적 탐사, 전통문화강좌 운영, 완주문화원50주년 행사
	운영비	11	
	사업비 (도비10)	88	
	소계	135	
한국예술문화단체총연합회 완주지회	인건비	35	문화예술발전 세미나, 완주예술제, 완주예술인의 밤, 완주예술발간, 음악화·연극 공연, 전국시진공모전, 국악민간당
	운영비		
	사업비	100	
	소계	147	
생활문화 예술 동호회	인건비	36	순수 아마추어 동호회의 다양한 교류활동 지원 동호회 활동지원(87개 동호회), 상설 버스킹 및 축제 교류행사 지원, 작품전시회 지원
	운영비		
	사업비	111	
	소계	147	


주민참여 (의견수렴 등)

- 주민참여 거버넌스 구축현황
 - 문화예술 정책협의회 구축 ▶ 주민 및 전문가로 구성된 자문단으로, 문화예술 정책 방향 수립 시 주민 의견 수렴 및 다양한 시각 제시
- 주민 참여실적
 - 2022. 10. 14. 정책협의회 개최

사업개요

- 사업기간 : 2022. ~ 2026.
- 사업비 : 8백만원(군)
- 사업내용 : 기관 운영 협의회 추진(분기별, 연 4회)

사업 추진계획



- (완주 문화예술 협의회) 정보교류 및 업무 전문화, 정책의사 결정
 - 주요 참석단체 : 완주문화재단, 문화원, 예총 완주지부, 생문동
 - * 별도 안건 발생 시 그 외 단체 협의회 참석 가능
 - 기관 단체 간 교류를 활성화하여 유사 사업의 경우 협업하여 추진하고, 단체별 역할을 명확히 하여 고유 정체성 확립
 - * 분기별 협의회 추진 및 성과보고
 - 정책 자문단 구성을 통한 다양한 의견 수렴 및 반영
- (관내 14개 문화시설 공동홍보 시스템 구축)
 - 기관 MOU 체결을 통한 업무 협력체계 및 공동홍보시스템 구축
 - * 완주문화재단 홈페이지 공동게시 및 모바일 매거진 공동 발행을 통한 정보 교류 확대, 기관 소식지 역할 수행

공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
기관단체 협의회(분기별)	회	18	2	4	4	4	4
기관단체 연계 프로그램 추진	회	8	-	2	2	2	2

재원 투자계획

(단위:백만원)

구분	계	2022이전	2022	2023	2024	2025	2026
총계	8	-	-	2	2	2	2
국비							
도비							
군비	8	-	-	2	2	2	2
기타							

연차(분기별) 세부추진일정 로드맵

연도	이행목표	세부추진계획
2022년 ~계속	· 기관단체 협의회추진	- 연 4회(분기별 1회) 협의회 추진 - 기관단체 별 사업계획 공유 및 협력
2023년 ~계속	· 연계프로그램 발굴 및 추진	- 중부·유사사업 면밀 검토 및 연계 사업계획 제안 - 연계프로그램 추진 및 성과보고

추진실적

- 완주문화재단 및 유관단체 MOU 체결 : 2022. 7.
 - 「관내 14개 문화시설 '공동홍보'시스템」 구축
 - 문화재단 홈페이지, 모바일 매거진(안녕, 완주문화) 운영
 - * 완주문화원, 미디어센터, 삼례·이서·귀이생활문화센터, 풍류학교, 생활문화동호회, 향토예술문화회관, 누에, 문화도시지원센터 등 지역문화활동 아카이브
- 문화예술 관련 유관단체 방문 및 간담회 실시 : 2022. 7. ~ 8.
 - * 완주문화재단, 예총, 문화원, 생활문화동호회 네트워크
- 문화도시 지원센터 복합문화공간 이전 : 2022. 11.
 - 문화단체 집적화를 통한 연계 활성화 및 지리적 접근가능성 확대
- 문화예술단체 협의회 추진 : 2023. 5. ~ 9.
 - 단체장 회의(5. 31.), 실무자 협의회(6. 28. ~ 계속) 추진
 - 연계 프로그램 발굴 논의 및 실무자 회의 상실화
 - 기관단체 연계 프로그램 '완주 문화예술제' 추진위원회 구성
 - 완주문화예술제 '예술로 충전' 개최(10.20.-21./복합문화지구 일일)
- 완주예총 및 생문동 복합문화공간 이전 : 2023. 12. 29.

기대효과

- 각 단체의 기능 전문화에 따른 업무추진 단계를 체계화하고, 군민에 더 높은 수준의 문화예술 체험기회 제공
- 업무 교류를 통한 연계사업 발굴 및 유기적 네트워크 형성

71. 삼례문화예술촌·비비정·책마을 주변 연계사업 확대

관리번호	4-71									
신규여부	신	구	계	속	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기내	임기후			26,966	6,381	3,000	17,585	-	
사업기간	2017 ~ 2026		추진상황							
사업주체	완주군 (문화역사과)		공약담당							
중앙정부	도움필요성		해당없음							
도움필요(제도)	재정		권한							

정책목적

- 삼례문화예술촌이 지속가능한 관광지로 발전하기 위해서는 체류 시간을 연장할 수 있는 체류형 관광자원 개발
- 관광객의 문화향유 욕구에 대한 수요를 충족시키기 위해 삼례 문화예술촌을 중심으로 산재되어 있는 관광자원들을 연계 개발

현황

- 삼례양곡창고, 비비정터, 구.만경강철교, 호산서원 등 주변에 산재되어있는 풍부한 역사자산을 가지고 있는 지역
- 무질서하게 조성된 가로, 건축물 등 낙후된 삼례읍지역의 환경을 개선하고 삼례문화예술의 중심지로 변화하기 위해서는 삼례 구도심 지역의 정체성 설정이 필요함

주민참여 (의견수렴 등)

- 우석·전주대학교 및 전북연구원 등 지역 내 전문가 등으로 구성된 자문단 구성
- 삼례문화예술촌 주변마을(방촌·후상)을 대상으로 사업설명회 및 의견수렴

□ 사업개요

- 지원근거
 - 문화체육관광부 「서부내륙권 광역관광개발계획」
 - 전라북도 「제7차 전북권 관광개발계획」
- 사업기간 : 2017. ~ 2026.
- 지원대상 : 완주군민
- 사업비 : 26,996백만원(국 6,381, 도 3,000, 군 17,585)

□ 사업 추진계획

- (삼례 삼색마을 조성사업)
 - 예술인마을II·삼례풍경길 조성사업 완료 : 2024. 12.
 - 전통테마공원(만경강 물고기 철길) 발주 : 2024. 06.
- (삼례 마이스단지 조성사업)
 - 기본구상 용역 : 2024. 03.
 - 전라북도 투자심사 : 2024. 05.
 - 마이스단지 조성사업 실시설계

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
삼례 삼색마을 조성 (예술인마을II, 풍경길, 테마공원)	개소	3			3		
삼례 마이스단지 조성	개소	1					1

□ 재원 투자계획

(단위:백만원)

구분	계	2022이전	2022	2023	2024	2025	2026	2026 이후
총계	26,996	8,614	3,662	7,690	2,000	3,000	2,000	-
국비	6,381	4,057	1,162	1,162	-	-	-	-
도비	3,000	-	-	-	1,000	1,000	1,000	-
군비	17,585	4,557	2,500	6,528	1,000	2,000	1,000	-
기타								

- (삼례 마이스단지 조성사업)
 - 제7차 전북권 관광개발계획 신규사업 제안 및 제출 : 2021. 4.
 - 제7차 전북권 관광개발계획 확정공고 : 2021. 12.

□ 기대효과

- 삼례문화예술촌 주변 연계사업을 통해 전국을 대표하는 문화예술 중심지로 위상 정립
- 주민과 관광객에게 다양한 문화예술 향유기회 제공과 편의시설 및 체험프로그램 확충을 통한 국민여가 활성화 기여

□ 연차(분기)별 세부추진일정 로드맵

연도	이행목표	세부추진계획
2022년	<ul style="list-style-type: none"> · 예술인마을II 실시설계 · 삼례풍경길 실시설계 · 비비철로 실시설계 · 전통테마공간 실시설계 	<ul style="list-style-type: none"> - 예술인마을II, 삼례풍경길 행정절차 이행 - 비비철로 행정절차 이행 - 전통테마공간 실시설계 추진 - 토지보상 추진
2023년	<ul style="list-style-type: none"> · 예술인마을II 착공 · 삼례풍경길 착공 · 전통테마공간 설계 · 비비철로 설계 	<ul style="list-style-type: none"> - 예술인마을II, 삼례풍경길 공사 추진 - 비비철로 전북지방환경청 협의 및 착공 - 전통테마공간 실시설계
2024년	<ul style="list-style-type: none"> · 삼색마을 조성사업 준공 · 삼례 마이스단지 기본 및 실시설계 추진 	<ul style="list-style-type: none"> - 삼례삼색마을 조성사업 준공 - 삼례 마이스단지 조성사업 기본 및 실시설계
2025년	<ul style="list-style-type: none"> · 삼례 마이스단지 착공 	<ul style="list-style-type: none"> - 삼례 마이스단지 공사 착공
2026년	<ul style="list-style-type: none"> · 삼례 마이스단지 준공 	<ul style="list-style-type: none"> - 삼례 마이스단지 조성사업 공사 추진 및 준공

□ 추진실적

- (삼례 삼색마을 조성사업)
 - 서부내륙권 광역관광개발사업 기본계획 수립 : 2015. 09.
 - 서부내륙권 광역관광개발 사업계획 변경승인(1차) : 2017. 06.
 - 삼례풍경길 실시설계 용역 추진 : 2018. 07.
 - 예술인마을II, 삼례테마공원 기본 및 실시설계 추진 : 2019. 09.
 - 예술인마을 I (그림책미술관, 음악뮤지엄) 준공 : 2020. 12.
 - 군관리계획(문화시설:예술인마을) 결정 및 고시 : 2021. 01.
 - 등록문화재(구, 만경강철교) 현상변경심의 완료 : 2021. 09.
 - 군관리계획(문화시설:전통문화공간) 결정 및 고시 : 2022. 04.
 - 서부내륙권 광역관광개발 사업계획 변경승인(2차) : 2022. 06.
 - 전라북도 공공디자인 심의 완료 : 2022. 07.
 - 예술인마을 사업부지 철거공사 완료 : 2023. 01.
 - 삼색마을 BF예비인증 완료 : 2023. 04.
 - 삼색마을 사업 착공(예술인마을, 풍경길) : 2023. 10.

72. 우석대 대학로 공연문화 정착 지원

관리번호	4-72				
신규여부	신	규	계	속	□
완료시기	임기내	☑	임기후	□	□
사업기간	2024 ~ 2026		추진상황	계획 수립 중	
사업주체	완주군 (문화역사과)		공약담당	문화예술팀장 황현자 ☎ 2091 문화예술팀원 이명진 ☎ 2093 문화예술팀원 박소라 ☎ 2092	
중앙정부	도움필요성	해당없음	☑	도움필요(제도	□ 재정 □ 권한 □)

□ 정책목표

- 우석대 대학로 문화공연·버스킹 지원을 통해 관내의 예술단체 및 우석대 학생 동아리, 동호회 등 공연문화를 활성화 시켜 대학로에 생기를 더하고 지역경제 활성화 및 지역주민 문화욕구 충족

□ 현 황

- 예총 연평균 약 10회 공연(19-21년), 국악·음악협회 등 6개 협회 (334명 활동)
- 완주군 생활문화예술동호회 연평균 약 130회 공연(19-21년)
 - 음악, 무용, 전통, 종합 4개의 공연분과 내 71개 동호회 활동 중
- 주민 문화충족을 위한 야외공연 누적 9회 진행(19-21년 최근 3년)

□ 주민참여 (의견수렴 등)

- 주민참여 거버넌스 구축현황
 - 예총, 생문동, 우석대 동아리, 삼례시장 상인회 등 우석대 활성화를 위한 의견수렴 및 계획 수립 중

□ 사업개요

- 지원근거 : 문화예술진흥법 제39조
- 사업기간 : 2024. ~ 2026.
- 지원대상 : 관내의 예술단체 및 우석대 학생 동아리 등
- 사업비 : 360백만원(군)

□ 사업 추진계획

- 관내의 공연단체 적극 유치·연계 * 도립국악원, (재)전북문화관광재단 등 공연관련주체 적극 유치
- 예총 공연활동 연계 및 동호회 자율활동 독려 : 연중
- 관련 기관·단체 사전협력 체계 구축 : 2023. 02.~
- 2023년 본예산 편성에 따른 사업추진 : 2023. 02.~
- 야외 공연문화 활성화 지원 사업 연계 : 2023. 02.~

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
관내 예술단체(예총 및 각종동호회) 연계 공연	횟수	20		4	6	8	
주말 상설공연	횟수	84		20	32	32	

□ 재원 투자계획

(단위:백만원)

구분	계	2022이전	2022	2023	2024	2025	2026
총계	360	-	-	-	120	120	120
국비							
도비							
군비	360	-	-	-	120	120	120
기타							

□ 연차(분기)별 세부추진일정 로드맵

연도	이행목표	세부추진계획
2023	· 관련 기관·단체 사전연계 · 예총 및 생문동 공연 · 우석대학교 인근(학교·상가변영회·주민자치위원회 등 상호 협력체계 구축)	- 관련 기관·단체 등 사전 간담회 및 사업설명회를 통한 사전 협력 체계 구축 - 예총 및 생문동 등 관내 예술단체들 공연 유치 - 우석대학교 인근(대학교·상가변영회·상해주민자치위원회) 등의 상호 사전 협력체계를 통한 상생방안 협의
2024	· 관의 공연단체 적극유치 · 관내의 동호회 및 예술단체 공연	- 관의 공연단체(도립국악원, (재)전북문화관광재단 등 공연 콘텐츠 유치 - 관내 공연단체 공연 활성화 및 동호회 활동 독려
2025	· 관내의 동호회 및 예술단체 자율적 활동 독려 · 사업평가 및 자율적 운영 방안 구축	- 관내의 동호회 및 예술단체 자율적 활동 독려 - 민간단체 및 군자체 사업평가를 통한 향후 자율적 운영방안 구축
2026 이후	· 관내의 동호회 및 예술단체 자율적 활동 독려	- 관내의 동호회 및 예술단체 자율적 활동

□ 기대효과

- 대학로 문화예술 공연을 통한 지역민의 문화욕구 충족
- 삼례 대학로 주변 지역경제활성화 및 지역문화예술 저변 확대

□ 주민참여 (의견수렴 등)

- 주민참여 거버넌스 구축현황
- 관계단체 및 종중을 대상으로 주민간담회 추진
- 주민 참여실적
- 용진읍 동향 파악을 위한 권삼득기념사업회 회의 개최

□ 사업개요

- 지원근거 : 문화예술진흥법 제3조(시책과 권장)
- 사업기간 : 2022. ~ 2026.
- 사업비 : 472백만원 (균)

□ 사업 추진계획

- (권삼득 브랜드 가치 제고를 위한 프로그램 개발)
- 권삼득 대중화 사업 활성화 방안 강구 : 2023. ~

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
권삼득 및 국악 관련 콘텐츠 사업	횟수	33	4	5	7	8	9
권삼득 기념관 건립 기반사업	개소	1					

□ 재원 투자계획

(단위:백만원)

구분	계	2022	2023	2024	2025	2026
총계	472	36	40	131	132	133
국비						
도비						
군비	472	36	40	131	132	133
기타						

78. 국창 권삼득 대중화 추진

관리번호	4-78				총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타
신규여부	신	구	계	속		472	-	-	472	-
완료시기	입기내	입기후								
사업기간	2022 ~ 2026				추진상황	사업 계획 수립 및 추진 중				
사업주체	완주군 (문화역사과)				공약담당	문화예술팀장 황현자 ☎ 2091 문화예술팀원 이명진 ☎ 2093				
중앙정부	도움필요성	해당없음				도움필요(제도)	재정	권한		

□ 정책목표

- 국창 권삼득을 대중화하기 위해 권삼득을 테마로 한 문화예술 콘텐츠를 개발하여 권삼득 브랜드 가치 제고
- 소프트웨어 사업을 통한 인지도 제고 및 주민 공감대 형성하여 문화예술자원인 권삼득 활용 문화예술시설 건립 도모

□ 현 황

- (권삼득 생가 복원 추진)
 - 국창 권삼득 생가 복원 등을 위한 검토 차원 자료 조사 실시 (2017년)
 - 권삼득 생가 관련 사료 부재 (도립국악원 학예연구사 참여)
 - 권삼득 문화예술자원 활용방안 용역 실시 (2018년)
 - 용역결과 ① 권삼득 브랜드 가치 제고를 위한 콘텐츠 개발 필요
 - ② 소프트웨어 사업 우선 시행 (프로그램 창작 및 개발)
 - ③ 장기적 관점에서의 하드웨어 사업 추진
 - 관계단체 및 종중 대상 주민간담회 추진(용역결과 알림)
 - ⇒ 용역 결과에 따라, 문화행사 및 프로그램 중점 실시
 - ※ 지역 브랜드 가치 확보 위한 단계적 개발 필요
- (권삼득 관련 사업 및 문화행사 진행)
 - 전국 국악대제전 개최 (2000년 ~ 현재)
 - 비가비 명창 권삼득 기획공연 (2016년)
 - 우리가락 바로알기(국악) 프로그램 지원 (2016년 ~ 현재)
 - 국창 권삼득 명창길 정비 (2016년)

□ 연차(분기)별 세부추진일정 로드맵

연도	이행목표	세부추진계획
2022년	· 권삼득 추모 문화행사 · 국악 관련 콘텐츠 사업	- 국창 권삼득 국악대제전 개최 - 우리가락 바로알기 프로그램(3회)
2023년	· 권삼득 추모 문화행사 · 국악 관련 콘텐츠 사업 · 대중화 사업 추진	- 국창 권삼득 국악대제전 개최 - 우리가락 바로 알기 프로그램 (4회) - 권삼득 추모 웹툰 공모전, 홍보물 제작 등
2024년	· 권삼득 추모 문화행사 · 국악 관련 콘텐츠 사업 · 권삼득 기념 공연 · 판소리 프로그램 운영	- 국창 권삼득 국악대제전 개최 - 우리가락 바로 알기 프로그램 (5회) - 권삼득의 인생, 업적 등을 테마로 공연 콘텐츠 기획 - 판소리 교육 및 동호회 운영 지원 등
2025년	· 권삼득 추모 문화행사 · 국악 관련 콘텐츠 사업 · 권삼득 기념 공연 · 판소리 프로그램 운영	- 국창 권삼득 국악대제전 개최 - 우리가락 바로 알기 프로그램 (6회) - 권삼득의 인생, 업적 등을 테마로 공연 콘텐츠 기획 - 판소리 교육 및 동호회 운영 지원 등
2026년	· 권삼득 추모 문화행사 · 국악 관련 콘텐츠 사업 · 권삼득 기념 공연 · 판소리 프로그램 운영	- 국창 권삼득 국악대제전 개최 - 우리가락 바로 알기 프로그램 (7회) - 권삼득의 인생, 업적 등을 테마로 공연 콘텐츠 기획 - 판소리 교육 및 동호회 운영 지원 등

□ 기대효과

- 국창 권삼득의 브랜드 가치 및 인지도 제고를 통한 완주군 국악의 위상 정립
- 문화유산 콘텐츠 활용을 통한 관광객 유입 및 지역경제 활성화

90. 웅치전적지 문화재 보수정비사업

관리번호	4-90						
신규여부	신규 <input type="checkbox"/> 계속 <input checked="" type="checkbox"/>	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기내 <input checked="" type="checkbox"/> 임기후 <input type="checkbox"/>		1,233	805	214	214	-
사업기간	2022 ~ 2026						
사업주체	완주군 (문화역사과)	공약담당	국가유산팀장 유보화 ☎ 2097 국가유산팀원 장기재 ☎ 2604 국가유산팀원 손태일 ☎ 2605				
중앙정부 도움필요성	해당없음 <input type="checkbox"/> 도움필요(제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input checked="" type="checkbox"/> 권한 <input type="checkbox"/>)						

□ 정책목표

- 문화재 보수정비사업 추진으로 조선이 임진왜란에서 승리하는데 결정적 요인이 되었던 호남방어 성공의 한 축인 웅치전투를 알리는 역사교육현장 조성

□ 현 황

- 명 칭 : 임진왜란 웅치전적(壬辰倭亂 熊峙戰蹟)
- 지정사항 : 전라북도 기념물 제25호 (1976.04.02.지정 / 2021.08.27.구역변경)
- 소재지 : 완주 소양 신촌리 일원 ~ 진안 부귀 세동리 일원
- 면 적 : 920,126㎡(완주 758,039㎡ / 진안 162,087㎡)

□ 주민참여 (의견수렴 등)

- 웅치전적지 사적지정 TF팀 구성
 - 행정(완주·진안), 민간단체 및 주민, 학계, 언론 협의체 구성 및 논의
 - ▶ 완주·진안 대상 공청회 (3회) 및 간담회 개최 : '20. 11 ~ 12월

□ 사업개요

- 지원근거 : 전라북도 문화재보호 조례
- 사업기간 : 2022. ~ 2026.
- 사업비 : 1,233백만원(국 805, 도 214, 군 214)
- 사업내용 : 웅치전적지 옛길 및 유구(조선군 추정무덤 등) 정비, 탐방로 조성

□ 추진실적

- 국가사적 지정 신청 (전라북도 → 문화재청) : 2021. 09.
 - 웅치전적지 현지심사 실시 (문화재청) : 2022. 05.
 - 문화재청 사적분과 위원회 심의 : 2022. 07.
- ▶ 위원회 인식 : 웅치전투의 역사적 가치는 국가 사적 가치 충분 공감
 - ▶ 심의결과 : "보류" * 보류: 추가조사 등 조건에 따라 인건물 보완한 후 재심의령을 의미
 - ▶ 사유 : 문화재 지정구역 장소성에 대한 보완 필요 → 문화재 지정범위 축소 조정 후 재심의
- 국가 사적 지정 : 2022. 12.
 - 국가 사적 지정 기념 행사(지정서 전달식) : 2023. 03.
 - 2024년 국가지정유산 종합정비계획 국가예산 정부안 반영 : 2023. 08.
 - ▶ 150백만원(국비 105 도비 45) / 전라북도 직접 사업

□ 기대효과

- 역사적 중요성을 충분히 반영한 문화재 보존관리를 추진함으로써 후대에 온전히 계승 가능

□ 사업 추진계획

- 보완자료 작성 및 제심의 추진 : 2022. 08. ~ 09.
- 문화재청 국가사적 심의 절차 진행 : 2022. 06. ~ 12.
- 웅치전적지 문화재 종합정비계획 추진 건의 (→도) : 2023. ~ 2024.
 - 사적 지정 시 국가문화재 보수정비 연계
 - 종합정비계획 진행 시 각 해당 군 담당자 참석 및 의견 개진
- 웅치전적지 문화재 정비사업 추진 : 2025. ~
 - 옛길 옛길 탐방로 및 관련 유구(조선군 무덤터 등) 정비 실시

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
국가 사적 신규지정	건	1	1				
종합정비계획수립	건	1			1		
문화재 보수정비	건	1				1	

□ 재원 투자계획

(단위:백만원)

구분	계	2022이전	2022	2023	2024	2025	2026
총계	1,233	-	83	50	100	500	500
국비	805	-	-	35	70	350	350
도비	214	-	41.5	7.5	15	75	75
군비	214	-	41.5	7.5	15	75	75
기타							

□ 연차(분기)별 세부추진일정 로드맵

연도	이행목표	세부추진계획
2022	• 국가사적 신규 지정	- 심의회 등 지정절차 준비 및 이행 - 탐방로 정비 실시(전적비~성황당 터)
2023	• 종합정비계획 수립	- 웅치전적지 문화재 종합정비계획 수립
2024	• 문화재 보수정비 실시계획	- 웅치전적지 문화재 보수정비 실시계획 용역 실시
2025	• 문화재 보수정비 추진	- 옛길 정비 및 유구(성황당터 추정전지 왜장비유) 대상 보수정비 착공
2026	• 문화재 보수정비 추진	- 옛길 정비 및 유구(성황당터 추정전지 왜장비유) 대상 보수정비 준공

□ 지역활력과 공약사업 목록

관리번호	공약사업명	신규/계속	팀/담당자
1-5	1만개 일자리 프로젝트	계속	일자리정책/ 유강
3-39	귀농귀촌 임시거주시설 확대	신규	귀농귀촌/ 이상기
3-40	귀농귀촌인 지원사업 확대	계속	귀농귀촌/ 조미정
3-44	청년지원금제 시행	신규	청년정책/ 김남희
3-45	디지털분야 청년창업 육성	신규	청년정책/ 정영일
3-46	청년 일자리 창출	계속	일자리정책/ 유강
3-47	완주군 청년종합지원센터 조성 및 운영	신규	청년정책/ 김남희
3-62	한옥 전원주택단지 조성(전원주택단지 조성)	신규	농촌개발/ 김예은
4-74	우석대학교와 연계한 취업지원사업 추진	계속	일자리정책/ 배어진
4-99	비봉 테니스코트장 증설	신규	농촌개발/ 김예은
4-114	경천에인촌과 생태공원 연계 관광 활성화	신규	지역공동체/ 유진희

5. 1만개 일자리 프로젝트

관리번호	1-5									
신규여부	신	규	계	속	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타
완료시기	입기내	입기후			16,714	9,180	914	6,620	-	
사업기간	2022 ~ 2026		추진상황	정상추진						
사업주체	완주군 (지역활력과)		공약담당	일자리정책팀장 박준진 ☎ 2401 일자리정책팀원 유강 ☎ 2403						
중앙정부 도움필요성	해당없음 <input type="checkbox"/> 도움필요(제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input checked="" type="checkbox"/> 권한 <input type="checkbox"/>)									

정책목표

- 고용정책기본법 제9조의 2에 의거 지역 일자리 창출대책 수립
- 일자리 창출대책 종합계획과 연도별 세부계획 수립으로 체계적인 일자리 창출 로드맵 제시

현황

- 일자리 목표 공시제를 통한 일자리정책 목표 및 추진(2018~2021)
 - 도심형, 농촌형, 공공형, 인프라형 4Track 일자리 추진

일자리 목표 공시제	고용노동부에서 일자리창출에 대한 지역의 책임성·자율성을 높이고자 2010년부터 도입·시행한 제도로 지자체가 매년 자율적으로 설정한 일자리 목표에 대한 실적을 평가하여 시상
------------	---

사업개요

- 공시기간
 - 일자리 종합계획 : 단체장 임기 첫해 12월중
 - 연차별 추진계획 : 매년 3.31일한
- 내용 : 단체장 재임기간 일자리 창출 목표를 공시하고 이를 달성하기 위한 세부 추진계획을 종합계획 및 연차별 수립공시

사업 추진계획

- 민선8기 일자리 종합대책 수립·공시 : 2022. 12.

공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
청년창업 및 사회적기업 일자리창출	명	400	-	100	100	100	100
수소관련 기업 및 전문기관유치 및 지원	명	160	10	30	20	40	60
수소특화 국가산단 유치 및 협약	명	2,000	-	-	500	500	1,000
테크노2산단 기업유치 일자리 창출	명	1,400	300	300	300	500	-
고용서비스 취업연계 일자리창출	명	6,700	1,200	1,300	1,400	1,400	1,400
합계	명	10,660	1,510	1,730	2,320	2,540	2,560

재원 투자계획

(단위:백만원)

구분	계	2022이전	2022	2023	2024	2025	2026
총계	16,714	-	2,813	3,878	3,341	3,341	3,341
국비	9,180	-	2,300	1,762	1,706	1,706	1,706
도비	914	-	316	274	108	108	108
군비	6,620	-	197	1,842	1,527	1,527	1,527
기타	-	-	-	-	-	-	-

※ 공약사업관련 중복예산은 제외

연차(분기)별 세부추진일정 로드맵

연도	이행목표	세부추진계획
2022	신규일자리창출 2,500개	- 농공단지 투자유치 완료 - 수소특화 국가 산업단지 선정
2023	신규일자리창출 2,500개	- 수소분야 전문기관 · 전문기업 유치 및 지원 - 테크노2산단 투자유치 완료 - 청년일자리센터 운영 및 고용서비스 제공 - 사회적기업 육성 창업지원
2024	신규일자리창출 2,500개	- 수소분야 전문기관 · 전문기업 유치 및 지원 - 청년일자리센터 운영 및 고용서비스 제공 - 사회적기업 육성 창업지원
2025	신규일자리창출 2,500개	- 수소특화 국가 산업단지 조성 - 청년일자리센터 운영 및 고용서비스 제공 - 사회적기업 육성 창업지원
2026	신규일자리창출 2,500개	- 청년일자리센터 운영 및 고용서비스 제공 - 사회적기업 육성 창업지원

추진실적

- 전국 지자체 일자리대상 13년 연속 우수기관 선정

기대효과

- 체계적인 일자리 정책관리로 고용률 향상 및 맞춤형 고용서비스 제공

39. 귀농귀촌 임시거주시설 확대

관리번호	3-39									
신규여부	신	규	계	속	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타
완료시기	입기내	입기후			600	150	45	405	-	
사업기간	2022 ~ 2026		추진상황	이행후 계속추진						
사업주체	완주군 (지역활력과)		공약담당	귀농귀촌팀장 김현자 ☎ 2471 귀농귀촌팀원 이상기 ☎ 2473						
중앙정부 도움필요성	해당없음 <input checked="" type="checkbox"/> 도움필요(제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한 <input type="checkbox"/>)									

정책목표

- 예비 귀농귀촌인이 일정기간 영농체험 및 지역을 탐색할 수 있는 기회를 제공하여 안정적 정착 유도
- 정착기반이 취약한 초기 귀농인에게 저렴한 임대료로 주택을 지원하여 귀농인의 초기 정착을 도움

현황

- 귀농자에 대한 애로사항 설문서 입주 가능한 주택, 농지가 없어 정착에 어려움 호소
- 기존 귀농인의 집은 지척상 읍단위 임대 운영이 안되며, 귀농인에 대한 선택적 지원이 어려움

주민참여 (의견수렴 등)

- 주민참여 거버넌스 구축현황
 - 완주군 귀농귀촌협의회 사업추진 분과(채류형주택) 신설 : '22. 1월
 - 완주군 귀농귀촌지원센터 확대이전 개소(전국 네트워크 구축) : '23. 11월
- 주민 참여실적
 - 완주군귀농귀촌협의회 밴드 : 빈집정보 등 제공 활동(수시)
 - (군수님+의회) 귀농귀촌인 소통간담회('22.8.11./20여명)
 - ① 국공유지임대 ② 만경강생태보전 및 생태관광활성화 조례제정
 - ③ 마을공동체 미디어지원조례 제정 ④ 귀농창업자금 규제완화
 - ⑤ 빈집활용 방안 ⑥ 외국인노동자 요청 ⑦ 입야개발행위 규제완화

사업개요

- 사업기간 : 2022. ~ 2026.
- 지원대상 : (예비)귀농귀촌인
- 사업비 : 600백만원(국 150, 도 45, 군 405)
- 지원근거
 - 귀농·귀촌 활성화 및 지원에 관한 법률 제7조
 - 완주군 귀농·귀촌 활성화 및 지원에 관한 조례 제16조

사업 추진계획

- 2024년도 귀농귀촌 유치지원사업(귀농인의 집) 공모 : '23. 11월중
- 2024년도 사업대상 선정 및 사업추진 : '24. 1-12월

공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
귀농인의 집 조성	개소	10	2	2	2	2	2
귀농 행복주택 조성	개소	20	0	5	5	5	5

재원 투자계획

(단위:백만원)

구분	계	2022이전	2022	2023	2024	2025	2026
총계	600	-	60	135	135	135	135
국비	150	-	30	30	30	30	30
도비	45	-	9	9	9	9	9
군비	405	-	21	96	96	96	96
기타							

□ 연차(분기)별 세부추진일정 로드맵

연도	이행목표	세부추진계획
2022	귀농인의 집 2개소 조성	- 귀농인의 집 대상 주택 확보 후 리모델링 추진 - 귀농인의 집 입주 대기자 순번에 의해 입주자 선정
2023	귀농인의 집 2개소 조성	- 귀농인의 집 대상 주택 확보 후 리모델링 추진 - 귀농인의 집 입주 대기자 순번에 의해 입주자 선정
	귀농 행복주택 5개소 조성	- 삼봉지구 LH(주택공사)미분양 주택 임대 계약 추진 - 귀농 행복주택 입주 신청접수 - 귀농 행복주택 대상자 확정 및 입주
2024	귀농인의 집 2개소 조성	- 귀농인의 집 대상 주택 확보 후 리모델링 추진 - 귀농인의 집 입주 대기자 순번에 의해 입주자 선정
	귀농 행복주택 5개소 조성	- LH(주택공사) 공사 주택건물 임대 계약 추진 - 귀농 행복주택 입주 신청접수 - 귀농 행복주택 대상자 확정 및 입주
2025	귀농인의 집 2개소 조성	- 귀농인의 집 대상 주택 확보 후 리모델링 추진 - 귀농인의 집 입주 대기자 순번에 의해 입주자 선정
	귀농 행복주택 5개소 조성	- 귀농 행복주택 가능한 빈집 확보 후 임대 계약 추진 - 귀농 행복주택 입주 신청접수 - 귀농 행복주택 대상자 확정 및 입주
2026	귀농인의 집 2개소 조성	- 귀농인의 집 대상 주택 확보 후 리모델링 추진 - 귀농인의 집 입주 대기자 순번에 의해 입주자 선정
	귀농 행복주택 5개소 조성	- 귀농 행복주택 가능한 빈집 확보 후 임대 계약 추진 - 귀농 행복주택 입주 신청접수 - 귀농 행복주택 대상자 확정 및 입주
2026이후	귀농인의 집 2개소 조성	- 귀농인의 집 대상 주택 확보 후 리모델링 추진 - 귀농인의 집 입주 대기자 순번에 의해 입주자 선정
	귀농 행복주택 5개소 조성	- 귀농 행복주택 가능한 빈집 확보 후 임대 계약 추진 - 귀농 행복주택 입주 신청접수 - 귀농 행복주택 대상자 확정 및 입주

□ 추진실적

○ 2023년 귀농인의 집 운영현황 (23.11월 기준, 단위: 개소)

합계	봉동읍	용진읍	이서면	소양면	구이면	비봉면	화산면	동상면
14	1	3	1	2	1	2	1	3

○ 2023년 귀농 행복주택 운영현황 (23.11월 기준, 단위: 개소)

합계	공공형	민간형
5	4개소(삼봉 LH행복주택 기관공급)	1개소(봉동 명진로앞2차 임대차계약)

□ 기대효과

- 농촌에 직접 살아 볼 수 있는 기회를 제공하여 완주군 정착 유도
- 완주군 귀농귀촌인 증가에 따른 인구 증가 및 농촌 활력 증진

□ 사업개요

- 사업비: 240백만원(군비)
- 사업기간: 2023. ~ 2026.
- 지원대상: 완주군 귀농·귀촌 활성화 및 지원에 관한 조례에 의한 귀농·귀촌인
- 사업내용:
 - (귀농·귀촌인)영농정착 장려금 지원: 전입 2인이하 50만원, 3인이상 100만원

지원조건	지원종류	지원액
(귀농인) 2,000㎡ 이상 전업농	주택 매입·신축·수리비	최대 500만원
	농지 매입·임차비	최대 250만원
	소규모 비닐하우스 신축비	최대 960만원 (자담40%)
(귀촌인) 1,000㎡ 이상 농업인	영농정착 장려금	최대 100만원
	교육훈련비	최대 30만원
	이사비	50만원

- 지원근거
 - 귀농·귀촌 활성화 및 지원에 관한 법률 제7조
 - 완주군 귀농·귀촌 활성화 및 지원에 관한 조례 제8조

□ 사업 추진계획

- 완주군 귀농·귀촌 활성화 및 지원에 관한 조례 개정: 2022. 11월한
- 2023년도 완주군 귀농·귀촌인 지원사업 추진: 2023. 1~12월

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
귀농·귀촌인 영농정착 장려금 지원	세대	320	0	80	80	80	80

□ 재원 투자계획

(단위: 백만원)

구분	계	2022이전	2022	2023	2024	2025	2026
총계	240	-	-	60	60	60	60
국비							
도비							
군비	240	-	-	60	60	60	60
기타							

40. 귀농·귀촌인 지원사업 확대

관리번호	3-40							
신규여부	신규 <input type="checkbox"/>	계속 <input checked="" type="checkbox"/>	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기내 <input checked="" type="checkbox"/>	임기후 <input type="checkbox"/>	240	-	-	240	-	
사업기간	2023 ~ 2026		추진상황: 이행후 계속추진					
사업주체	완주군 (지역활력과)		공약담당	귀농·귀촌팀장 김현자 ☎ 2471 귀농·귀촌지원 조미정 ☎ 2472				
중앙정부 도움필요성	해당없음 <input checked="" type="checkbox"/> 도움필요(제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한 <input type="checkbox"/>)							

□ 정책목적

- 완주군으로 전입한 귀농·귀촌인의 초기 안정적인 정착을 돕기 위한 재정 지원

□ 현 황

- 귀농·귀촌인 지원사업
 - 지원대상: 65세이하, 전입 5년내 귀농·귀촌인
 - 귀농인: 2,000㎡ 이상 전업농
 - 귀촌인: 1,000㎡ 이상 겸업농

지원조건	지원종류	지원액
(귀농인) 2,000㎡ 이상 전업농	주택 매입·신축·수리비	최대 500만원
	농지 매입·임차비	최대 250만원
	소규모 비닐하우스 신축비	최대 960만원 (자담40%)
(귀촌인) 1,000㎡ 이상 농업인	교육훈련비	최대 30만원
	이사비	50만원

□ 주민참여 (의견수렴 등)

- 주민참여 거버넌스 구축현황
 - 귀농·귀촌협의회 분과 세분화 및 전 회원(480명) 분과활동: '22.1월 (기준) 6개 분과 → (현행)18개 분과 ⇨ 귀농·귀촌인의 다양한 의견 수렴
- 주민 참여실적
 - (군수담+의회) 귀농·귀촌인 소통간담회: 20여명('22.8.11.)
 - 귀농·귀촌 정책설명회 및 의견수렴: 100여명('22.6.16)
 - 완주군귀농·귀촌협의회 밴드: 지원사업에 대한 의견 반영(수시)

□ 연차(분기)별 세부추진일정 로드맵

연도	이행목표	세부추진계획
2022	지원사업 추진준비	완주군 귀농·귀촌 활성화 및 지원에 관한 조례 개정
2023	영농정착 장려금지원 80세대	- 지원사업 세부 시행지침 수립 - 지원사업 홍보 및 사업추진
2024	영농정착 장려금지원 80세대	- 지원사업 세부 시행지침 수립 - 지원사업 홍보 및 사업추진
2025	영농정착 장려금지원 80세대	- 지원사업 세부 시행지침 수립 - 지원사업 홍보 및 사업추진
2026	영농정착 장려금지원 80세대	- 지원사업 세부 시행지침 수립 - 지원사업 홍보 및 사업추진
2026이후	영농정착 장려금지원 80세대	- 지원사업 세부 시행지침 수립 - 지원사업 홍보 및 사업추진

□ 추진실적

○ 귀농·귀촌인 지원사업('19~'23년 12월 기준) (단위: 천원)

사업내용	2023년 12월		2022년		2021년		2020년		2019년	
	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액
집행합계	282	285,002	98	206,945	108	182,795	141	192,954	127	222,320
주택 (매입, 신축, 수리)	16	79,231	24	119,000	18	89,500	15	75,000	20	99,960
주택 (매입)	7	35,000	9	45,000	2	10,000	9	45,000	5	25,000
주택 (신축)	2	10,000	8	40,000	10	50,000	5	25,000	8	40,000
주택 (수리)	7	34,231	7	34,000	6	29,500	1	5,000	7	34,960
농지 (매입, 임차)	29	50,216	18	37,360	26	38,770	31	48,425	36	48,805
농지 (매입)	15	34,950	12	29,180	8	15,930	9	21,500	11	25,300
농지 (임차)	14	15,266	6	8,180	18	22,840	22	26,925	25	23,505
영농정착 장려금	151	104,500	-	-	-	-	-	-	-	-
교육훈련비	23	4,780	10	2,050	11	2,190	18	4,160	17	3,427
이사비	61	30,500	43	21,500	50	25,000	73	36,500	49	24,500
소규모 비닐하우스	2	15,775	3	27,035	3	27,335	4	28,869	5	45,628

□ 기대효과

- 초기 귀농·귀촌인의 영농기반 확보로 안정적 농업 소득창출에 기여
- 귀농·귀촌인의 농업 소득창출에 따른 소비 활성화로 농촌활력 증진

44. 청년지원금제 시행

관리번호	3-44						
신규여부	신규 <input checked="" type="checkbox"/> 계속 <input type="checkbox"/>	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기내 <input checked="" type="checkbox"/> 임기후 <input type="checkbox"/>	1,200	-	-	1,200	-	
사업기간	2023 ~ 2026	추진상황	일부추진				
사업주체	완주군 (지역활력과)	공약담당	청년정책팀장 권정미 ☎ 3236 청년정책팀원 김남희 ☎ 3237				
중앙정부 도움필요성	해당없음 <input checked="" type="checkbox"/> 도움필요(제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한 <input type="checkbox"/>)						

□ 정책목표

- 완주군 청년 자긍심을 고취하고 지역경제 활성화 유도
- 청년들의 안정적 지역 정착을 위한 기초소득 간접 증가

□ 현황



- 전북도 : 전복형 청년수당 (360만원 = 월30만원×12개월)

전복형 청년수당 (전북도)

▶ 대상 : 전북도에 거주하면서 **농·임·어업, 중소기업, 문화예술, 연구개발업(연구소기업) 분야**에 종사하는 청년에게 정착지원금 지원

* 청년 2022.1.1. 기준 현재 만 18세 이상 ~ 39세 이하

▶ 내용 : 도내 청년들의 지역 정착을 위해 일정 분야에 종사하는 기존 중위소득 150% 이하의 청년에게 월 30만원×1년 12개월 지원

▶ 2022년 사업비 : 146명, 526백만원 (도 262, 군 262) * 2021년 180백만원 / 50명

1. 1년 이상 거주, * 가구기준 중위소득 150% 이하인 청년 중 거주기간 길수록, 소득 낮은 순으로 선정
 * 최근 3개월 병권 건강보험료 고지금액이 가구 기준 중위소득 150% 이하 고지금액 건강보험료 납부확인서, 건강보험 자격확인서 통해 소득기준과 가구원수 확인
2. 예산의 범위 내에서 거주기간 길수록, 소득수준 낮을수록 우선 선정
3. 당해연도 타부처 중복수당 지급청년 제외
 예) 기초수급자, 실업급여 수급자, 당해연도 전복형 청년수당 수급자(생애1회), 기타 중복수당 수급자, 군인 등
 * 전복형 청년수당 146명, 기초수급청년 776명, 차상위 256, 타부처중 400여명 군인 직장가입(고소득)12천명 등 (~13천여명)

□ 사업 추진계획

- 보건복지부 방문 사업 검토진행과정 수립 : '23. 10월 중
- 대상자 선정심사 및 선정, 지원금 지급 : '23. 11월중

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
청년지원금 계획 수립	-	수립					
청년지원금 지급 및 관리	명	지급관리		300	300	300	300

□ 재원 투자계획


(단위:백만원)

구분	계	2022이전	2022	2023	2024	2025	2026
총계	1,200	0	0	300	300	300	300
국비	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-
군비	1,200	-	-	300	300	300	300
기타							

□ 주민참여 (의견수렴 등)

- 완주군 청년 대상 설문조사 시행 결과(청년공간 이용자 100명)
 - 설문항목 : 완주형 청년지원금제 관련 주민여론, 지원대상, 주기 등

청년의견 청취 : 설문응답 55명 (대상 100명)
▶ 시행 여론 : 매우 좋다 (90.7%/39명)
▶ 지원대상 의견 : 전체 청년 대상 지원(저소득, 장기거주자 우선 선정) (90.7%/39명)
▶ 지원 주기 : 매년 지급(62.8%/27명) / 격년 지급(23.3%/10명)



○ 청년정책이장단 의견 수렴 결과

- ▶ 미취업청년, 단기근로자 등 특정 상황에 있는 청년에 각 부처별 중복 지원 설정, 신청기준의 완화를 통해 **완주군 청년 누구나** 자부심을 갖고 긍지를 느낄 수 있는 보편적 지원 요청

□ 사업개요

- 지원근거 : 청년기본법 제21조, 완주군 청년기본조례 제21조, 제24조
- 사업기간 : 2023. ~ 2026.
- 사업비 : 1,200백만원(군)
- 지급방법 : 완주사랑상품권 지급 (연2회/상,하반기 지급)
- 지원주기 : 격년 (2년에 1번) * 매년 지급시 지급대상이 중복될 우려가 있음
- 지원대상 : 완주군에 1년 이상 주소를 둔 만18~39세 이하 청년

□ 연차(분기)별 세부추진일정 로드맵

연도	이행목표	세부추진계획
2022	완주군 청년지원금 지급 계획 수립 및 지원마련	- 완주군 청년지원금 지급 계획 수립 - 예산팀 협의 및 재원(군비) 확보
2023	완주군 청년지원금 지급 및 수혜자 관리 등	- 청년지원금 신청자 모집 및 홍보 - 대상자 선정 및 지급·관리
2024	완주군 청년지원금 지급 및 수혜자 관리 등	- 청년지원금 신청자 모집 및 홍보 - 대상자 선정 및 지급·관리
2025	완주군 청년지원금 지급 및 수혜자 관리 등	- 청년지원금 신청자 모집 및 홍보 - 대상자 선정 및 지급·관리
2026	완주군 청년지원금 지급 및 수혜자 관리 등	- 청년지원금 신청자 모집 및 홍보 - 대상자 선정 및 지급·관리

□ 추진실적

- 완주군 청년지원금제 관련 청년 의견 수렴
 - 청년정책이장단 8월 회의 추진 및 안건 토론 : '22. 8. 2.
- 완주군 청년지원금제 계획 수립 및 재원 확보 : '22. 10월 한
- 보건복지부 사회보장제도 신설 협의 요청 : '23. 4월

□ 기대효과

- 청년들의 안정적 지역 정착 유도
- 지역상품권 지급으로 소비 진작을 통한 지역경제 활성화 효과 기대

45. 디지털 분야 청년창업 육성

관리번호	3-45						
신규여부	신규 <input checked="" type="checkbox"/> 계속 <input type="checkbox"/>	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기내 <input checked="" type="checkbox"/> 임기후 <input type="checkbox"/>	120	-	-	120	-	
사업기간	2023. ~ 2026.	추진상황	이행후 계속추진				
사업주체	완주군 (지역활력과)	공약담당	청년정책팀장 권정일 ☎ 3236 청년정책팀원 정영일 ☎ 3238				
중앙정부 도움필요성	해당없음 <input checked="" type="checkbox"/> 도움필요(제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한 <input type="checkbox"/>)						

□ 정책목표

- 4차산업 디지털 분야의 청년창업을 미래 전략산업으로 중점 육성하여 미래역량 대응력을 향상시키고 지역경쟁력을 강화하고자 함.

□ 현황

- **군 청년창업공동체 육성지원사업**
 - 사업예산 : ('22년) 30백만원, ('23년) 30백만원
 - 지원대상 : 지역문제 해결을 중점으로 하는 3인 이상의 청년공동체
 - 사업내용 : 개소당 사업비 최대 1천만원, 최장 3년간 지원

□ 사업개요

- 사업명 : 4차산업분야 청년 창업기업 Grow-up 지원사업
- 사업기간 : 2023. ~ 2026.
- 사업비 : 120백만원(군)
- 지원대상
 - 4차산업 분야 관련 기술을 보유한 **창업 7년 이내**의 기업으로, 39세 이하 청년이 대표인 기업
- 사업규모 : 3~5개소
 - ※ 지원내용 : 청년 창업기업 직원역량강화 및 사업비 지원
 - * 4차산업분야 : 인공지능(AI), 빅데이터, 사물인터넷, 스마트팜, 3D프린터 등 4차산업혁명 기술을 근간으로 하는 산업분야

□ 연차(분기)별 세부추진일정 로드맵

연도	이행목표	세부추진계획
2022	사업 계획수립 및 재원확보	- 4차산업분야 청년기업 지원사업 계획 수립 : '22. 10월 한 - 필요사업비 2023년도 본예산 편성 : '22. 10월한
2023	청년기업 선정 및 지원	- 청년기업 선정 및 보조금 지원, 컨설팅 등
2024	청년기업 선정 및 지원	- 청년기업 선정 및 보조금 지원, 컨설팅 등
2025	청년기업 선정 및 지원	- 청년기업 선정 및 보조금 지원, 컨설팅 등
2026	청년기업 선정 및 지원	- 청년기업 선정 및 보조금 지원, 컨설팅 등

□ 추진실적

- 청년창업공동체 육성 지원(2017 ~ 2022년)
 - 지원내용 : 사업비 지원(시제품 개발, 외주용역, 물품구입 등), 컨설팅 등
 - 지원규모 : 36개소 지원(212백만원)
 - ※ 창업공동체에서 지역 내 협동조합으로의 발전(이랑협동조합, 청년마을목수협동조합 등)
- 사업 계획 수립 및 재원 확보 : '22. 12월한
- 4차산업분야 청년창업기업 지원사업 대상자 모집 : '23. 8월
- 4차산업분야 청년창업기업 지원사업 대상자 선정 : '23. 10월

□ 기대효과

- 4차 산업 분야의 청년 창업 지원을 통해 지속가능한 미래지향형 사업을 육성함으로써 지역경쟁력을 강화

구분	지원내용	지원규모
4차산업분야 맞춤형 교육 지원	(기술분야) 인공지능(AI), 빅데이터, 사물인터넷, 스마트팜, 3D프린터 등 4차산업혁명기술 (기타) 기업 수요에 따른 맞춤형 특강	업체당 최대 300만원
사업비 지원	(장비 구축) 사업 관련 필요 장비 구입 (제품 개발) 시제품 개발비용 (상표 및 특허) 특허·상표권 등록, 각종 인증비용 (판로개척 및 마케팅비용) 온-오프라인 홍보 및 마케팅 비용	업체당 최대 1,500만원

□ 사업 추진계획

- 대상기업 모집·선정 및 보조금 지급 : 매년

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
4차산업분야 청년기업 육성 지원	개소	12	-	3	3	3	3

□ 재원 투자계획

(단위:백만원)

구분	계	2022이전	2022	2023	2024	2025	2026
총계	120	-	-	30	30	30	30
국비							
도비							
군비	120	-	-	30	30	30	30
기타							

46. 청년 일자리 창출

관리번호	3-46						
신규여부	신규 <input type="checkbox"/> 계속 <input checked="" type="checkbox"/>	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기내 <input checked="" type="checkbox"/> 임기후 <input type="checkbox"/>	10,085	3,090	13,175	6,195	-	
사업기간	2023 ~ 2026	추진상황	이행후 계속추진				
사업주체	완주군 (지역활력과)	공약담당	일자리정책팀장 박준건 ☎ 2401 일자리정책팀원 유강 ☎ 2403				
중앙정부 도움필요성	해당없음 <input type="checkbox"/> 도움필요(제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input checked="" type="checkbox"/> 권한 <input type="checkbox"/>)						

□ 정책목표

- 전년대비 청년 고용률 감소에 따른 청년에 대한 고용정책 필요
- 취업교육, 청년창업 등 맞춤형 청년지원 대책 마련

□ 현황

- 청년 고용률 및 청년 인구 통계현황(15 ~ 29세)

구분	2018년	2019년	2020년	2021년
청년 고용률(%)	28.3	25.5	29.5	26.7
청년 인구수(명)	13,890	13,343	12,991	12,597

▶ 청년 고용률(%) = (15~29세 취업자 ÷ 15~29세 인구) × 100

- 일자리지원센터 청년 취업연계 현황(15~39세)
 - 2021년 취업자 1,642명중 청년 취업자 534명(33%)
 - 2022년 현재 취업자 669명중 청년 취업자 169명(25%)

□ 주민참여 (의견수렴 등)

- 주민참여 거버넌스 구축현황
 - 청년정책이장단 구성(3개분과 25명)
- 주민 참여실적
 - 청년참여 예산사업 발굴 및 간담회 : 2022. 5~ 8월

□ 사업개요

- 지원근거 : 완주군 청년일자리 창출 및 고용촉진에 관한 조례
- 사업기간 : 2023. ~ 2026.
- 지원대상 : 구직과 창업을 희망하는 청년
- 사업비 : 10,085백만원(국 3,090 도 13,175 군 6,195)

□ 사업 추진계획

- 청년일자리센터 및 일자리지원센터 추진하는 사업에 참여하는 인력풀 대상으로 기업 맞춤형 취업연계서비스 제공
- 완주군의 중점사업 분야의 수수와 관련하여 수소분야 사업인력 양성 교육 (우석대학교 협력)
- 취업패키지운영(직업상담, 이력서 작성, 취업역량강화, 적성검사 등)
- 청년일자리분야 유관기관 거버넌스 구축으로 협업체계 운영

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
신산업분야(첨단기업) 취업연계	명	40	-	10	10	10	10
공공서비스 지원	명	35	-	5	10	10	10
사회적경제 일자리창출	명	40	-	10	10	10	10
청년 고용서비스 제공 취업	명	1,000	-	200	200	300	300

□ 재원 투자계획

(단위:백만원)

구분	계	2022이전	2022	2023	2024	2025	2026
총계	10,085	-	2,017	2,017	2,017	2,017	2,017
국비	3,090	-	618	618	618	618	618
도비	13,175	-	160	160	160	160	160
군비	6,195	-	1,239	1,239	1,239	1,239	1,239
기타	-	-	-	-	-	-	-

- 청년을 위한 일자리연계 교육사업
 - 사업예산 : 160백만원(군비/출연금)
 - 참여인원 : 830명
 - 주요내용 : 청년 취창업 역량강화 및 컨설팅 지원

사업명	추진기간	예산액(백만원)	지원대상(명)	지원내용
6개 사업		160	830	
대학일자리센터 지원	2023~2028	40	재학생(600)	취·창업 역량강화 및 컨설팅
산학협력 선도대학 육성사업	2022~2027	50	재학생(100)	대학, 기업 기술개발 및 인력양성
지역산업 맞춤형 일자리 창출 지원사업(고선패)	2023	30	일반인(15) 위기근로자(15)	수소전기차-모빌리티 분야 교육훈련
지역선도대학 육성사업	2019~2024	20	재학생(90)	혁신도시 이전기관 취업연계 교육과정 운영
지역특성화산업 전문인력양성사업	2023	20	재학생(10)	스마트 농생명 분야 전문인력 양성(석사과정 지원)

- 청년거점공간 프로그램 운영(14개, 140여명 참여)

읍면	개소일	운영규모	운영방법	사업비(백만원)	활동 테마	비고
3개소				269		
상례(1호) (완충지대)	2017. 10.28	199㎡ (65평)	직영	67	취업+대학생	
고산(2호) (정촌방앗간)	2019. 1.26	184㎡ (60평)	민간위탁 (와니니협동조합)	135	농업+귀촌청년	
이서(3호) (이서나루)	2021.11.30	180㎡ (60평)	직영	67	창업+공공기관	

- 청년 셰어하우스 조성 및 운영

읍면	규모(인원)	내용	비고
계	10개소(42명)		
상례읍	2개소(6명)	취업청년(근로자) 중심	
봉동읍	4개소(24명)	창업+귀촌청년 중심	
이서면	2개소(7명)	귀촌청년 중심	
고산면	2개소(5명)	취업청년(근로자) 중심	

□ 기대효과

- 맞춤형 청년정책 실현으로 창업 및 취업성공 향상

□ 연차(분기)별 세부추진일정 로드맵

연도	이행목표	세부추진계획
2022	공모사업 사전준비	- 청년일자리정책 일원화 및 거버넌스 구축
2023	청년창업 및 고용서비스	- 청년창업 및 인력양성사업 공모 신청 및 운영 - 청년 고용서비스 제공 지속
2024	청년창업 및 고용서비스	- 청년창업 및 인력양성사업 공모 신청 및 운영 - 청년 고용서비스 제공 지속
2025	청년창업 및 고용서비스	- 청년창업 및 인력양성사업 공모 신청 및 운영 - 청년 고용서비스 제공 지속
2026	청년창업 및 고용서비스	- 청년창업 및 인력양성사업 공모 신청 및 운영 - 청년 고용서비스 제공 지속

□ 추진실적

- 2023년 지역주도형 청년일자리 사업(기업, 사회경제, 학교)
 - 사업예산 : 352백만원(국98, 도22, 군232)
 - 참여인원 : 151명 * 2018~현재까지
 - 신청대상 : 기업, 사회경제조직, 학교
 - 주요내용 : 청년을 위한 지역사회 일자리 발굴 및 제공

▶ 소상공인 100년 점포 청년도제 사업(7백만원)	: 6개소 1명
▶ 지역산단 청년활력 UP(45백만원)	: 7개소 12명
▶ 청년나래 일자리 지원사업(35백만원)	: 5명
▶ 청년나래이음 일자리 지원사업(63백만원)	: 10명
▶ 청년나래이음플러스 일자리 지원사업(48백만원)	: 3명
▶ 사회적경제 청년인턴 지원사업(14백만원)	: 2명
▶ 지역과 청년의 연결 '씨앗'(7백만원)	: 1명
▶ 사회서비스형 청년인턴 지원사업(35백만원)	: 8명
▶ W푸드 청년활동가 육성(43백만원)	: 7명
▶ W푸드 청년활동가 육성사업(55백만원)	: 3명

- 2023년 청년 취업지원사업
 - 사업예산 : 151백만원(도60, 군91)
 - 참여인원 : 18명
 - 신청대상 : 중소기업
 - 주요내용 : 상시근로자 3인 이상 중소기업에게 청년대상 신규일자리 창출 시 보조금 지원

47. 완주군 청년종합지원센터 조성 및 운영

관리번호	3-47						
신규여부	신규 <input checked="" type="checkbox"/> 계속 <input type="checkbox"/>	총사업비(백만원)	계	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기내 <input checked="" type="checkbox"/> 임기후 <input type="checkbox"/>	1,900	-	-	1,900	-	-
사업기간	2022 ~ 2026	추진상황	정상추진				
사업주체	완주군(지역협력과)	공약담당	청년정책팀장 권정이 ☎ 3236 청년정책팀원 김남희 ☎ 3237				
중앙정부 도움필요성	해당없음 <input checked="" type="checkbox"/> 도움필요(제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한 <input type="checkbox"/>)						

□ 정책목적

- 지역청년들의 유출방지과 안정적 지역 정착을 위한 청년친화 생태계 조성
- 청년들만의 소통·교류·성장 및 문화적 공간에 대한 청년들의 욕구 충족

□ 현 황

- 청년거점공간 운영(상례, 고산, 이서 3개소)
 - 사업비 : 292백만원(군)
 - 내용 : 청년 간 정보 교류, 소통, 문화, 교육, 네트워크 등

읍면	개소일	운영규모	운영방법	사업비(백만원)	활동 테마
상례(1호) (완충지대)	2017. 10. 28	199㎡ (65평)	직영	78.5	취업+대학생
고산(2호) (정촌방앗간)	2019. 1. 26	184㎡ (60평)	민간위탁 (와니니협동조합)	135	농업+귀촌청년
이서(3호) (이서나루)	2021.11.30	180㎡ (60평)	직영	78.5	창업+공공기관

□ 주민참여(의견수렴 등)

- 주민참여 거버넌스 구축현황
 - 청년정책이장단 운영 * 2022년: 25명
 - ☞ 역할: 완주군 청년정책 전반에 관한 자료 및 정책 제안
 - 주민 참여실적
 - 청년정책이장단 정기회의 추진(6회)
 - ⇒ 청년종합지원센터 조성 및 운영 관련 논의 추진

□ 사업개요

- 사업명 : 완주군 청년종합지원센터 조성 및 운영
- 기능 : 청년정책 전반에 대한 통합 운영관리를 위한 컨트를 다위 역할
 - 취·창업 공간 및 활동지원, 전문교육, 정보제공
 - 청년 주거 및 지역 정착 위한 지원(세어하우스, 청년공간 3개소 관리 및 운영)
 - 청년이장단 운영 등 정책 발굴, 청년 의견수렴
 - 청년지원 전반에 대한 서비스 제공 등
- 지원근거 : 완주군 청년기본조례 제22조(청년의 문화 활성화 및 공간 마련 등)
- 사업기간 : 2022. ~ 2026.
- 지원대상 : 18세 ~ 45세 이하의 완주군 청년
- 사업비 : 1,900백만원(군비)

□ 사업 추진계획

- 청년종합센터 조성계획 수립 등 준비 : '23.
- 청년종합센터 공모사업 응모 및 조성 : '24~ '25.
- 청년종합센터 운영을 통한 청년정책 시행 : '25~

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
청년종합지원센터 조성	-	조성	-	계획수립	조성	센터운영	센터운영

□ 재원 투자계획

(단위:백만원)

구분	계	2022이전	2022	2023	2024	2025	2026
총계	1,900	-	-	-	700	600	600
국비							
도비							
군비	1,900	-	-	-	700	600	600
기타							

□ 연차(분기)별 세부추진일정 로드맵

연도	이행목표	세부추진계획
2023	사업 계획수립 및 재원확보	청년종합지원센터 조성계획 수립
2024	청년종합지원센터 조성	국가예산 공모 및 유휴부지 발굴
2025	청년종합지원센터 운영	청년 대상 지원 프로그램 운영 등
2026	청년종합지원센터 운영	청년 대상 지원 프로그램 운영 등

□ 기대효과

- 청년 정책에 대한 통합적인 서비스 제공을 통해 청년 삶의 질 향상
- 청년 취·창업 맞춤형 컨설팅 추진 및 기업 연계를 통해 기업과 청년의 일자리 매칭 확대

62. 한옥 전원주택단지 조성 (전원주택단지 조성)

관리번호	3-62						
신규여부	신규 <input checked="" type="checkbox"/> 계속 <input type="checkbox"/>	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기내 <input checked="" type="checkbox"/> 임기후 <input type="checkbox"/>		1,200	-	-	1,200	-
사업기간	2022 ~ 2026	추진상황	정상추진				
사업주체	완주군 (지역활력과)	공약담당	농촌개발팀장 이도일 ☎ 2821 농촌개발팀원 김예은 ☎ 2823				
중앙정부 도움필요성	해당없음 <input checked="" type="checkbox"/>	도움필요(제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한 <input type="checkbox"/>)					

□ 정책목표

- 전원주택단지 조성으로 도시민 유입 촉진 및 농촌마을 활성화

□ 현황

구분	덕천지구	광곡지구	원기지구	용정지구(한옥)
유형	민간주도(31세대)	민간주도(33세대)	관주도(159세대)	입주자주도(50세대)
면적	29,507㎡ (31필지)	26,543㎡ (33필지)	162,000㎡(160필지)	53,867㎡ (50필지)
공사비	30.6억원 (국 15억원, 군15.6억원)	22.6억원 (국 15억원, 군7.6억원)	258억원(군)	20억원 (국 14억원, 군 6억원)
역할	기반시설 조성 (도로, 상하수도, 우수처리장 등)	기반시설 조성 (도로, 상하수도, 우수처리장 등)	기반시설 : 2014. 2월 분양 완료 : 2014. 10월 분양대금(269억) 징수 완료 : 2015. 6월	분양 완료 : 2016년 기반시설 : 2019. 9월
기간	07. 12. 4 ~ 09. 4. 24	09. 1. 22 ~ 10. 2. 12	2010 ~ 2015	16. 1. 1 ~ 19. 9. 31
건축률	건축률(58%) : 18세대	건축률(42%) : 14세대	건축률(79%) : 127세대	건축률(30%) : 15세대

* 민간주도 3개지구 농식품부 국비지원으로 시행(20년부터 국비지원 없음)

□ 주민참여 (의견수렴 등)

- 의견 수렴 : 한옥전원주택의 지원 사항에 대한 문의

□ 사업개요

- 지원근거 : 완주군 신규 전원마을 조성 지원조례
- 대상 : 10호이상 입주예정자단체, 지원규모(호당 2,000만원 이하)
- 지원자격 : 사업부지 100%, 입주예정자 전원확보(도시민 비율 50%이상)
 - 지원시기 : 주택건축률 60% 이상인 이후
- 사업비 : 1,200백만원(군)
- 지원사업 : 마을 기반시설(도로, 상·하수도, 전기, 통신, 가스 등)

□ 사업 추진계획

- 완주군 신규 전원마을 조성 지원 조례 및 시행규칙 일부 개정 : 2023. 11.
- 신규 전원마을 조성 지원사업 시행 공고 및 홍보 : 2023. 12.
- 신규 전원마을 조성 지원 시행 : 2024. 1. ~

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
전원주택단지 조성사업	개소	3			1	1	1

□ 재원 투자계획

(단위:백만원)

구분	계	2022이전	2022	2023	2024	2025	2026
총계	1,200				400	400	400
국비							
도비							
군비	1,200				400	400	400
기타							

□ 연차(분기)별 세부추진일정 로드맵

연도	이행목표	세부추진계획
2022	홈페이지 공고	- 한옥 전원주택단지 지원 사항 홍보
2023	계획 수립	- 추진지구 계획 수립
2024-2026	1개소 추진	- 사업시행계획 수립, 기반시설 착수 및 완료

□ 추진실적

- 전원마을 조성 지원 TF팀 편성 및 운영 : 2023. 8. ~
- 의원 간담회(신규 전원마을 조성 지원 조례 개정) : 2023. 8.

□ 기대효과

- 만경강 프로젝트와 연계한 특화마을 조성으로 인구유입 및 지역 관광 활성화 기대

74. 우석대학교와 연계한 취업지원사업 추진

관리번호	4-74						
신규여부	신규 <input type="checkbox"/> 계속 <input checked="" type="checkbox"/>	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기내 <input checked="" type="checkbox"/> 임기후 <input type="checkbox"/>		5,448	3,266	789	1,015	378
사업기간	2018 ~ 2026		이행후 계속추진				
사업주체	완주군 (지역활력과)	공약담당	일자리정책팀장 박준건 ☎ 2401 일자리정책팀원 배어진 ☎ 2408				
중앙정부	도움필요성	해당없음 <input type="checkbox"/> 도움필요(제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input checked="" type="checkbox"/> 권한 <input type="checkbox"/>					

□ 정책목표

- 지자체-대학 연계를 통한 고용서비스 지원 및 지역 핵심 산업 육성과 인재양성을 통한 지역 청년 취업 지원
- 지자체-대학-공공기관-산업계 협력을 기반으로 지역 혁신 플랫폼 구축

□ 현 황

- 2023년 우석대학교 취업 지원 사업 현황 (단위 : 백만원)

사업명	사업비	지원내용	비고
4개 사업	1,527		
우석대학교 대학일자리플러스센터 지원사업	300 (국 170, 도 10, 군 40, 기타 80)	청년 취·창업 역량강화 프로그램 운영 및 컨설팅	
지역선도대학 육성사업	113 (국 93, 군 20)	혁신도시 이전기관 취업연계 교육과정 운영	
지역특성화산업 전문인력양성사업	189 (도 169, 군 20)	스마트 농생명 분야 전문인력 양성 석사과정 지원	
지역산업 맞춤형 일자리 창출 지원사업(고선편)	925 (국 740, 군 185)	수소전기차·모빌리티 분야 교육훈련 등	

□ 지역산업 맞춤형 일자리 창출(고선편)

- 지원근거 : 「고용정책기본법」 제6조 및 제9조의2
「완주군 일자리 창출 지원에 관한 조례」 제5조 및 제6조
- 사업기간 : 2020. ~ 2023. * 1년 단위로 협약
- 사업비 : 2,471백만원(국 1,868, 군 603)
- 지원대상
 - (기업지원) 위기·성장·신산업 분야 지원(자동차·농식품·수소)
 - (위기근로자) 2015년 이후 자동차 제조업 분야 종사자
- 사업내용
 - (기업지원) 기술고급화, 판로 개척, 고용지원 등
 - (고용안정센터운영) 구인기업·위기근로자 연계, 사후관리 등
- 주 관 : 고용노동부
- 수탁기관
 - (기업지원) 전라북도고용안정사업단
 - (고용안정센터운영) 우석대학교 산학협력단

□ 사업 추진계획

□ 우석대학교 대학일자리플러스센터 지원

- 우석대학교 대학일자리플러스센터 지원사업 협약체결 : 2023. 4월한

□ 지역특성화산업 전문인력양성사업

- 지역특성화산업 전문인력양성사업 협약체결 : 2023. 3. 28.
- 지역특성화산업 전문인력양성사업 추진 : 2023. 4월 ~

□ 지역산업 맞춤형 일자리 창출(고선편)

- 취업 교육프로그램 강화 및 사업 홍보 : 계속
 - 완주군 일자리지원센터 연계를 통한 체계적 취업 지원 관리
 - 전북지역 이전기관 및 완주산업단지 기업 맞춤형 교육훈련 강화
 - 취업 프로그램 지원 사업 온·오프라인(SNS, 홈페이지, 현수막 등) 홍보
 - ▶ 스마트 농생명, 전기, 수소모빌리티 등 취업연계 교육훈련 프로그램 운영
- 고용안정 선제대응 패키지 지원사업 약정체결 : 2023. 3. 23.
- 기업지원 및 위기근로자 취업지원 : 2023. 4월 ~

□ 사업개요

□ 우석대학교 대학일자리플러스센터 지원

- 지원근거 : 「청년고용 촉진 특별법」 제8조의3 제2항,
「완주군 일자리 창출 지원에 관한 조례」 제6조 제2호
- 사업기간 : 2018. ~ 2026.
- 사업비 : 1,700백만원(국 1,030, 도 60, 군 232, 대학 378)
- 사업내용 : 대학의 분절된 취창업 지원기능의 공간적 통합 및 기능적 연계로 원스톱 고용서비스 전달체계로서의 대학일자리센터 사업 운영
- 주 관 : 고용노동부
- 출연기관 : 우석대학교 대학일자리본부

□ 지역선도대학 육성사업

- 지원근거 : 「고등교육법」 제7조 제1항
「전라북도 대학 및 지역균형인재 육성에 관한 법률」 제16조 제3항
「완주군 일자리 창출 지원에 관한 조례」 제6조 제2호
- 사업기간 : 2019. ~ 2024.
- 사업비 : 428백만원(국 368, 군 60)
- 사업내용 : 혁신도시 이전 공공기관 취업 지원을 통해 지역 인재의 지역 내 정주가능 일자리 확산 및 우수인재 공동양성
- 주 관 : 교육과학기술부
- 출연기관 : 전북대학교 지역선도대학육성사업단

□ 지역특성화산업 전문인력양성사업

- 지원근거 : 「전라북도 지역산업 육성·지원을 위한 조례」 제6조 제4호,
「전라북도 기업인 예우 및 기업활동 촉진에 관한 조례」 제14조 제7호
「완주군 일자리 창출 지원에 관한 조례」 제6조 제2호
- 사업기간 : 2022. ~ 2026. * 1년 단위로 협약
- 사업비 : 849백만원(국 729, 군 120)
- 사업내용 : 성장동력 산업분야 융복합 전문인력 2년간 양성(학사, 석사)
- 주 관 : 전라북도
- 출연기관 : (재)전북테크노파크

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
취업 프로그램 운영 수	개	25	25	25	25	25	25
취업 교육과정 수료율	%	80	80	80	80	80	80

□ 재원 투자계획

(단위:백만원)

구분	계	2022이전	2022	2023	2024	2025	2026
총계	5,448	1,234	1,385	1,527	434	434	434
국비	3,266	752	911	1,003	200	200	200
도비	789	114	124	179	124	124	124
군비	1,015	304	266	265	60	60	60
기타	378	64	84	80	50	50	50

□ 연차분기별 세부추진일정 로드맵

연도	이행목표	세부추진계획
2022	우석대학교 취업지원 프로그램 운영	- 진로·취업 교육 프로그램 운영(25개)
2023	우석대학교 취업지원 프로그램 운영	- 진로·취업 교육 프로그램 운영(25개)
2024	우석대학교 취업지원 프로그램 운영	- 진로·취업 교육 프로그램 운영(25개)
2025	우석대학교 취업지원 프로그램 운영	- 진로·취업 교육 프로그램 운영
2026	우석대학교 취업지원 프로그램 운영	- 진로·취업 교육 프로그램 운영

99. 비봉 테니스코트장 증설

관리번호	4-99						
신규여부	신규 <input checked="" type="checkbox"/> 계속 <input type="checkbox"/>	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타
완료시기	입기내 <input checked="" type="checkbox"/> 입기후 <input type="checkbox"/>	500	-	-	500	-	-
사업기간	2023 ~ 2025	추진상황	정상추진				
사업주체	완주군 (지역활력과)	공약담당	농촌개발팀장 이도일 ☎ 2821 농촌개발팀원 김예은 ☎ 2823				
중앙정부 도움필요성	해당없음 <input checked="" type="checkbox"/> 도움필요(제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한 <input type="checkbox"/>						

□ 정책목표

- 비봉 천호성지 권역단위 종합정비사업으로 조성된 테니스장을 활용하여 스포츠 마케팅 연계를 통한 지역활성화 기대

□ 현 황

- 사업위치 : 비봉면 내월리 335-4 천호웰빙파크 일원
※ A=10,738㎡(3,254평), 용도지역 : 농림지역 (농업진흥구역)
- 기존시설 : 웰빙센터(사무실, 식당, 숙소 등), 웰빙파크(테니스장, 주차장 등)
※ 천호성지 권역단위 종합정비사업 : '12 ~ '16년(5년)
※ 테니스장 이용자 수 약 800명/월

□ 주민참여 (의견수렴 등)

- 운영 법인현황 : 천호성지권역영농조합법인
- 일반농산어촌개발 마을만들기사업 신청에 따른 주민회의
- 현장조사 및 의견수렴
 - 운영자 면담 1 : 탈의실 및 샤워장 등 편의시설 마련 필요
 - 운영자 면담 2 : 효율적 운영을 위한 코트 증설 및 위치 조정 필요

□ 사업개요

- 사업기간 : 2023. ~ 2025.
- 사업내용 : 테니스코트 위치 조정 및 2면 증설, 편의시설(탈의실, 샤워장 등) 설치
- 사업비 : 500백만원(군비 100%)

□ 추진실적

[우석대학교 대학일자리센터 지원]

- 동아일보 주관 '청년드림 베스트 프랙티스' 한국고용정보원장상 수상(20년)
- 대학일자리센터 연차성과평가 결과 최고등급 3년 연속우수(20~22년)
- 취업지원을 통한 전북권(졸업생 1,000명이상) 대학 취업률 1위(20~21년)

[지역선도대학 육성사업]

(단위 : 백만원)

연번	지표명	2019년	2020년	2021년	2022년
1	지역공공기관 기업체 취업자 수	43	147	166	209
2	(교과)융합, 연계전공, 별도트랙 참여 학생 수	334	726	739	765
3	현장실습, 인턴십 참여 학생 수	99	447	479	494
4	전·현직 교수요원 활용실적	70	120	127	134

[지역특성화산업 전문인력양성사업]

구분	계	'12년	'13년	'14년	'15년	'16년	'17년	'18년	'19년	'20년	'21년	'22년
전체인원(명)	2,839	134	269	276	292	280	257	261	275	279	254	262
지원대상	학부 3학년, 석사 1학년	1,429	134	135	141	151	129	128	133	134	121	105
	학부 4학년, 석사 2학년	1,407	-	134	135	141	151	129	128	141	158	149
사업비(백만원)	39,212	1,973	4,011	4,014	4,014	3,200	3,400	3,400	4,000	4,000	3,600	3,600
참여기업(개)	1,654	77	98	122	129	122	124	162	154	224	242	220

[지역산업 맞춤형 일자리 창출(고선패)]

- 2022년 상반기 수소모빌리티 등 취업 전문 인력양성 : 15명
- 취업아카데미 등 구직자 스킬향상 및 이·전직 교육훈련 : 20명
- 구인·구직 발굴 상담(54건 1,276명) 및 채용알선(867명)

□ 기대효과

- 도내 기업 수요맞춤형 전문인력 양성을 통한 우수인력의 지역 정착으로 중소기업 경쟁력 강화 및 기업의 전문 인력난 해결
- 지역 우수인력 유출 방지를 통한 지역 내 일자리 창출 및 매출 증가로 지역경제 활성화 유도효과

□ 사업 추진계획

- 기본계획 및 시행계획 수립 : ~ 2023. 12.
- 사업완료 : 2025.

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
테니스코트 증설	2개면	2				2	

□ 재원 투자계획

(단위:백만원)

구분	계	2022이전	2022	2023	2024	2025	2026
총계	500	-	-	50	300	150	-
국비							
도비							
군비	500	-	-	50	300	150	-
기타							

□ 연차분기별 세부추진일정 로드맵

연도	이행목표	세부추진계획
2022	사업 구상 및 벤치마킹	- 타 시군 벤치마킹을 통한 사업 구상
2023	기본계획 및 시행계획 수립	- 주민 회의를 통한 사업 기본계획 수립 - 기본계획 수립 기반 시설계획 추진
2024	사업착수	- 사업착공 및 공사시행
2025	사업준공	- 사업완료

□ 추진실적

- 2023년 일반농산어촌개발 마을만들기 대상지 현장 사전답사 및 검토
- 2023년 일반농산어촌개발 마을만들기 대상지 선정(2023. 8.)
- 총 사업비 500백만원(군비 100%)

□ 기대효과

- 기존 테니스장의 기능을 보강하여 스포츠 마케팅 연계를 통한 지역활성화 기대

114. 경천애인촌과 생태공원 연계 관광 활성화

관리번호	4-114						
신규여부	신규 <input checked="" type="checkbox"/> 계속 <input type="checkbox"/>	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타
완료시기	입기내 <input checked="" type="checkbox"/> 입기후 <input type="checkbox"/>	210	-	20	190	-	-
사업기간	2022 ~ 2026	추진상황	정상추진				
사업주체	완주군 (지역활력과)	공약담당	지역공동체팀장 이동배 ☎ 2451 지역공동체팀원 유진희 ☎ 3233				
중앙정부 도움필요성	해당없음 <input checked="" type="checkbox"/> 도움필요(제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한 <input type="checkbox"/>						

□ 정책목표

- 경천애인 농촌체험휴양마을 중심으로 지역자원인 구룡천 생태공원 연계를 통한 농촌관광 활성화

□ 현 황

- 경천애인 농촌체험휴양마을 운영현황
 - 지정일 : 2021.1.14.(* 오복마을에서 분리지정)
 - 사업주체 : 경천애인영농조합법인 (대표 : 김종준)
 - 소재지 : 경천면 오복대석길 45
 - 시설현황
 - 숙박시설 : 구조가+신초가+황도방+인큐베이팅 등(22개실)
 - 체험시설 : 야외체험장, 음식체험장, 물놀이체험장, 세미나실 등
 - 체험 및 매출 현황
 - 대표체험 : 깡통열차, 농작물 수확체험, 천연염색, 물놀이(수영장) 등
 - 매출액 : 498백만원(2021.12월 기준)
- 구룡천 생태하천 복원사업 현황 (* 관리부서 : 재난안전과)
 - 정책목표 : 만경강 수계 수질개선 및 생태하천복원
 - 시설위치 : 경천면 경천리 일원 ~ 화산면 종리
 - 시설현황 : 생태공원(수달·참갈겨니·각사붕어 등 서식지), 탐방로 조성
 - 사업기간 : '17. 1 ~ '21. 12 (사업완료)

□ 주민참여 (의견수렴 등)

- 주민 여론수렴(경천에인)
 - 농촌체험휴양마을로서 인프라가 구축되어 있는 경천에인과 인근 구룡천 생태공원 연계를 통해 생태친화적·교육적인 효과 및 지역연계 관광화 시너지 효과 기대

□ 사업개요

- 지원근거 : 완주군 지역공동체 활성화사업 육성에 관한 조례
- 사업기간 : 2022. ~ 2026.
- 사업위치 : 경천면, 화산면 일원
- 사업비 : 170백만원(도 85, 군 85)
- 사업내용 : **경천에인 숙박·체험 - 구룡천 생태공원 연계 관광 벨트화 추진**
 - **강통열차타기(*자전거) 체험코스 개발 및 구간별 경관 조성**
 - (생태)관광해설사 연계 생태학습 프로그램 진행 등 *세계잼버리 체험 등

□ 추진실적

- **경천 구룡천 제방 포장공사 추진(*추진부서 : 재난안전과)** : '22. 10월
 - 하천 내 재해 예방 및 체험 탐방로 확보
 - 경천면~화산면 종리 구간(800m)
 - **유소년 스포츠마케팅 추진** (축구협회, 8개팀 200여명) : '22. 11월
 - 농촌관광 할인패키지 사업을 통한 관광상품 개발 : '23. 4월
 - **경천에인-구룡천 생태공원 연계 관광 벨트화 추진**
 - 지역연계 관광상품 개발을 위한 컨설팅 및 세부계획 수립 : '23. 4월
 - 강통열차타기 및 자전거 체험코스 개발 : '23. 5월
 - * 경관조성-코스모스길·포토존·표지판 보강, 생태학습 등
 - * 체험코스 추가 (1) 경천에인→구룡천→생태공원 (2) 경천에인→구룡천→경천교→화산종리
- ※생태공원 제조작업 등 환경비 추진(*관리부서 : 재난안전과) : 수시

○ **경천에인 농촌체험휴양마을 유소년 스포츠마케팅 확대 추진**

- (기존) 경천에인+경천면 축구장을 활용하여 유소년 축구대회 실시
 - (**확대**) 완주군 6개면 축구장을 연계하여 전지훈련 및 스트로브리그 실시 → 경천에인-구룡천-생태공원 구간 연계 훈련코스 개발 (차력단원)
- 2023년 세계잼버리대회 연계 영외 프로그램 추진 : '23. 8월

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
경천에인-생태공원 경관조성	식	2	-	1	1	-	-
지역연계프로그램진행	회	4	-	1	1	1	1

□ **재원 투자계획**

(단위:백만원)

구분	계	2022이전	2022	2023	2024	2025	2026
총계	210	-	120	15	25	20	20
국비	-	-	-	-	-	-	-
도비	20	-	-	5	5	5	5
군비	190	-	130	10	20	15	15
기타							

□ **연차(분기)별 세부추진일정 로드맵**

연도	이행목표	세부추진계획
2022	· 기본 및 세부계획 수립	- 경천 구룡천 제방 포장공사(*재난안전과 추진)
2023	· 기본 및 세부계획 수립	- 경관조성 및 환경정비 (*재난안전과 관리부서 협조) - 강통열차타기 관광코스 개발 * 세계잼버리 체험프로그램 진행 등
2024	-지역연계프로그램추진	- 지역연계 관광상품 개발 - 체험관광상품 프로그램 진행
2025	-지역연계프로그램추진	- 지역연계 관광상품 개발 - 체험관광상품 프로그램 진행
2026	-지역연계프로그램추진	- 지역연계 관광상품 개발 - 체험관광상품 프로그램 진행

□ **기대효과**

- 농촌체험휴양마을과 주변 자원을 연계한 프로그램 개발을 통해 관광객의 다각적인 유입방안 마련

□ **경제식품과 공약사업 목록**

관리번호	공약사업명	신규/계속	팀/담당자
1-3	소상공인, 자영업 활성화 정책 추진	계속	민생경제/ 이슬기
1-8	사회적경제 활성화	계속	사회적경제/ 이수빈
1-9	전통시장 및 골목상권 활성화	계속	민생경제/ 권민균
3-38	로컬푸드 활성화	계속	로컬푸드/ 이우주
3-59	사회적기업, 협동조합 육성으로 노인·여성·청년·장애인 등 일자리 마련	계속	사회적경제/ 윤선아

3. 소상공인, 자영업 활성화 정책 추진

관리번호	1-3							
신규여부	신규 <input type="checkbox"/>	계속 <input checked="" type="checkbox"/>	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기내 <input checked="" type="checkbox"/>	임기후 <input type="checkbox"/>	9,795	638	798	8,359	-	
사업기간	2022 ~ 2026		추진상황	정상추진				
사업주체	완주군 (경제식품과)		공약담당	민생경제팀장 김민식 ☎ 2491 민생경제팀원 이슬기 ☎ 2434				
중앙정부	도움필요성 <input type="checkbox"/>	해당없음 <input type="checkbox"/>	도움필요(제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input checked="" type="checkbox"/> 권한 <input type="checkbox"/>					

□ **정책목표**

- 관내 소상공인 및 자영업자 지원을 통한 지역 소상공인의 소득 증대와 지역경제 활성화 도모

□ **현황**

- 사업비 : 2,450백만원(국 835, 도 275, 군 1,340) (단위:백만원)

사업명	사업내용	사업비	비고
계		2,450	
● 소상공인 방역물품 지원사업	(대상) 방역패스 의무 소기업-소상공인 (내용) 방역물품 구입비 지원(최대 10만원)	175 (국비)	신규
● 소상공인 안심금 지원사업	(대상) 관내 다중이용시설을 운영중인 소상공인 (내용) 안심금 반포 부여 및 통화료 지원	15 (국비)	신규
● 코로나19 피해 소상공인 공제 가입지원	(대상) 노란우산공제 신규가입자 (장려금지·영업시간 제한 없음) (내용) 월 4만원 정액지원(최대 24만원)	44 (국22, 도7, 군15)	신규
● 소상공인공제 (노란우산) 가입지원	(대상) 노란우산공제 신규가입자 (내용) 월 1만원 정액지원(최대 12만원)	42 (도12.6, 군29.4)	
● 소상공인 특별보증 및 이차보전금 지원	(대상) 관내 소상공인 (3~7등급 신용자) (내용) 연1% 초과분에 대한 이차차액 최대 3%지원	90(국비) (출연금50, 이차보전40)	
● 소상공인 카드수수료 지원사업	(대상) 전년도 매출액 3억 이하 소상공인 (내용) 전년도 카드매출액의 0.8% (최대50만원)	474 (도142, 군332)	
● 확한가격업소 지정 및 지원사업	(대상) 가격수준이 지역평균보다 낮거나 동결·인하 업소 (내용) 방역소득전기안전점검·물품지원 등	17 (군17)	
● 연주사랑상품권 할인판매 운영	(대상) 완주군 소재 업체(가맹점), 사용자 제한 없음 (내용) 10% 할인판매 및 완주군내 소비	1,593 (국638, 도113, 군842)	
1. (중기부) 소상공인 방역지원금 업무 지원	(대상) 매출액 감소한 소기업-소상공인 (내용) 1차 100만원, 2차 300만원 지급	13.2조(국비) → (완주군) 1.87억원	
2. (중기부) 소상공인 손실보상금 업무 지원	(대상) 방역조치 이행 사업체 (내용) 손실규모 비례하여 보상	5.2조(국비) → (완주군) 28.1억원	중기부 지급
3. (중기부) 소상공인 손실보전금 업무 지원	(대상) 매출액 감소한 소기업 또는 50억원이하 중기업 (내용) 600~1,000만원 매출감소를 차감 지급	23조(국비) → (완주군) 419억원	

□ 주민참여 (의견수렴 등)

- 완주군 소상공인연합회 간담회(1차)
 - 일 자 : 2022. 8. 2.(화)
 - 참석 자 : 소상공인연합회(5), 행정(3)
 - 장 소 : 군수실
 - 내 용 : 소상공인과 신설 및 소상공인연합회 지원 사업
- 완주군 소상공인연합회 간담회(2차)
 - 일 자 : 2022. 8. 29.(월)
 - 참석 자 : 소상공인연합회(2), 의원(3), 행정(2)
 - 장 소 : 완주군 의회
 - 내 용 : 소상공인 전담팀 신설 및 연합회 지원 사업
- 완주군 소상공인연합회 간담회(3차)
 - 일 자 : 2022. 9. 26.(월)
 - 참석 자 : 소상공인연합회(2), 행정(2)
 - 장 소 : 일자리경제과
 - 내 용 : 소상공인연합회 지원 사업

□ 사업개요

- 소상공인공제 가입지원(노란우산 공제 희망장려금)
 - 사업기간 : 2022. ~ 2026. (예산 소진 시까지)
 - 지원대상 : 연매출 3억원 이하 소상공인 사업체
 - 사 업 비 : 210백만원 (도 63, 군 147)
- 소상공인 특례보증 및 이차보전 지원
 - 사업기간 : 2022. ~ 2026. (예산 소진 시까지)
 - 지원대상 : 관내 사업장 3개월이상 영위하고 있는 신용등급 3~7등급인 소상공인
 - 사 업 비 : 630백만원 (군)
- 소상공인 카드수수료 지원
 - 사업기간 : 2022. ~ 2026. (예산 소진 시까지)
 - 지원대상 : 작년 매출액 3억원 이하 소상공인
 - 사 업 비 : 2,074백만원(도 622, 군 1,452)
- 완주사랑상품권 할인판매 운영
 - 사업기간 : 2022. ~ 2026. (예산 소진 시까지)
 - 지원대상 : 완주군 소재 업체(가맹점), 사용자 제한 없음
 - 사 업 비 : 6,881백만원(국 638, 도 113, 군 6,130)

□ 추진실적

- (중기부) 소상공인 손실보상 업무지원 : 8,182백만원 / 4,500개소
- (중기부) 소상공인 손실보전 업무지원 : 43,210백만원 / 7,234개소
- (중기부) 소상공인 방역지원금 업무지원 : 18,780백만원 / 6,516개소
- 소상공인 방역물품비 지원 사업 : 87백만원 / 896개소
- 소상공인 안심콜 지원 사업 : 1백만원 / 3,055개소
- 노란우산공제 보조금 교부 : 84백만원(중소기업중앙회)
- 특례보증 및 이차보전 지원 사업 : 216백만원 / 65개소
- 소상공인 카드수수료 지원 사업 : 1,124백만원 / 3,924개소
- 2023년 완주사랑상품권 당초 3%~10% 할인 추진 : 220억 판매 목표
- 2023년 연매출액 30억 초과 가맹점 제한 : 2023. 5. 31.
- 2023년 완주사랑 상품권 판매액 222억 달성 : 2023. 12.

□ 기대효과

- 지역 상품권 할인 판매 운영을 통한 지역 내 소비 확대로 지역자금 유통 방지 및 지역경제 활성화
- 소상공인에게 경영 안정 자금을 지원함으로써 경제적 자립 도모

□ 사업 추진계획

- 완주사랑상품권 판매 및 가맹점 모집 지속 홍보
- 군 추진 사업 및 중앙부처(중기부) 주관 소상공인 지원사업 적극 홍보
- 지역경제 활성화 저해요인 강력 단속 : 연중
 - 지역사랑상품권 부정유통, 통신·방문판매 전자상거래법 위반 행위 등

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
소상공인공제 가입지원	개소	2,500	500	500	500	500	500
특례보증 및 이차보전	백만원	630	90	135	135	135	135
소상공인 카드수수료 지원	개소	6,985	1,385	1,400	1,400	1,400	1,400
완주사랑상품권 판매금액	억원	1,400	200	300	300	300	300

□ 재원 투자계획

(단위:백만원)

구분	계	2022이전	2022	2023	2024	2025	2026
총계	9,795	-	2,199	1,898	1,898	1,900	1,900
국비	638	-	638	-	-	-	-
도비	798	-	268	132	132	133	133
군비	8,359	-	1,293	1,766	1,766	1,767	1,767
기타							

□ 연차(분기)별 세부추진일정 로드맵

연도	이행목표	세부추진계획
2022	완주사랑상품권 판매액 200억원	- 상품권 발행 및 할인 운영
	소상공인 지원사업 추진	- 유관기관 업무협약의 및 실행계획 수립·사업 시행
2023	완주사랑상품권 판매액 300억원	- 상품권 발행 및 할인 운영
	소상공인 지원사업 추진	- 유관기관 업무협약의 및 실행계획 수립·사업 시행
2024	완주사랑상품권 판매액 300억원	- 상품권 발행 및 할인 운영
	소상공인 지원사업 추진	- 유관기관 업무협약의 및 실행계획 수립·사업 시행
2025	완주사랑상품권 판매액 300억원	- 상품권 발행 및 할인 운영
	소상공인 지원사업 추진	- 유관기관 업무협약의 및 실행계획 수립·사업 시행
2026	완주사랑상품권 판매액 300억원	- 상품권 발행 및 할인 운영
	소상공인 지원사업 추진	- 유관기관 업무협약의 및 실행계획 수립·사업 시행

8. 사회적경제 활성화

관리번호	1-8									
신규여부	신	구	<input type="checkbox"/> 계	<input checked="" type="checkbox"/> 속	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타
완료시기	입기내 <input checked="" type="checkbox"/> 입기후 <input type="checkbox"/>				8,952	294	96	8,562	-	
사업기간	2022 ~ 2026				추진상황	정상추진				
사업주체	완 주 군 (경제식품과)				공약담당	사회적경제팀장 최은아 ☎ 2481 사회적경제팀원 이수빈 ☎ 2482				
중앙정부 도움필요성					해당없음 <input type="checkbox"/> 도움필요(제도 <input checked="" type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한 <input type="checkbox"/>)					

□ 정책목적

- 일자리창출, 사회이슈(환경, 돌봄 등) 해결, 경쟁력 상품 개발 등 지속가능 공동체 육성을 위한 지원강화로 **양적성장에서 경쟁력 중심의 사회적경제조직 육성**

□ 현 황

- 연도별 사회적경제조직 육성 현황 (단위 : 개, 명)

구분	2019년	2020년	2021년	2022년
조직	207	238	240	248
일자리	2,459	2,784	2,851	2,900

□ 주민참여 (의견수렴 등)

- 주민참여 거버넌스 구축현황
 - 유관단체 : 완주지역 자활센터, 완주지역사회보장협의체, 완주사회적경제네트워크
 - 위 원 회 : 완주군 사회적경제육성위원회, 지역공동체활성화사업 운영위원회
 - 중간지원조직 : 완주소셜굿즈센터, 완주마을공동체지원센터
- 주민 참여실적
 - 사회적경제(소셜굿즈) 설명회(11회/105여명)
 - 사회적경제조직 상담 및 전문가 컨설팅(56회)
 - 사회적경제 분야별(공유, 장애인, 공동체육성 등) 간담회 운영(19회/216명)

□ 사업개요

- 지원근거 : 사회적경제육성·지원에 관한 조례
- 사업기간 : 2022. ~ 2026.
- 지원대상 : 관내 사회적경제조직(사회적기업, 협동조합, 공동체 등)
- 사업비 : 8,952백만원(국 294, 도 96, 군 8,562)
- 사업내용 : 자립가능한 사회적경제조직 육성 및 지원 확대
 - 사회적금융 확충(사회적경제육성기금 용자사업)
 - 사회적경제조직 상품 판매 판로확대
 - 소셜굿즈 육성사업 지원규모 확대

□ 사업 추진계획

- 사회적경제육성기금 용자 사업 추진
 - 사회적금융 확충을 위한 추진계획 수립 : '22. 하반기~
 - * 사회적가치 평가기준, 타시군 사례 분석, 용자규모 등 세부기준 마련
 - * (전북도) 5억규모, 연3%이내, 9개소 지원, (전주시) 8억규모, 연3%이내, 15개소 지원
 - 사회적경제육성·지원에 관한 조례 개정 : '23. 상반기~
 - * 제21조(기금의 용도) 용자사업 추가, 제22조(기금의 운용관리) 군 출연금 사용
 - 사회적금융 중개기관 모집 및 선정 : '23. 하반기~
 - 사회적경제육성기금 용자 사업 추진 : '24. 1월~
- 소셜굿즈 상품 판매 판로 확대
 - 사회적경제조직 생산상품 공공구매율 확대 : '22. 하반기~
 - * 단계적 확대 (22년) 9%→(26년)12%, 사회적경제조직 제품 공공기관 정보제공
 - 소셜굿즈 쇼핑몰 확대 운영 : '22. 하반기~
 - * 고향사랑기부금 답례품 개발
 - * 온라인 쇼핑몰·라이브 쇼핑 등 운영, 판로 다각화 추진
- 소셜굿즈 육성사업 지원규모 확대 : '24. 1월~
 - 사업내용과 사업규모를 평가하여 개소당 지원금 상향 조정
 - * 단계적 확대 (22년)개소당 20백만원 한도 →(24년)개소당 30백만원 한도

□ 추진실적

- 사회적경제조직 공간 조성 및 운영
 - 지역경제순환센터(고산) *5개조직 입주 : '10. 10월
 - 완주군 창업보육센터(고산) *15개조직 입주 : '12. 7월
 - 소셜굿즈 창업스튜디오(삼례) *6개조직 입주 : '20. 6월
 - 소셜굿즈 혁신파크(삼례) *25개조직 입주 : '22. 2월
- 사회적경제조직 성장지원을 위한 소셜굿즈 육성사업 추진 : '19. 1월~
 - * 19년: 16개소, 20년: 7개소, 21년: 11개소, 22년: 5개소, 23년(1차): 7개소
- 사회적경제조직 상품 판매 판로 구축
 - 소셜굿즈 홍보장터 운영(가정의달, 명절맞이) : '19. 1월 ~
 - 온라인 라이브쇼핑 운영 : '21. 1월 ~
 - 소셜굿즈 홍보장터 및 온라인 라이브쇼핑 운영(설맞이) : '23. 1월
 - 온라인 라이브쇼핑 운영(가정의 달, 추석맞이) : '23. 5월, 9월
 - 완주상품박람회 개최 : '23. 9월
- 고향사랑기부금 답례품 개발을 위한 시제품 제작 지원 : '22. 8월 ~
- 사회적경제육성기금 사업 추진
 - 2023년 사회적경제조직 활성화를 위한 홍보마케팅 지원사업 추진 : '23. 4월 ~
- 사회적경제조직 육성·지원 현황

(2023. 9월 말 기준)

구 분	계	협동조합	사회적기업	자기활업	마기활업	마을공동체
조직(개소)	264	201	24	5	13	21

* 2023년 하반기 사회적경제조직 육성 목표(275개소) 추진 가능

□ 기대효과

- 지속적이고 안정적인 자립기반 구축으로 사회적경제조직의 질적 향상 기대

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
사회적경제조직 육성 (기존조직자립+신규육성)	개소	320	260	275	290	305	320
사회적경제조직 지원 수(누적)	개소	90	50	60	70	80	90

□ 재원 투자계획

(단위:백만원)

구 분	계	2022이전	2022	2023	2024	2025	2026
총 계	8,952	1,168	1,274	1,400	1,540	1,700	1,870
국 비	294	42	42	45	50	55	60
도 비	96	13	13	15	15	20	20
군 비	8,562	1,113	1,219	1,340	1,475	1,625	1,790
기 타							

□ 연차(분기)별 세부추진일정 로드맵

연도	이행목표	세부추진계획
2022	사회적경제조직 육성 및 지원	- 사회적금융 확충을 위한 추진계획 수립 - 사회적금융 중개기관 현황 조사 및 분석 - 소셜굿즈 상품 판매 판로 확대 방안 구상
2023	사회적경제조직 육성 및 지원	- 용자사업 추진을 위한 조례 개정 - 용자 중개기관 모집 및 선정 - 소셜굿즈 상품 판매 판로 확대 계획 수립 및 지원
2024	사회적경제조직 육성 및 지원	- 사회적경제육성기금 용자사업 추진 - 소셜굿즈 상품 판매 판로 확대 지원 - 소셜굿즈 육성사업 지원규모 확대
2025	사회적경제조직 육성 및 지원	- 사회적경제육성기금 용자사업 시행 - 사회적경제조직 육성 및 지원
2026	사회적경제조직 육성 및 지원	- 사회적경제육성기금 용자사업 시행 - 사회적경제조직 육성 및 지원

9. 전통시장 및 골목상권 활성화

관리번호	1-9	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타
신규여부	신 규 □ 계 속 □		1,214	-	579.9	634.1	-
완료시기	임기내 □ 임기후 □						
사업기간	2022 ~ 2026	추진상황	정상추진				
사업주체	완 주 군 (경제식품과)	공약담당	민생경제팀장 김민식 ☎ 2491 민생경제팀원 권민균 ☎ 2404				
중앙정부	도움필요성 □	해당없음 □	도움필요(제도 □ 재정 □ 권한 □)				

□ 정책목표

- 코로나19로 침체된 전통시장 및 골목상권에 다양한 행사 진행 및 지원사업을 통한 지역경제 활성화 추진

□ 현 황

- 전통시장 현황

시장명	소재지	구 분	대표자	설립년도	점포수
삼례시장	삼례읍 삼봉로 6	상설,정기 (3,8월)	조준용	1964	53
삼례상점가	삼례읍 남서길 8	상점가	김병수	1964	61
봉동생강골시장	봉동읍 봉동동서로 134-5	상설,정기 (0,5월)	이현구	1964	29
고산미소시장	고산면 남봉로 134	상설,정기 (4,9월)	신원희	1964	33
고산구시경상점가	고산면 고산로 113-1	상점가	이택대	1964	106

- 삼례 주차장 현황

구 분	삼례시장 주차장	삼례공영주차장
위 치	완주군 삼례읍 삼봉로 369	완주군 삼례읍 삼봉로 898-26
준 공 년 도	2019. 3월	2020. 11월
주차가능대수	150면	230면
면 적	약 1,420평(4,700㎡)	약 2,970평(9,800㎡)
운 영 형태	무료개방	무료개방
운 영 주 체	일자리경제과	도로교통과

□ 주민참여 (의견수렴 등)

- 완주군 봉동생강골시장 간담회
 - 일 자 : 2022. 7. 6.(수)
 - 참석자 : 봉동생강골시장 상인회(2), 행정(1)
 - 장 소 : 봉동생강골시장 상인회 사무실
 - 내 용 : 봉동생강골시장 진입로 정비 및 행사 지원사업
- 완주군 삼례시장 간담회
 - 일 자 : 2022. 9. 16.(금)
 - 참석자 : 상인회(3), 설계사(1), 행정(2)
 - 장 소 : 삼례시장 상인회 사무실
 - 내 용 : 삼례시장 광장 조성 및 행사 지원사업
- 완주군 고산미소시장 간담회
 - 일 자 : 2022. 9. 23.(금)
 - 참석자 : 상인회(4), 행정(1)
 - 장 소 : 고산미소시장 상인회 사무실
 - 내 용 : 시설물 관리 및 행사 지원사업

□ 사업개요

1. 전통시장 및 상점가 육성 지원
 - 지원근거 : 전통시장 및 상점가 육성을 위한 특별법
 - 사업기간 : 2022. ~ 2026.
 - 지원대상 : 전통시장(삼례, 봉동생강골, 고산미소) 및 상점가
 - 사업비 : 283백만원(도 39.9, 군 243.1)
2. 삼례시장 시설현대화 광장조성사업
 - 지원근거 : 전통시장 및 상점가 육성을 위한 특별법 제20조
 - 사업기간 : 2022. 1. ~ 12.
 - 사업내용 : 삼례시장 광장조성(아케이드, 무대 등)
 - 사업비 : 931백만원(도 540, 군 391)

□ 사업 추진계획

- 삼례 시장 광장 무대의 자유로운 무료 개방을 통한 버스킹 장소 제공 및 홍보 추진
- 우석대학교 및 지역단체와 연계 청년몰 활성화 : 크리스마스 행사 등
- 삼례 주요관광지(비비정예술열차, 삼례문화예술촌) 연계 행사 추진
- 골목상권 살리기 운동 : 맛 집 발굴 및 릴레이 홍보
- 고산면행정복지센터와 연계한 고산 미소시장 진입로 주변 정비 및 환경개선 진행
- 전통시장 및 미소시장 상생사업 추진
 - 구시장 상점가 및 미소시장 상인회 간담회 추진 및 상생사업 협력 발굴 및 사업 추진

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
와글와글시장가요제	개소	10	2	2	2	2	2
문화행사 지원	개소	15	3	3	3	3	3
시장활성화지원	개소	15	3	3	3	3	3

□ 재원 투자계획

(단위:백만원)

구 분	계	2022	2023	2024	2025	2026
총 계	1,214	982	58	58	58	58
국 비	-	-	-	-	-	-
도 비	579.9	546.3	8.4	8.4	8.4	8.4
군 비	634.1	435.7	49.6	49.6	49.6	49.6
기 타	-	-	-	-	-	-

□ 연차(분기)별 세부추진일정 로드맵

연도	이행목표	세부추진계획
2022	삼례 광장 조성사업 완료	- 공연장 및 아케이드 설치
	와글와글 시장가요제 개최	- 와글와글시장가요제 추진
	전통시장 문화행사 지원	- 생문동 등 지역단체 연계 문화행사 추진
2023	삼례 광장 조성사업 완공	- 공연장 및 아케이드 설치 완료
	와글와글 시장가요제 개최	- 와글와글시장가요제 추진
	전통시장 문화행사 지원	- 생문동 등 지역단체 연계 문화행사 추진 - 버스킹 월 1회 이상 진행
2024	와글와글 시장가요제 개최	- 와글와글시장가요제 추진
	전통시장 문화행사 지원	- 생문동 등 지역단체 연계 문화행사 추진 - 버스킹 월 1회 이상 진행
2025	와글와글 시장가요제 개최	- 와글와글시장가요제 추진
	전통시장 문화행사 지원	- 생문동 등 지역단체 연계 문화행사 추진 - 버스킹 월 1회 이상 진행
2026	와글와글 시장가요제 개최	- 와글와글시장가요제 추진
	전통시장 문화행사 지원	- 생문동 등 지역단체 연계 문화행사 추진 - 버스킹 월 1회 이상 진행
2026 이후	와글와글 시장가요제 개최	- 와글와글시장가요제 추진
	전통시장 문화행사 지원	- 생문동 등 지역단체 연계 문화행사 추진 - 버스킹 월 1회 이상 진행

- 2023년 동행세일 공동마케팅 진행(삼례,봉동) : 2023. 5.
- 2023년 고산미소시장 봄소풍가자 행사 : 2023. 3. ~ 5.
- 2023년 고산미소시장 양파·마늘 직거래장터 : 2023. 7. 2. ~ 7. 5.
- 2023년 고산미소시장 고산이야기장 추진 : 2023. 7. ~ 11.
- 2023년 고산 미소시장 야시장 행사 진행 : 2023. 10. 6. ~ 10.7.
- 2023년 삼례시장 공동마케팅 2차 행사(가땀축제) 진행 : 2023. 10. 20.
- 2023년 삼례시장 야시장 행사 진행 : 2023. 10. 21.
- 2023년 봉동생강골시장 '시장에서놀자' 행사 진행 : 2023. 11. 9.
- 2023년 봉동생강골시장 생강축제 행사 진행 : 2023. 11. 10.
- 2023년 전통시장 우수시장 방문 진행 : 2023. 11. 9.
- 2023년 전통시장 화제공제 가입 지원 진행 사업기간 : 2023. 1. ~ 12.

□ 기대효과

- 다양한 행사를 통한 관광객 유입 및 침체된 지역 경제 활성화
- 전 세대를 아우르는 먹거리, 즐길 거리를 통한 지역의 비타민 역할

□ 추진실적

- 와글와글 시장가요제(2013~2022년) : 19회
- 고산미소 양파마늘 직거래장터 지원(2020~2022년) : 3회
- 2022년 봉동생강골 시장 문화행사 : 2022.10.25./11.25.
- 2022년 삼례시장 청년몰 재오픈 행사 : 2022. 12. 13.
- 2022년 삼례시장 공동마케팅 지원사업 : 2022. 8 ~ 12.
- 2022년 삼례시장 어린이 그림 공모전 : 2022. 12. 1. ~ 18.
- 2022년 지역주민과 함께하는 미소시장 송년 음감회 : 2022. 12. 24.
- 2023년 삼례시장 광장조성사업 시행 : 2023. 3. 15.

38. 로컬푸드 활성화

관리번호	3-38									
신규여부	신	구	계	속	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타
완료시기	입기내	입기후			1,500	-	450	1,050	-	
사업기간	2022 ~ 2026		추진상황 : 이행후 계속추진							
사업주체	완주군 (경제식품과)		공약담당		로컬푸드팀장 김미영 ☎2461 로컬푸드팀원 이우주 ☎2463					
중앙정부	도움필요성	해당없음 □ 도움필요(제도 □ 재정 ☑ 권한 □)								

□ 정책목적

- 소농, 고령농이 참여하는 농업경영 지원으로 지역경제 활성화 및 다품목 소량생산, 직거래 유통을 특징으로 하는 로컬푸드 시스템 활성화
- 로컬푸드 정책대상들의 참여 제고 및 농가 간 소득 양극화 해소를 통한 지속가능한 농업체계 구축 및 로컬푸드 경쟁력 강화

□ 현황

- 2010년 전국최초 로컬푸드사업을 선도적으로 추진하여 제도정비(관련 조례 8건), 관련 정책 부처신설(먹거리정책과), 지역먹거리체계 구축을 위해 노력하여 대한민국 로컬푸드 1번지 완주군의 명성 확보
- 관련 시설 현황
 - 로컬푸드 직매장(13개소), 공공(학교)급식지원센터(1개소), 레스토랑(3개소) 등

구분	운영주체	시설현황	사업내용	비고
로컬푸드직매장 (13개소) - 재단법인 1 - 협동조합 5 - 지역농협 7	(재)완주공공급식지원센터(1)	- 전북삼척로컬마켓(혁신점)	- 직매장, 레스토랑 운영	- 군 공유재산 : 사용수익허가(1)
	완주로컬푸드협동조합(5)	- 군 소류(4) : 화진동, 하정동, 모연동, 둔산동 - 자체소류(1) : 삼천동	- 직매장 운영 : 하정동, 둔산동, 삼천동 - 직매장, 농가레스토랑 운영 : 화진동, 모연동	- 군 공유재산 : 사용수익허가(4)
	농협(7)	- 봉동, 용진, 성관, 소양, 고산, 이서, 삼례농협 로컬푸드직매장	- 전문매장 : 용진농협 - 복합매장 : 봉동, 성관, 소양, 고산, 이서, 삼례농협	- 농협 직영
공공(학교)급식	(재)완주공공급식지원센터	- 완주먹거리 통합지원센터	- 공공(학교)급식센터 운영	- 군 출연기관
농산물 꾸러미	완주로컬푸드(영)건강한밥상	- 로컬푸드 선지집하장	- 건강밥상꾸러미 사업 운영	- 군 공유재산 : 사용수익허가
기타	농산물 직거래 등			

- ② (관계시장 확대) 지역 내 소비시장 확대에 대비 품목·물량 기획
 - 관계시장 확대 대비 안정적 물량 확보를 위한 기획생산 체계 강화 및 확대 기존 사용처의 지역 먹거리 사용 비중 확대 도농상생 공공급식 운영비(안전성검사 등) 지원
- ③ (소비자 조직화) 소비자의 로컬푸드의 이해·필요성 등의 공감대 확산
 - 소비자 대상 식농, 식생활교육프로그램 개발 및 운영 생산자·소비자 교류 사업 확대 추진
- ④ (거버넌스 강화) 로컬푸드 이해 관계자간 네트워크 강화
 - (기존) 로컬푸드 실무협의회(행정-운영주체) 활성화
 - (신규) 생산자-소비자-운영자-행정간 거버넌스 구축 등
- ⑤ (직매장 시설 개선) 직매장 리모델링 지원
 - 소비자 및 농업인 편의증대 및 직거래 활성화 유도를 위한 직매장 노후 시설·장비 교체

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
로컬푸드 통합교육 추진	회	100	16	18	20	22	24
실무협의회 개최 및 소비자 설문	회	30	4	5	6	7	8
로컬푸드 참여농가 수	명	2,200	1,800	1,900	2,000	2,100	2,200

□ 재원 투자계획

(단위:백만원)

구분	계	2022이전	2022	2023	2024	2025	2026
총계	1,500	0	0	200	356	464	480
국비							
도비	450	-		60	107	139	144
군비	1,050	-		140	249	325	336
기타							

□ 연차(분기)별 세부추진일정 로드맵

연도	이행목표	세부추진계획
2022	- 기획생산체계 강화 및 확대	- 운영주체 기획생산 역량강화 교육 - 신규출하농가 교육 분기별 운영
2023	- 관계시장 확대	- 도농상생 공공급식 운영비 지원(안전성 검사 등) - 지역 내 소비시장 확대 대비 품목·물량 기획
2024	- 소비자 조직화	- 소비자 대상 식농, 식생활교육 프로그램 개발 및 운영 - 생산자·소비자 교류사업 확대 추진

□ 주민참여 (의견수렴 등)

- 주민참여 거버넌스 구축현황
 - 완주군 로컬푸드사업 관련 운영주체 실무협의회
 - : 직매장 운영 농협, 축협, 민간단체장(관련 사업 참여), 기술보급과, 담당부서
- 주민 참여실적
 - 로컬푸드 관련 운영주체 실무협의회(‘22. 1월, 5월 / 26명)
 - : 농산물 잔류농약 검사 성분 항목 수 확대 내용 공유, 직매장 소비자 모니터링단 운영
 - 운영실적 공유, 직매장 가격결정 및 발전방향 논의 등
 - 기획생산 실무협의회(‘22. 9월 / 12명)
 - : 현장 수행인력 및 전문가의 의견을 수렴하여 지역과 연계한 생산·유통·소비 활성화 커뮤니티케어 및 운영주체 간 역할분담을 통한 협력체계 구축 및 효율성 제고

□ 사업개요

- 지원근거
 - 지역농산물 이용촉진 등 농산물 직거래 활성화에 관한 법률 제9조
 - 완주로컬푸드 육성 및 지원에 관한 조례 제29조 등
 - 민선8기 도 공약사업 「로컬푸드 활성화 적극 지원」
- 사업기간 : 2022. ~ 2026.
- 수혜대상 : 직매장, 공공급식 등 완주로컬푸드 참여농가
- 사업비 : 1,500백만원(도 450, 군 1,050)

□ 사업 추진계획

- 주요계획
 - ① (기획생산 체계 강화 및 확대) 수요기반 다품목 소량생산 체계 구축
 - 참여농가 확대 : ‘21년도 기준 참여농가 1,800명 → ’26년 목표 2,200명
 - 순회수집 차량 운영 지원, 기획생산 역량강화 교육, 생산농가 조직화 교육, 신규출하 농가 교육 확대

연도	이행목표	세부추진계획
2025	- 거버넌스 강화	- 로컬푸드 이해 관계자간 네트워크 강화 - 생산자-소비자-운영자-행정 간 거버넌스 구축 등
2026	- 로컬푸드 전문성 확대	- 로컬푸드 인재 양성을 위한 실무에 필요한 교육 진행 - 로컬푸드·푸드플랜 사업의 전문성 확산을 위한 정책홍보
2026 이후	- 기획생산 체계강화 및 환류 - 거버넌스 유지·관리	- 환류에 따른 기획생산체계 강화 및 거버넌스 장비를 통한 유지관리

□ 추진실적

- 그간 추진실적
 - (로컬푸드 운영실적) 관계형 시장을 통한 누적 매출액 : 6,300여억원 (‘22년 - ’23.12월 추양액)
 - 직매장 5,448억, 공공급식 699억, 농가레스토랑 96억 등
 - (참여농가 확대) 현재 직매장, 공공급식 등 참여농가 : 1,900여명
 - 신규출하 희망농가 통합 교육 : 39기 운영, 1,171농가 (~’23.12월 기준)
 - (소비자 참여) 생산자-소비자 교류 활성화 지원 및 소비자 모니터링단 운영
 - (로컬푸드 활성화와 국도비 사업 추진) 경영활성화 지원사업 등 5개사업
 - (관계시장 확대) 강동구, 송파구(공공급식), 경기도(친환경 학교급식 공급)

□ 기대효과

- 생산농가 조직화와 기획생산 체계 구축으로 농가소득 증대 및 지속가능한 농업 실현
- 지역 내 소비시장 확대 및 타 지자체 먹거리 협력 체계 구축 등 로컬푸드 공급망 확장으로 로컬푸드 관계형 시장 기반 확충

59. 사회적기업, 협동조합 육성으로 노인·여성·청년·장애인 등 일자리 마련

관리번호	3-59						
신규여부	신규 <input type="checkbox"/> 계속 <input checked="" type="checkbox"/>	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기내 <input checked="" type="checkbox"/> 임기후 <input type="checkbox"/>		11,942	7,720	924	3,298	-
사업기간	2022 ~ 2026		추진상황	이행후 계속추진			
사업주체	완주군 (경제식품과)	공약담당	사회적경제팀장 최은아 ☎ 2481 사회적경제팀원 윤선아 ☎ 2483				
중앙정부 도움필요성	해당없음 <input type="checkbox"/> 도움필요(제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input checked="" type="checkbox"/> 권한 <input type="checkbox"/>)						

□ 정책목표

- 도·농복합도시 특성에 맞게 도심형(기업유치), 농촌형(사회적경제), 2-트랙(Track) 일자리 정책 추진
- 누구나 연령과 성별에 관계없이 희망하는 일자리를 갖고, 지역발전과 문제해결의 주체로 참여할 수 있는 사회적경제 생태계 마련

□ 현 황

- 사회적경제조직 육성을 통한 취약계층 고용현황

(2023. 12월 말 기준)

구 분	계	노 인	여 성	장 애 인	청 년
총 계	266	97	28	127	14
사회적기업	244	87	16	127	14
마을 기업	12	6	6	-	-
자활 기업	10	4	6	-	-

* 관내 사회적기업 24개소 중 21개소(87%) 취약계층 일자리 창출

- 일자리 마련을 위한 사회적경제조직 육성 현황

- 사회적기업 재정지원사업 추진 : 10개소, 근로자 46명
- 공유재산 사회적경제조직 위탁을 통한 자립화지원 : 6개소, 96명
- 농업기반 사회적농업을 통한 돌봄 및 일자리 지원 : 4개소

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
취약계층 일자리	명	370	250	280	310	340	370

□ 재원 투자계획

(단위:백만원)

구 분	계	2022이전	2022	2023	2024	2025	2026
총 계	11,942	1,492	1,700	1,850	2,100	2,300	2,500
국 비	7,720	940	1,100	1,200	1,350	1,500	1,630
도 비	924	144	150	150	150	160	170
군 비	3,298	408	450	500	600	640	700
기 타							

□ 연차(분기)별 세부추진일정 로드맵

연도	이행목표	세부추진계획
2022	취약계층 일자리 : 250명	- 추진방향 검토(타시군 우수사례 벤치마킹 등) - 공유재산 위탁 현황조사, 사회적경제조직 수요조사
2023 ~ 2026	취약계층 일자리 : 280명	- 제도적 지원근거 마련(조례 개정)
	취약계층 일자리 : 310명	- 공유재산 활용을 위한 부서 협의 지속
2026	취약계층 일자리 : 340명	- 읍면단위 유관기관 연계 등 실천조직 육성 (지역서비스공동체)
	취약계층 일자리 : 370명	- 관련 국가예산(공모사업) 확보 노력 - 사회적농업(농축산부), 사회적기업 지원(고용부) 등

□ 추진실적

- '23년 사회적기업 재정지원사업(10개소, 176백만원)
 - 일자리 창출사업(7개소), 사회보험료 지원사업(1개소), 사업개발비 지원사업(2개소)
- '23년 사회적경제조직을 이용한 민간위탁사업 운영(12개소)
 - 다함께 돌봄센터 2호점(사회적협동조합 소꿈사)
 - 다함께 돌봄센터 5호점(고산마을배움 협동조합)
 - 완주 놀자 지역아동센터(사회적협동조합 석천)
 - 삼례생활문화센터(비비락공연예술협동조합)
 - 구이생활문화센터(즐거움락협동조합)
 - 비비정에술원차(삼례삼색협동조합)
 - 완주풍류학교(오색락협동조합)
 - 대승한지마을(전라북도한지사업협동조합)

□ 주민참여 (의견수렴 등)

- 주민참여 거버넌스 구축현황
 - 유관단체 : 완주지역 자활센터, 완주지역사회보장협의체, 완주사회적경제네트워크
 - 위 원 회 : 완주군 사회적경제육성위원회, 지역공동체활성화사업 운영위원회
 - 중간지원조직 : 완주소셜굿즈센터, 완주마을공동체지원센터
- 주민 참여실적
 - 사회적경제(소셜굿즈) 설명회(36회/709명)
 - 사회적경제조직 상담(30회/62명) 및 전문가 컨설팅(23회)
 - 사회적경제 분야별(공유, 장애인, 공동체육성 등) 간담회 운영(23회/291명)
 - 사회적경제 아카데미 운영(2회/167명)

□ 사업개요

- 지원근거 : 완주군 사회적경제 육성·지원에 관한 조례 등
- 사업기간 : 2022. ~ 2026.
- 사업비 : 11,942백만원(국 7,720, 도 924, 군 3,298)
- 사업대상 : 관내 사회적경제조직
- 사업내용 : 취약계층 일자리 창출을 위한 사회적경제조직 자립 지원
 - 공유재산 사회적경제조직 위탁 단계적 확대
 - 농업기반, 사회적농업을 통한 돌봄 및 일자리 지원

□ 사업 추진계획

- 공유재산 사회적경제조직 위탁 규모 단계적 확대
 - * (22년) 6개소 → (23년) 9개소 → (24년) 12개소 → (25년) 15개소 → (26년) 17개소
 - 완주군 공유재산 위탁 현황 조사 : '22. 8 ~ 12월
 - 취약계층 대상 수요 파악 및 위탁부서 협의 : 수시
- 취약계층 대상 돌봄·일자리·교육 추진을 위한 마을단위 공동체 육성
 - * 지역서비스공동체 (22년) 1개소 → (26년) 5개소
 - 지역서비스공동체 수요 발굴 : '22. 8월 ~
 - 마을단위 공동체 조직 육성 : '23. 1월 ~
 - 지역연계사업을 통한 일자리 창출 : '24. 1월 ~

- 완주미디어센터(완주클럽동조합)
- 완주소셜굿즈센터(사회적협동조합 완주사회적경제네트워크)
- 마을공동체지원센터(완주마을공동체 사회적협동조합)
- 삼례책마을(삼례책마을 협동조합)

○ 농업활동을 통한 사회적 약자대상 돌봄, 교육 고용 등 서비스 제공(4개소)

- 키움협동조합(발달장애아동 가족 공동체 대상 농업활동)
- 꿈드림협동조합(완주중, 고산고 특수학급 연계 농업활동)
- 거점농장 : 전라북도 사회적농장 모니터링 및 자문·컨설팅 제공
- 더불어 해봄 : 원예 치유프로그램 및 소양지역 반찬나눔, 주거개선사업 등

□ 기대효과

- 사회적경제 활동 지원으로 일자리 창출 및 지역경제 활성화 기여
- 관내 사회적기업 발굴·육성을 통한 취약계층 일자리 창출
- 사회적경제기업 재정 지원으로 자생력 강화

□ 농업축산과 공약사업 목록

관리번호	공약사업명	신규/계속	팀/담당자
1-2	농어민 공익수당 확대 지원	계속	농업정책/ 임수정
3-64	동물보호센터 및 복지시설 건립	신규	가축방역/ 나상운
4-98	양돈장(용동마을) 폐입 후 친환경 시설로의 전환	계속	축산행정/ 유윤희
4-100	돈사 이전으로 악취문제 해결 (추가)	계속	축산행정/ 유윤희
4-107	축산농가 악취제거 해결방안 강구	신규	친환경축산/ 최희원

2. 농어민 공익수당 확대 지원

관리번호	1-2		총사업비 (백만원)		계	국비	도비	군비	기타
신규여부	신규	계속	계	속	40,553	-	16,221	24,332	-
완료시기	임기내	임기후	추진상황						
사업기간	2022 ~ 2026		추진상황	정상추진					
사업주체	완주군 (농업축산과)		공약담당	농업정책팀장 지정숙 ☎ 3211 농업정책팀원 임수정 ☎ 3212					
중앙정부 도움필요성	해당없음		도움필요(제도)	재정 ☑ 권한 ☐					

□ 정책목표

- 농업·농촌의 공익적가치 보전 및 농업인 삶의질 향상 도모
- 공익적가치 : 식량공급, 환경실천, 홍수방지, 생태계보전, 농촌문화전승 등

□ 현황

- 지원근거 : 전라북도 농어업·농어촌 공익적가치 지원에 관한 조례('19.10)
- 지원대상
 - '22년도 전북 도내에서 1,000㎡이상 농어업에 종사하는 농어가
 - '20.1.1.~'22.5.31.까지 주소(도내) 및 농어업경영체 유지 농어가
- 추진실적
 - 사업시행지침 시달 및 신청접수 *9,775호(농가9,756 어가19) : 2022.1~5.

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. ~ 2026.
- 사업비 : 40,553백만원(도16,221 군24,332)
- 지원방법 : 연 1회, 완주사랑카드+상품권
- 지원제외 : 농업외소득 3,700만원 이상인자, 불법소각 처분자, PLS(농약허용기준) 위반자 등

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
농어민 공익수당 확대 지원	명	9,700	9,585	9,650	9,670	9,700	9,700

□ 재원 투자계획

(단위:백만원)

구분	계	2022	2023	2024	2025	2026
총계	40,553	5,751	5,808	7,720	9,670	11,604
국비						
도비	16,221	2,300	2,323	3,088	3,868	4,642
군비	24,332	3,451	3,485	4,632	5,802	6,962
기타						

□ 연차(분기)별 세부추진일정 로드맵

연도	이행목표	세부추진계획
2022	9,585명	- 전라북도 농어민공익수당 지원계획 수립 이행
2023	9,650명	- 전라북도 농어민공익수당 지원계획 수립 이행
2024	9,670명	- 전라북도 농어민공익수당 지원계획 수립 이행
2025	9,700명	- 전라북도 농어민공익수당 지원계획 수립 이행
2026	9,700명	- 전라북도 농어민공익수당 지원계획 수립 이행

□ 추진실적

- 농어민 공익수당 집행계획(실적)

연도	신청인원 (농어가)	지급인원 (농어가)	사업비 (백만원)	지급 내용
합계	39,087	37,509	22,504	
2023년	9,987	9,595	5,757	- 9,577농가 / 180어가
2022년	9,856	9,547	5,728	- 9,528농가 / 190어가
2021년	9,722	9,410	5,645	- 9,393농가 / 170어가
2020년	9,522	8,957	5,374	- 8,957농가 * 최초도입

□ 기대효과

- 공익적가치 증진과 소득 안전망을 구축 지속가능한 농업농촌 조성
- 완주사랑상품권 지급으로 골목상권 소비촉진 및 순환경계 활성화

64. 동물보호센터 및 복지시설 건립

관리번호	3-64		총사업비 (백만원)		계	국비	도비	군비	기타
신규여부	신규	계속	계	속	600	90	150	360	-
완료시기	임기내	임기후	추진상황						
사업기간	2022 ~ 2024		추진상황	정상추진					
사업주체	완주군 (농업축산과)		공약담당	가축방역팀장 김지선 ☎ 3245 가축방역팀원 나상운 ☎ 3248					
중앙정부 도움필요성	해당없음		도움필요(제도)	재정 ☑ 권한 ☐					

□ 정책목표

- 유기동물의 개체수 증가에 따른 체계적인 관리 및 동물보호 커뮤니티 공간 조성으로 반려동물 문화 선도
- 생명존중 및 동물보호 인식 확산노력(팻문화), 반려인과 반려동물의 교육문화, 입양 홍보 등의 복지시설 필요

□ 현황

- 유기동물보호센터 1개소('22년까지 위탁 → '23. 1월부터 군 직영)
 - 위치 : 완주군 용진읍 신지리
 - 시설면적 : 150평(무허가)
 - 관리두수 : 170두
- 반려동물 놀이터 1개소(1,695㎡) 운영
 - 문화관광과 → 농업축산과 업무 이관('23. 1.)

□ 주민참여

- 주민설명회 및 벤치마킹 등을 통한 주민 협의 후 추진

□ 사업개요

- 지원근거 : 동물보호법 제4조(국가·지방자치단체 및 국민의 책무)
- 사업기간 : 2023. ~ 2024.
- 사업비 : 600백만원(국 90, 도 150, 군 360)
- 사업내용 : 유기견 보호시설, 입양센터, 반려동물 놀이터, 카페 등

□ 사업 추진계획

- 조례제정을 통해 지역발전 상생방안 마련 : '23. 10.
- 주민 설득 및 공유재산 심의회 승인(의회) : '23. 10. ~ 11.
- 행정절차 이행 및 실시 설계 : '24. 1. ~ 2.
- 실시설계 용역 및 사업착공 : '24. 2.
- 사업준공 : '24. 7.
- 2차사업(입양센터, 카페 등) 사업계획 수립 : '24. 8.

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
유기동물 보호소 및 복지시설	개소	1			1		

□ 재원 투자계획

(단위:백만원)

구 분	계	2022	2023	2024	2025	2026
총 계	600	400	-	200	-	-
국 비	90	90				
도 비(균어)	150	50	-	100	-	-
군 비	360	260	-	100	-	-
기 타						

□ 연차(분기)별 세부추진일정 로드맵

연도	이행목표	세부추진계획
2023	부지선정, 기본계획 수립	- 적정 부지 선정 및 기본계획 수립 - 지역발전 상생 조례제정 - 주민설명회 개최 선진지 견학 - 1차사업 동물보호소 착공
2024	2차사업 공모 추진	- 동물보호소 준공 운영 - 2차사업(동물 입양센터, 카페 등) 사업 공모
2024	실시설계용역 및 사업추진	- 실시설계 용역 및 사업착공 - 공사완료 및 준공검사 - 시설 운영 관리

□ 추진실적

- 사업관련 전북도 동물방역과 동물보호팀 업무 협의 : '22. 7.
⇒ 先 유기동물보호소 건립 완료 후 추가사업 협의
- 주민설명회 개최(3회), 선진지 견학 주민반대로 취소 : '22. 9.
- 마을이장 등 수차례 방문 설명(주민 반대) : '22. 9.
- 장소 변경 논의 및 현 보호소 시설개선 : '22. 9.
- 봉동읍 구암리 빈 축사로 변경 추진 : '23. 1.
- 군 공유재산심의회 승인 → 군 의회 변경('23. 3월중)
- 인근 주민(삼례 인접) 반대로 의회 공유재산심의 변경 승인 유보('23. 3. 30)
- 반려동물 놀이터 개장 : '23. 4.
- 현 보호시설 임대계약 체결 : '23. 4.
- 주민대표 면담(학동마을, 전씨 중증 총무) : '23. 5.
- 보호센터 관리 인원 추가(2명) : '23. 6.
- 동물보호법 개정에 따른 인력기준 변경(50두/명 → 20두/명)
- 주민대표 면담(학동마을) : '23. 6.
- 장마철 대비 보호센터 환경정비(천막 등) : '23. 7.
- 반려동물 놀이터 휴식공간 추가 조성 : '23. 7.
- 주민대표 면담(학동마을) : '23. 8.

□ 기대효과

- 국내 반려동물 문화를 선도해 관광객 유치 및 지역 경제 활성화
- 유기동물보호소와 연계하여 유기동물 입양 유도

- 완주군 공유재산 심의회(원안 가결) : '22. 12. 27.
- 공유재산 관리계획 심의(완주군 의회) : '23. 1.
- 지방재정 투자 심사(전라북도) : '23. 2.
- 감정평가 실시(60.5억) : '23. 5. ~ 6.
- 부지·시설물 매입비 지급(1차, 57.6억) : '23. 6.
- 부지·시설물 매입비 지급(2차, 2.9억) : '23. 10.

□ 주민참여 (의견수렴 등)

- (주민의견) 양돈장 시설·부지를 군에서 매입
- (부여육종 의견) 축사 군에 매도

□ 사업개요

- 사업명 : 악취배출시설 매입사업
- 지원근거 : 전라북도 악취방지 관리·지원에 관한 조례 제4조의 2
- 사업기간 : 2012. ~ 2023.
- 사업비 : 6,300백만원(도 630, 군 5,670)
- 사업규모 : 1개소[부지 64,987㎡(7필지), 건물 18,551㎡(31동)]
- 사업내용 : 악취 배출시설 중 악취 민원이 많은 시설·부지 매입

□ 사업 추진계획

- 지구단위구역 해제 용역 실시 : '24. 상반기
- 일반재산 전환 및 기업 유치를 위한 매각 : '24. 하반기

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
부여육종 양돈장 소송 등 민원 해결	-	해결		해결			

98. 양돈장(용동마을) 매입 후 친환경 시설로의 전환

관리번호	4-98						
신규여부	신	구	□	계	속	□	총사업비 (백만원)
완료시기	입기내	☑	입기후	□	계	6.300	-
사업기간	2022. ~ 2024.		추진상황	축사 매입비 지급			
사업주체	완주군 (농업축산과)		공약담당	축산행정팀장 유윤희 ☎ 3241			
중앙정부 도움필요성	해당없음 ☑ 도움필요(제도 □ 재정 □ 권한 □)						

□ 정책목표

- 비봉면 봉산리 양돈장 재가동과 관련하여 악취 등 환경문제로 인한 주민과 업체와의 갈등해결과 상생방안 마련 등 해결책 마련 시급

□ 현 황

- 회사명 : 농업회사법인 ㈜부여육종
- 위치 : 비봉면 봉산리 631-5번지 외 6필지
- 축산시설 : 부지 64,987㎡(7필지), 건물 18,551㎡(31동)/사육규모 12,000두

□ 추진경과

- 가축분뇨배출시설 설치허가 취소 : '12. 2.
- 설치허가 취소 처분소송(동아원 승소) : '12. 4. ~ '13. 2.
- 가축사육업 허가 신청서 접수 : '19. 11. 7.
- 수질오염 총량초과, 악취 주민피해 등 공익침해로 불허 결정
- 가축사육업 불허가 처분취소 소송 : '20. 3. 4. ~

○ 1심 : 완주군 승소('21. 10. 21.)
○ 2심 : 완주군 승소('22. 9. 14.) * ㈜부여육종 상고(2022.10.5.)

- 완주군 상대 손해배상 민사소송 : '20. 5. 19. ~ / 행정소송 완료 후 재개
- 반대대략위 형사 소송 : '20. 3. 4. ~ / 1차변론(6. 14.), 2차변론(8. 9.)
- 부여육종 대응 민·관협의체 대응회의(2회) : '22.7.22 / '22.8.9
- 양돈장 매입 협약 : (군-주민) '22. 8. 30 / (군-업체) '22. 9. 13.

□ **재원 투자계획**

(단위:백만원)

구분	계	2022이전	2022	2023	2024	2025	2026
총계	6,300	-	-	6,300	-	-	-
국비							
도비	630	-	-	630	-	-	-
군비	5,670	-	-	5,670	-	-	-
기타							

□ **연차(분기)별 세부추진일정 로드맵**

연도	이행목표	세부추진계획
2022	시설매입 행정절차 이행	- 군·주민·부여육종 협약 체결 : 8월 - 공유재산 취득 심의 : 12월
2023	시설 매입 및 활용준비	- 공유재산 관리계획 확정 : 1월 - 부지·시설 감정평가(60.5억) : 5~6월 - 부지·시설물 매입비 지급(1차, 57.6억) : 6월 - 추가예산 확보 및 매입비 지급(2차, 2.9억) : 9~10월

□ **기대효과**

- 지역의 대규모 악취를 방지하여 환경문제로 인한 주민과 업체와의 갈등 해결 및 상생을 도모하고 쾌적한 생활환경 조성하여 지역 정주여건 등 이미지 개선

□ **사업 추진계획**

- 지역주민의 오랜 숙원사업 해결을 위한 관계기관과 지속협의 및 정치권과의 공조를 통한 추진방향 협의결정
- 다각적인 예산확보 등을 통해 본 사업과 병행추진 방안 강구

□ **공약달성 확인지표**

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
관계기관 협의	회	3	1	1	1		

□ **재원 투자계획**

(단위:백만원)

구분	계	2022이전	2022	2023	2024	2025	2026
총계	38,000	8,340	5,000	8,220	8,220	8,220	-
국비	38,000	8,340	5,000	8,220	8,220	8,220	-
도비							
군비							
기타							

□ **연차(분기)별 세부추진일정 로드맵**

연도	이행목표	세부추진계획
2022	공사추진	- 지속적인 공사 추진 및 관계기관 협의
2023	공사추진	- 지속적인 공사 추진 및 관계기관 협의
2024	공사추진	- 지속적인 공사 추진 및 관계기관 협의
2025	공사완료	- 공사완료

□ **추진실적**

- 제4차 국도·국지도 5개년계획 확정(국토부) : 2016. 8.
- 주민 설명회 개최(8.21/11.7) 및 행정절차이행 : 2018. 1. ~2020. 8.
- 공사착공 : 2020. 9
- ※ '21. 12월 : 익산청 도로시설국장 면담(군의원(3) 및 공무원(4))
- '22. 01월 : 익산청 도로시설국장 현장방문 비대위원 면담

□ **기대효과**

- 광역도로망 확충을 통한 지역간 교통물류·수송 원활로 지역경제 활성화
- 도로구조개선 및 쾌적한 교통환경 조성으로 안전한 교통편의 기여

100. 돈사 이전으로 악취문제 해결

관리번호	4-100									
신규여부	신	구	계	속	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기내	임기후			38,000	38,000	-	-	-	-
사업기간	2018 ~ 2025		추진상황	정상추진						
사업주체	국토교통부(익산청) * 우리군 관계부서 : 도로교통과		공약담당							
중앙정부 도움필요성	해당없음		도움필요(제도)	재정						

□ **정책목표**

- 선형불량과 급커브 도로로 급증하는 대운산도립공원 관광차량의 상습정체 및 사고위험 사전예방을 통한 교통으로 해소

□ **현황**

- 운주 지역주민들의 최대현안인 돈사 이전은 오랜 지역주민의 숙원 사업으로 말골재 도로개량공사에 편입하여 병행추진 요구하였으나
- 익산청은 "총사업비 관리지침"에 따라 돈사 편입은 총사업비 변경 대상이 되지 않아 추가사업비 증액 불가입장

□ **주민참여(의견수렴 등)**

- 주민설명회 개최 ('21.08./11.) : 도로선형개량 시 돈사 편입 건의

□ **사업개요**

- 사업명 : 완주 화산~운주 도로시설개량공사
- 기간 : 2018 ~ 2025
- 위치 : 경천면 용복리 ~ 운주면 장선리 일원
- 총사업비 : 38,000백만원(국)
- 기투자액 : 8,340백만원, '22년 예산액 : 5,000백만원
- 주요내용 : 국도 시설개량 L=3.12km (터널 720m포함)
- 시행기관 : 익산지방국토관리청(국토교통부)

107. 축산농가 악취제거해결방안 강구

관리번호	4-107									
신규여부	신	구	계	속	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기내	임기후			10,103	1,011	551	3,335	5,206	
사업기간	2022 ~ 2026		추진상황	이행후 계속추진						
사업주체	완주군 (농업축산과)		공약담당	친환경축산팀장 이효숙 ☎ 3201 친환경축산팀원 최희원 ☎ 3224						
중앙정부 도움필요성	해당없음		도움필요(제도)	재정						

□ **정책목표**

- 가축분뇨의 적절한 처리로 자연순환농업 활성화
- 악취로 인한 지역주민의 민원을 예방하고 가축분뇨의 안정적인 축산경영

□ **현황**

- 가축사육현황 : 935호, 1,461,577두·수 (※기타축종 제외)
- 주요축종 : 한우우 39,307두, 젓소 2,629두, 돼지 73,604두, 닭 1,346천수
- 가축분뇨 발생량 : 392천톤/연
- 유통조직 3개소 : (고산농협, 전주김제완주축협, 친환경술매포크영농법인)
- 완주군 가축분뇨 공공처리장 : 1개소
- 지원내용 : 축산악취 저감제 및 시설, 악취저감 컨설팅 등

□ **주민참여(의견수렴 등)**

- 주민참여 거버넌스 구축
- 축산악취개선사업 지역협의체 구성 및 운영('22.9월 구성)
- 가축분뇨자원화시설 개보수 관련 지역상생협의체 구성('21.9월 구성)
- 소양면 양돈농가 밀집지역 지역상생협의체 구성('23.12월 구성)
- 주민 참여실적
- 주민간담회(2회, '22.01.12./ '22.06.24.) : 고산 가축분뇨 자원화시설 개보수 사업 시설개선 및 악취저감방안 및 개선을 위한 협의 추진
- 주민간담회(3회, '23.04.05./ '23.08.09./ '23.11.17.) : 소양면 양돈농가 밀집 지역 축산환경개선관련 주민간담회 실시
- 주민간담회(4회, '23.09.06./ '23.10.10./ '23.11.05. / '23.12.7.) : 고산 가축분뇨 자원화시설 개보수 사업 사후관리 및 악취저감 방안 마련 등

□ 사업개요

- 지원근거 : 축산법 제3조, 가축분뇨의 관리 및 이용에 관한법률 제3조
- 사업기간 : 2022. ~ 2026.
- 지원대상 : 축산업 허가(등록) 농가 및 퇴·액비전문유통조직
- 사업비 : 10,103백만원(국 1,011, 도 551, 군 3,335, 기타 5,206)

□ 사업 추진계획

- 축산악취 저감제·저감시설 및 컨설팅 지원 : 매년
 - '23년 13개 사업 1,721백만원 추진중
 - 퇴·액비 유통조직(농·축협 등) 가축분뇨 처리율 향상 지원
- 농가 현장방문 및 축종별 간담회 등을 통한 축산악취 개선교육
 - (재)축산환경관리원 : 악취원인 파악 및 악취 저감방안 지도
- 축산악취개선지역협의회(행정, 지역주민, 축산농가, 전문가) 구성 운영
- (재)축산환경관리원을 통한 악취민원 다수 발생지역 축산악취 컨설팅 운영
- 축산농가(한우, 양돈) 간담회 실시 및 퇴비유통협의체 구성
 - 한우협회 간담회 추진(2회) : '23. 2. 8./'23. 3. 10.
 - 한돈협회 간담회(1회) 및 양돈농가 축산환경개선교육(1회) : '23. 7. 19./'23. 10. 13.
 - 경축순환농업활성화를 위한 퇴비유통 협의체 구성 : '24. 1월중
- 축산환경개선 악취저감 컨설팅 추진 : 18호, 2023. 1~12월 중(4회)
- 깨끗한 축산농장 지정신청 및 사후관리 : 80개소

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
축산악취 컨설팅 농가 수	개소	34	34	45	55	65	75

□ 재원 투자계획

(단위:백만원)

구분	계	2022이전	2022	2023	2024	2025	2026
총계	10,103	-	3,821	1,721	1,787	1,387	1,387
국비	1,011	-	932	13	22	22	22
도비	551	-	302	69	60	60	60
군비	3,335	-	1,012	766	519	519	519
기타	5,206	-	1,575	873	1,186	786	786

□ 자원순환과 공약사업 목록

관리번호	공약사업명	신규/계속	팀/담당자
4-80	유해사업장(레미콘, 폐기물업체) 이전 추진	신규	폐기물관리/ 전성욱
4-97	백도리 현안(쓰레기매립) 근본적 해결	계속	폐기물시설/ 이주형

□ 연차분기별 세부추진일정 로드맵

연도	이행목표	세부추진계획
2022	가축분뇨처리지원사업 완료 및 악취컨설팅 실시	- 사업신청 및 대상자 선정 : 2~4월 - 보조금 교부결정 및 사업 추진 : 5~9월 - 사업완료 및 보조금 지급 : 10~11월 - 사업 정산 : 12월한 - 축산악취개선사업 지역협의체 구성 및 운영 - 축산악취관련 지역주민 간담회 실시
2023	가축분뇨처리지원사업 완료 및 악취컨설팅 실시	- 가축분뇨처리지원사업 연례반복 - 축산악취개선사업 지역협의체 운영 - 축산환경개선협의체 구성 및 운영 - 축산환경관리원 연계 악취다수발생 농가 축산악취 컨설팅
2024	가축분뇨처리지원사업 완료 및 악취컨설팅 실시	- 가축분뇨처리지원사업 연례반복 - 축산악취개선사업 지역협의체 운영 - 축산환경개선협의체 운영 - 축산환경관리원 연계 악취다수발생 농가 축산악취 컨설팅
2025	가축분뇨처리지원사업 완료 및 악취컨설팅 실시	- 가축분뇨처리지원사업 연례반복 - 축산악취개선사업 지역협의체 운영 - 축산환경개선협의체 운영 - 축산환경관리원 연계 악취다수발생 농가 축산악취 컨설팅
2026	가축분뇨처리지원사업 완료 및 악취컨설팅 실시	- 가축분뇨처리지원사업 연례반복 - 축산악취개선사업 지역협의체 운영 - 축산환경개선협의체 운영 - 축산환경관리원 연계 악취다수발생 농가 축산악취 컨설팅

□ 추진실적

- 축산악취 관련 컨설팅 추진(액비유통센터 1, 한우 29, 젓소 19, 양계 4, 양돈 16)
- 축산농가 축산악취개선 교육(한우 88, 젓소 3, 양돈18) : '22. 09. 26.
- 소양면 양돈농가 간담회(2회) : '22. 10. 14./'22. 10. 20.
- 가축분뇨 처리시설 선진지 벤치마킹(3회) : '23. 2. 7./'23. 4. 7./'23. 7. 11.
- 가축분뇨 악취저감제 지원(한우 3, 양돈 24, 양계 3)
- 축산환경개선 집중관리지역 현장실사 및 이행점검 추진(6개소) : '23. 3. ~ 11.
- 축산환경개선협의회(행정, 지역, 축산농가등) 운영 : '23. 9. 26.
- 양돈농가 가축분뇨 처리 및 축산환경개선 교육 : '23. 10. 13.
- 유기성폐원(가축분뇨) 바이오가스화 수립용역 최종보고 : '23. 12. 22.

□ 기대효과

- 가축분뇨의 적절한 처리로 자연순환농업 활성화 및 악취저감으로 악취민원 감소
- 깨끗한 축산농가 지정신청 독려 및 지정 확대

80. 유해사업장(레미콘, 폐기물업체) 이전 추진

관리번호	4-80				총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타
신규여부	신규	계	속							
완료시기	입기내	입기후			548	-	-	-	-	548
사업기간	2022 ~ 2026				추진상황	정상추진				
사업주체	완주군 (자원순환과)				공약담당	폐기물관리팀장 이재국 ☎ 2311 폐기물관리팀원 전성욱 ☎ 2899				
중앙정부	도움필요성				해당없음	도움필요(제도)	재정	권한		

□ 정책목표

- 소음, 비산먼지 등으로 주민건강 및 거주지 안정에 유해한 업체 이전을 통한 주민 삶의 질 향상

□ 현황

업종	상호	허가일	인허가기관(부서)
건설폐기물중간처리업	(유)전일환경	2001.7.28	자원순환과
폐기물중간처리업(소각) 의료폐기물	(주)전일환경	사업계획신청	전북지방환경청
폐기물종합재활용업	(주)풍산데코	2018.2.28. (미운영)	자원순환과
제조업(콘크리트, 레미콘)	강동콘크리트	1990.2.13	미래전략담당관

□ 주민참여 (의견수렴 등)

- 민간 감시체계 강화를 위한 명예환경감시단(상관면 5명) 운영
- 주민 참여실적
 - 전일환경 불법행위 처벌 진정(2022.3.7.)
 - 관련실과 합동점검을 통해 불법행위 적발 및 처분
 - 의료폐기물소각장 주민의견 수렴 및 현장방문(2022.7.4)
 - 읍면 초도방문(2022.7.14) : 의료폐기물소각장 결사반대, 비산먼지 등으로 주민 건강권 침해하는 레미콘 사업장 점점 강화
 - 행정면담(2022.8.11.) : 전일환경 불법사항 엄중처벌, 소각장 결사반대

- 의회-행정면담(2022.8.18.) : 진행사항 및 추후계획
- 의료폐기물 소각장 허가권자(전북지방환경청) 면담(2022.8.22.)
- 행정-의회-대책위 전일환경 대책위 관련 면담(2022.9.5.)
- 폐기물 종합재활용업(풍산테크) 조치명령(2021.10.6.)
- 행정소송 승소 및 행정대집행 절차이행 및 보험금 수령 완료
- 강동콘크리트 관련부서 합동 점검(2022.9.14.)
- 미래전략담당관, 환경위생과, 건축허가과, 도로교통과, 농업축산과
- 합동 점검 시 처벌 규정 등 안내

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. ~ 2026.
- 대 상 : 4개소(폐기물처리업3, 제조업1)
- 법적근거
 - 폐기물관리법, 건설폐기물법, 대기환경보전법, 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률
 - * 사업장 이전에 관한 위임 및 상위 법규정 부제로 조례 제정 불가
- 사 업 비 : 548백만원(사후이행보증금 548)
- 폐기물종합재활용업(풍산테크) 행정대집행 비용 : 548백만원

□ 사업 추진계획

- 유해사업장 지도점검(수시, 반기별)
- 의료폐기물소각장 사업계획서 검토(요청시)

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
폐기물처리업 허가취소	개소	1	1				
폐기물처리업 검토(의료폐기물 소각장)	개소	1	1				
유해 사업장 지도점검	회	18	2	4	4	4	4

- 위반사항에 따른 시정명령(불법건축물) 송부 : 2022.09.26. (추진절차 진행 중)
- 전일환경 건설폐기물 사업장 모니터링 : 수시
- 2023년 미세먼지 감시원 운영 : 수시
 - 강동콘크리트 19회(4분기 5회)
 - (유)전일환경 12회(4분기 4회)
- 상관의료폐기물 소각장
 - 사업계획 검토 및 회신(1~4차) : 2021.5월~2022. 6월
 - 주민의견 허가권자 전달, 법적검토사항 제출(불가1, 보완3)
 - 사업계획 검토 및 회신(5차) : 2022.09.13.
 - 사업계획서 반려 통보(2023.01.11.)
 - 주민의견 수렴 및 관련기관 면담(6회) : 수시
 - 사업계획 검토 및 회신(6차) : 2023.03.31.
 - 사업계획서 보완요청(제출기한 2023. 7. 31.) : 2023.04.13.
 - 사업계획서 적합통보(환경청→전일환경) : 2023.08.24.
- 폐기물처리업(풍산테크) 추진 실적
 - 행정소송(변경신고 거부처분 취소소송) 승소 : 2021.02.25.
 - 방치폐기물처리명령 : 2021.10.06.
 - 방치폐기물처리 이행보험보증금 청구 및 수령 : 2022.1~2월
 - 방치폐기물 행정대집행 계고 : 2022.03.29.
 - 방치폐기물처리 용역업체 선정 : 2022.11월
 - 불법 방치폐기물 행정대집행 실시 : 2022.12월
 - 폐기물관리법 위반에 따른 행정처분 전 청문 실시 : 2023. 3. 20.
 - 풍산테크 폐기물처리업 허가취소 : 2023. 4. 19.

□ 기대효과

- 유해사업장 지속적인 지도점검으로 주민피해 최소화
- 불법행위에 대한 업종 처벌로 행정 신뢰도 향상

□ 재원 투자계획

(단위:백만원)

구분	계	2022	2023	2024	2025	2026
총계	548	548	-	-	-	-
국비						
도비						
군비						
기타	548	548	-	-	-	-

□ 연차(분기)별 세부추진일정 로드맵

연도	이행목표	세부추진계획
2022	폐기물처리업 허가취소	- 행정대집행(풍산테크) 추진 : 2022. 10월 - 허가취소 절차 완료 : 2022. 12월
	폐기물처리업 행정사항 및 군계획시설 결정 검토	- 폐기물처리업 사업계획서 검토 : 2022. 9월 ~ * 사업계획승인 될 경우 군계획시설 결정 검토
	유해사업장 지도점검	- 정기 지도 점검 실시 : 반기별 * 민원 발생 시 수시 점검 실시
2023	유해사업장 지도점검	- 정기 지도 점검 실시 : 반기별 * 민원 발생 시 수시 점검 실시
2024	유해사업장 지도점검	- 정기 지도 점검 실시 : 반기별 * 민원 발생 시 수시 점검 실시
2025	유해사업장 지도점검	- 정기 지도 점검 실시 : 반기별 * 민원 발생 시 수시 점검 실시
2026	유해사업장 지도점검	- 정기 지도 점검 실시 : 반기별 * 민원 발생 시 수시 점검 실시

□ 추진실적

- 폐기물처리업(전일환경) 불법행위 적발 : 2022. 3월
 - 원상복구 완료(농지, 개발행위, 국유재산), 이행강제금 부과(소하천, 국유재산), 검찰송치(완주군, 산림청)
 - 소하천 원상복구 명령 및 원상복구 진행중 : 2022. 5 ~
- 유해사업장 지도점검 실시
 - 강동콘크리트 관련부서(5개) 합동점검 : 2022.09.14.

97. 백도리 현안(쓰레기매립) 근본적 해결

관리번호	4-97					총사업비	계	국비	도비	군비	기타	
신규여부	신	규	□	계	속	(백만원)	109,790	29,616	6,346.5	32,827.5	41,000	
완료시기	임기내	□	임기후	□								
사업기간	2022 ~					추진상황	정상추진					
사업주체	완 주 군 (자원순환과)					공약담당	폐기물시설	탐장	이병규 ☎ 2679	폐기물시설	탐원	이주형 ☎ 2680
중앙정부 도움필요성						해당없음 □	도움필요(제도 □)	재정 □	권한 □			

□ 정책목표

- 비용 보은폐기물 매립장으로 인한 피해에 대한 근본적 해결
- 매립장 이전 등 보은폐기물 매립장 문제 해결을 위한 최선의 방안 마련

□ 현 황

- 위 치 : 비봉면 백도리 산 90-1번지 일원 [예외적 매립시설]
- 매립면적 : 매립면적 : 27,300㎡
- 허가용량 : 471,206㎡ / 매립용량 : 470,831㎡(고화토 99.5%, 폐석분 0.5%)
- 사용개시 : 2014. 4. 9 / 사용종료 : 2017. 5. 4
- 불법내용 : 고화토 과다 매립으로 구리, 비소, 폐유 등 오염물질로 인해 침출수 및 환경오염 발생

□ 주민참여 (의견수렴 등)

- 공론화 추진
 - 공론화위원회 구성 : 공론화위원 16명, 자문위원 2명
 - 내 용
 - 보은폐기물 매립장 문제해결을 위한 전반적인 사항 논의
 - 합의 원칙으로, 합의된 내용에 대한 권고문 전달
- 공론화위원회 추진 실적
 - 본·소회의(14회), 주민설명회 및 설문(13개읍면, 봉동 둔산리)

□ 사업개요

- 위 치 : 완주군 일원
- 사업기간 : 2022. ~
- 사 업 비 : 109,790백만원(국 29,616, 도 6,346.5, 군 32,827.5, 기타 41,000)
- 사업내용 : 보은매립장 관련 문제해결을 위한 합리적인 방안 마련(시설조성 등)

□ 사업 추진계획

- 보은매립장 문제해결을 위한 합리적 방안 마련
 - 환경정책위원회 운영 (2차 회의~) : '23. 7월 중
- 관련 법규 정비 및 행정절차 추진 : '23년 ~
- 보은폐기물 매립장 문제 근본적 해결 : '24년 ~

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	2026이후
근본적 해결 (폐기물 이전)	개소	1						1

□ 자원 투자계획

(단위:백만원)

구 분	계	2022	2023	2024	2025	2026	2026이후
총 계	109,790	300	400	3,692	36,376	42,309	26,713
국 비	29,616					29,616	
도 비	6,346.5					6,346.5	
군 비	32,827.5	300	400	3,692	10,000	6,346.5	12,089
기 타	41,000				26,376	-	14,624

□ 환경위생과 공약사업 목록

관리번호	공 약 사 업 명	신규/계속	팀/담당자
2-19	악취 및 분진제거로 쾌적한 청정완주 만들기	신규	환경지도시원빈

□ 연차(분기)별 세부추진일정 로드맵

연도	이행목표	세부추진계획
2022	·공론화 추진 등을 통한 합리적인 방안마련	- 합리적 방안 마련을 위한 공론화
2023	·환경정책위원회 운영 ·사전행정절차 추진 등	- 최선의 방안 마련을 위한 위원회 운영 - 법규정비 및 사전행정절차 등
2024	·실시 설계	- 기본 및 실시 설계 등
2025	·공사 착공	- 공사 착공
2026	·공사 준공	- 공사 준공
2026이후	·매립장 문제해결	- 근본적 문제 해결

□ 추진실적

- 우수매제시설(달개) 설치, 차수벽 설치 등 완료 : '20. 5. ~ '21. 7.
- 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 : '20.9.15 ~ '21.11.14
 - 용역결과(최종제안) : 매립시설 조성(보은매립장 이전 + 관내 사업장폐기물)
- 폐기물처리시설 조성기금 설치 및 운용조례 제정 : '21.4.15
- 갈등영향 분석 및 공론화 방안 설계 : '21.2.24 ~ 5.14
- 공론화 추진 : '21.6.25 ~ '22.10.13
 - 공론화위원회 권고문 및 공모안 작성 전달
- 전처리시설 설치공사(고농도 침출수 처리) : '21. 9. ~ '23. 2.
 - 시험가동(5개월), 시설 운영('23. 3월)
- 보은매립장 문제해결을 위한 합리적 방안 마련
 - 환경정책위원회 조례 제정 : '22. 12. 22
 - (주요기능) 환경오염 대책 및 환경보전 정책, 환경 관련 현안사업 및 정책 수립 등 심의·자문
 - 환경정책위원회 위원 구성 : '23. 2. 24
 - (구성인원) 총 15명 / 행정+전문가+지역민
 - 환경정책위원회 운영(1~3차 회의) : '23.3.17/7.19/12.19

□ 기대효과

- 보은폐기물 매립장 근본적 문제해결로 주민갈등 최소화
- 계획적이고 효율적인 방안마련으로 환경문제 최소화

19. 악취 및 분진제거로 쾌적한 청정 완주 만들기

관리번호	2-19						
신규여부	신 규 <input checked="" type="checkbox"/> 계 속 <input type="checkbox"/>	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타
완료시기	입기내 <input checked="" type="checkbox"/> 임기후 <input type="checkbox"/>	675	-	675	-	-	-
사업기간	2023	추진상황	정상추진				
사업주체	완 주 군 (환경위생과)	공약담당	환경지도팀장 김성호 ☎ 2681 환경지도팀원 시원빈 ☎ 2683				
중앙정부 도움필요성	해당없음 <input checked="" type="checkbox"/> 도움필요(제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한 <input type="checkbox"/>)						

□ 정책목표

- 악취, 소음, 미세먼지 등 환경문제에 대해 감시, 현장지도, 단속 조치까지 일원화하여 통합 환경관리·대응 체계 구축하여 다양하고 복합적인 환경문제 해결 총력 대응을 위한

□ 현 황

○ (환경감시원 운영)

구분	혁신도시 악취모니터링단	산업·과학단지 악취모니터링단	미세먼지 불법배출 예방·감시원	보은매립장 및 비봉악취감시원
활동 지역	이서 혁신도시	봉동 산업·과학단지	완주군 관내	비봉면 일원
활동 기간	매년 3월 ~ 12월	매년 4월 ~ 11월	매년 3월 ~ 12월	'22. 3. ~ 11.
활동 인원	10명	6명(3개조)	4명(2개조)	4명(2개조)
활동 방법	· 거주지에서 악취발생 시기·강도 모니터링	· 현장순회 활동 · 기업체 악취저감 유도	· 축산시설 순찰 활동 · 비산먼지 발생사업장 점검 · 기타 환경관련 현장점검	· 비봉면 일원 악취발생 현장점검
활동비	(도/군비) 15만원/월 (25일 이상 활동시)	(군비) 42만원/월 (일3시간, 16일 근무)	(국/군비) 190만원/월 (9시간, 주5일 근무)	(국/군비) 20만원/월 (5시간, 탄력적운영)
법적 근거	악취방지법 제3조 도 악취방지조례 제3조	악취방지법 제3조 완주군 악취방지시설 보조금지원조례 제11조	미세먼지 저감 및 관리에 관한 특별법 제3조	악취방지법 제3조

○ (명예환경감시원 운영)

- 시범운영 : 상관, 비봉 각 4명(읍면별 수요조사를 통한 확대운영 검토)
- 활동비 : 명예직 무보수
- * 단, 적발행위 발견 시 환경오염행위 신고포상금 지급 조례에 따라 포상금 지급(최대100만원)
- 주요활동
 - 악취배출사업장 인근 순찰 등 환경오염행위 감시
 - 주민제도 및 환경오염 사전예방활동

○ (악취방지시설 설치 및 개선사업)

- 사업내용 : 산업·과학단지 내 중소·중견업체 악취방지시설 설치 및 개선비용 지원
- 추진실적
 - 악취방지시설 6년간 31개소 1,906백만원 지원
 - 2022년 300백만원(군 150 자부담 150)지원 예정

○ (악취모니터링 시스템 및 대기오염 측정망 운영)

- 악취모니터시스템 16개소(산단4,이서3,소양4,고산4,구이1)운영
- 측정항목 : 복합악취, 온·습도, 풍향, 풍속 등
- 대기오염 측정망 3개소(봉동1,고산1,구이1)운영
- 측정항목 : NO2, SO2, O3, CO, 온도, 습도, 풍향 등

□ 사업개요

- 사업명 : 완주군 환경통합관리 상황실 구축사업
- 사업기간 : 2023.
- 구축장소 : 완주군청 6층 환경과 내부(예정)
- 사업비 : 675백만원(군)

□ 사업 추진계획

- 완주군 환경통합관리 상황실 구축 사업 진행검토
 - 상황실 운영에 따른 행정사항(예산,인력,위치) 종합 검토 후 사업진행
- 읍·면별 수요조사 후 명예환경감시원 확대 운영
 - 마을 내 환경감시단 운영을 통한 환경오염에 대한 사업장의 자발적 관리 분위기 조성

□ 산림복지과 공약사업 목록

관리번호	공약사업명	신규/계속	팀/담당자
57	수목원 개발 확대	계속	휴양림레저캠핑/박준수
89	조경수 유통단지 확대	계속	산림소득/정성범
94	고산 자연휴양림 휴양시설 확대	계속	휴양림레저캠핑/박준수
96	어린이 생태교육체험프로그램 확대	계속	휴양림레저캠핑/박준수
104	완주 꽃감산업 활성화	계속	산림소득/정성범

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
환경통합관리 상황실 구축	1개소	1	-	1			

□ 재원 투자계획

(단위:백만원)

구분	계	2022이전	2022	2023	2024	2025	2026
총계							
국비							
도비							
군비	675	-	175	500	-	-	-
기타							

□ 연차(분기)별 세부추진일정 로드맵

연도	이행목표	세부추진계획
2022	환경통합관리 상황실 구축 계획(안)마련 검토	- 예산,인력 등 종합검토 후 구축 행정사항진행
2023~	환경통합관리 상황실 구축	- 환경기준 초과업체 신속적발 및 조치 - 환경오염 신속·사전대응체계 구축을 통한 환경오염 저감

□ 추진실적

- 주요환경오염배출사업장 단속 및 지도점검 강화 '22. 09.
 - 주요 환경오염배출사업장 경고공문 발송 알람 후 단속조치 강화
- 명예환경감시원 확대 운영(68명) '22. 10.
- 비봉면 일대 악취실태조사 착수 '23. 01.
- 임기제 4인 채용으로 24시간 상시감독체계 구축 '23. 02.
- ⇒ 2인1조 근무를 통한 평일 야간·주말 지도·단속강화(악취배출사업장)
- 이동식 악취측정차량 운행 개시 '23. 04.
- 미세먼지 불법배출 예방·감시원 채용 '23. 03.
- 혁신도시 및 산업단지 모니터링단 채용 '23. 04.
- 가축분뇨 관련시설 특별점검 실시 '23. 11.
- 악취모니터링시스템 신규 설치(비봉면 2개소) '23. 12.

□ 기대효과

- 민원정보, 배출원정보, 통합악취정보 시공간적 연계분석, 환경오염 동향분석(지역/원인/종류별)의 환경통합관리 총괄 시스템 운영

57. 수목원 개발 확대

관리번호	3-57		총사업비	계	국비	도비	군비	기타
신규여부	신규 <input type="checkbox"/>	계속 <input checked="" type="checkbox"/>	(백만원)	2,000	-	2,000	-	-
완료시기	임기내 <input checked="" type="checkbox"/>	임기후 <input type="checkbox"/>	추진상황	이행후 계속추진				
사업기간	2023 ~ 2024							
사업주체	전라북도 (산림환경연구소)		공약담당	휴양림레저캠핑팀장 김운석 ☎ 2731 휴양림레저캠핑팀원 박준수 ☎ 2766				
중앙정부	도움필요성 <input type="checkbox"/>	해당없음 <input type="checkbox"/>	도움필요(제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input checked="" type="checkbox"/> 권한 <input type="checkbox"/>					

□ 정책목표

- 대아수목원 노후시설 개선을 통해 방문객 만족도 제고

□ 현 황

- 수목원명 : 대아수목원
- 위 치 : 동상면 대아수목로 94-34(도유림)
- 조성면적 : 150ha
- 수목원 개원 : 1995년 (수목원 등록 2006년)
- 투자금액 : 29,664백만원
- 입 장 료 : 무료

□ 주민참여 (의견수렴 등)

- 대아수목원 방문객 만족도 및 개선사항 등 의견 수렴 및 반영

□ 사업개요

- 사업기간 : 2023. ~ 2024.
- 사업위치 : 대아수목원
- 사업비 : 2,000백만원(도)
- 사업내용 : 대아수목원 보완 및 조성 사업(열대식물원 등)

□ 사업 추진계획

○ 대아수목원 보완 및 조성사업 시행 : 2023년

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
대아수목원 보완사업	개소	3	1	1	1		

□ 재원 투자계획

(단위:백만원)

구분	계	2022이전	2022	2023	2024	2025	2026
총계	4,000	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
국비	-	-	-	-	-	-	-
도비	4,000	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
군비	-	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-

□ 연차(분기)별 세부추진일정 로드맵

연도	이행목표	세부추진계획
2022	대아수목원 보완사업	- 대아수목원 보완 및 조성사업 시행
2023	대아수목원 보완사업	- 대아수목원 보완 및 조성사업 시행
2024	대아수목원 보완사업	- 대아수목원 보완 및 조성사업 시행

□ 추진실적

- 열대식물원 보완사업 준공 : '23. 1월
- 유아숲체험관 조성사업 준공 : '23. 6월
- 방문객 : 320천명 ('23년 12월 말 기준)

□ 기대효과

- 대아수목원 노후 시설물 개선을 통해 방문객에게 양질의 서비스 제공 및 관광객 유치 증대

□ 사업 추진계획

- 우리군 조경수 판로개척을 위한 다각적 홍보활동 전개 : 지속적
- 조경수 홍보책자 발간 및 기능보강 사업 : 2023. 6월한
- 소양면 양대 생산자 단체 생산방안 모색 : 2026. 6월한

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
조경수유통센터 수익금	백만원	170	120	140	160	180	200
유통센터 조합원 가입 확대	명	300	126	136	146	150	300
조경수 홍보 활동	회	12	5	12	12	12	12

□ 재원 투자계획

(단위:백만원)

구분	계	2022이전	2022	2023	2024	2025	2026
총계	174	114	20	40	-	-	-
국비							
도비							
군비	174	114	20	40	-	-	-
기타							

□ 연차(분기)별 세부추진일정 로드맵

연도	이행목표	세부추진계획
2022	조경수생산농가 소득향상	- 조경수 홍보를 위한 간담회 개최 및 전주시청 방문
2023	조경수생산농가 소득향상	- 조경수유통센터 홍보책자 발간으로 우리군 수목 홍보 - 조경수유통센터 시설보강으로 효율적 운영
2024	조경수생산농가 소득향상	- 생산자 단체 간 상생방안 모색
2025	조경수생산농가 소득향상	- 안정적인 농가소득 향상을 위한 판로방안 모색
2026	조경수생산농가 소득향상	- 양 대 생산자 단체 통합으로 조경수 생산자 조직력 강화

89. 조경수유통단지 확대

관리번호	89					총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타		
신규여부	신	구	□	계	속	174	-	-	174	-			
완료시기	임기내	☑	임기후	□									
사업기간	2019 ~ 2026					추진상황	정상추진						
사업주체	완주군 (산림녹지과)					공약담당	산림소득팀장 김종덕 ☎ 2756 산림소득팀원 정성범 ☎ 2757						
중앙정부	도움필요성					해당없음	☑	도움필요(제도	□	재정	□	권한	□

□ 정책목적

완주군의 조경수, 목목산업을 육성시키고 정원시장 흐름에 따른 생산능가 교육, 판로개척을 위한 홍보활동을 통해 농가소득 향상에 기여하고자 함.

□ 현 황

- 조경수 생산현황 : 928만본/ 생산액 900억원
- 조경수 생산농가 및 단체 : 693농가, 5개소

□ 주민참여 (의견수렴 등)

- 주민참여 거버넌스 구축현황
 - 완주조경수협동조합 조합원 : 126명
 - 소양철쭉영농조합법인 조합원 : 286명
- 주민 참여실적
 - 2022년 조경수생산자 단체 및 농가 간담회 추진 : 2회
 - 조경수 홍보 및 판로개척을 위한 정원박람회 참여 및 전주시청 방문

□ 사업개요

- 지원근거 : 『완주군 임업인 및 임업관련 단체 육성·지원 조례』 제5조
- 사업기간 : 2019. ~ 2026.
- 지원대상 : 완주군 조경수유통센터 (위탁기관 : 완주조경수협동조합)
- 사업비 : 174백만원 (군)

94. 고산 자연휴양림 휴양시설 확대

관리번호	4-94					총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타		
신규여부	신	구	□	계	속	3,200	-	1,600	1,600	-			
완료시기	임기내	☑	임기후	□									
사업기간	2023 ~ 2025					추진상황	이행후 계속추진						
사업주체	완주군 (산림녹지과)					공약담당	휴양림레저캠핑팀장 김운석 ☎ 2731 휴양림레저캠핑팀원 박준수 ☎ 2766						
중앙정부	도움필요성					해당없음	□	도움필요(제도	□	재정	☑	권한	□

□ 정책목적

- 고산 자연휴양림 노후시설 개선을 통해 이용자 만족도 제고

□ 현 황

- 조성기간 : 1995년 ~ 1998년(1998. 7. 23. 개장)
- 조성면적 : 692ha(1994. 7. 21. 지정)
- 투자금액 : 16,584백만원(국 5,423 도 1,781 군 9,380)
 - 조 성 비 : 6,354백만원, 시설보완 : 10,230백만원
- 주요시설
 - 숙박시설 : 숲속의집(10실), 휴양관(39실), 돛하우스(4실)
 - 캠 핑 장 : 오토캠핑장(81면) 캐라반(8대)
 - 체험시설 : 만경강 수생생물체험과학관
 - 관람시설 : 무궁화태마식물원, 무궁화품종원, 무궁화전시관, 생태숲, 산림바이오매스 홍보타운
 - 교육시설 : 산림교육센터
 - 기타시설 : 정자(31개소), 평상(8개소)

□ 주민참여 (의견수렴 등)

- 자연휴양림 이용자 만족도 및 개선사항 등 주민 요구 수렴

□ 사업개요

- 사업기간 : 2023. ~ 2025.
- 사업위치 : 고산자연휴양림
- 사업비 : 3,200백만원(도 1,600, 군 1,600)
- 사업내용
 - 자연휴양림 및 문화공원 산책로 및 전망대 테크 보수
 - 자연휴양림 내부 도로 아스콘 포장(3km)
 - 자연휴양림 노후 숙박시설 리모델링(숲속의집, 휴양관 등)

□ 사업 추진계획

- 자연휴양림 보완사업(문화휴양관 리모델링 등) 실시설계 완료 : '23. 5월
- 자연휴양림 보완사업(문화휴양관 리모델링 등) 시행 : '23. 7월 ~ 10월
- 자연휴양림 보완사업(문화휴양관 리모델링 등) 완료 및 재개장 : '23. 11월

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
자연휴양림 보완사업	개소	3		1	1	1	

□ 자원 투자계획

(단위:백만원)

구분	계	2022 이전	2022	2023	2024	2025	2026
총계	3,200	-	-	400	1,400	1,400	-
국비							
도비	1,600	-		200	700	700	-
군비	1,600	-		200	700	700	-
기타							

96. 어린이 생태교육체험프로그램 확대

관리번호	4-96						
신규여부	신규 <input type="checkbox"/> 계속 <input checked="" type="checkbox"/>	총사업비	계	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기내 <input checked="" type="checkbox"/> 임기후 <input type="checkbox"/>	(백만원)	937	-	-	937	-
사업기간	2023 ~ 2026	추진상황	이행후 계속추진				
사업주체	완주군 (산림복지과)	공약담당	휴양림레저캠핑팀장 김운석 ☎ 2731 휴양림레저캠핑팀원 박준수 ☎ 2766				
중앙정부	도움필요성	해당없음 <input checked="" type="checkbox"/>	도움필요(제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한 <input type="checkbox"/>)				

□ 정책목적

- 다양한 어린이 교육체험프로그램 개발 및 운영을 통해 양질의 교육서비스 제공

□ 현 황

- 산림교육센터 프로그램 운영 (2017년 조성)
 - 사업비 : 60백만원
 - 운영방법 : 민간위탁
 - 사업내용 : 숲해설, 유아숲교육, 목공체험 프로그램 등 운영
- 만경강 수생생물체험과학관 운영 (2012년 조성)
 - 사업비 : 212백만원
 - 운영방법 : 군 자체운영
 - 사업내용 : 수생생물 전시실, 수생식물·수서곤충 표본 전시실, 3D체험관, 4D영상실

□ 주민참여(의견수렴 등)

- 교육프로그램 참여자 의견 수렴 반영

□ 사업개요

- 사업기간 : 2023. ~ 2026.
- 사업위치 : 고산산림교육센터 및 만경강 수생생물체험과학관
- 사업비 : 691백만원(군)

□ 연차(분기)별 세부추진일정 로드맵

연도	이행목표	세부추진계획
2022	자연휴양림 보완사업 예산 확보	- 자연휴양림 보완사업 급속 예산 확보
2023	실시설계 및 사업시행	- 자연휴양림 보완사업 실시설계 - 자연휴양림 보완사업 시행 - 자연휴양림 보완사업 예산(전환) 확보
2024	실시설계 및 사업시행	- 자연휴양림 보완사업 실시설계 - 자연휴양림 보완사업 시행 - 자연휴양림 보완사업 예산(전환) 확보
2025	실시설계 및 사업시행	- 자연휴양림 보완사업 실시설계 - 자연휴양림 보완사업 시행

□ 추진실적

- 2023년 자연휴양림 보완사업 예산(전환) 400백만원 확보 : '23. 1월
- 2023년 자연휴양림 보완사업 계획 수립 및 실시설계 의뢰 : '23. 3월
- 2023년 자연휴양림 보완사업 계획 수립 및 실시설계 완료 : '23. 5월
- 2023년 자연휴양림 보완사업(문화휴양관) 시행 완료 : '23. 12월
- 이용객 : 118천명, 세외수입 : 609백만원 ('23. 11월말 기준)

□ 기대효과

- 자연휴양림 노후 시설물 개선을 통해 이용객에게 양질의 서비스 제공 및 관광객 유치 증대

- 사업내용
 - 산림교육 연계 숲속 곤충 체험프로그램 개발 및 운영
 - 만경강 수생생물체험과학관 연계 수생생물 체험프로그램 개발 및 운영 (금붕어, 거북이, 개구리 등)
 - 만경강 수생생물체험과학관 리모델링

□ 사업 추진계획

- 고산산림교육센터 및 만경강 수생생물체험과학관 운영 : 연중
(어린이 교육체험프로그램 개발·운영 등)

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
어린이 교육체험프로그램 운영	식	5	1	1	1	1	1

□ 자원 투자계획

(단위:백만원)

구분	계	2022 이전	2022	2023	2024	2025	2026
총계	691	79	76	272	88	88	88
국비							
도비							
군비	691	79	76	272	88	88	88
기타							

□ 연차(분기)별 세부추진일정 로드맵

연도	이행목표	세부추진계획
2022	프로그램 개발	- 어린이 교육체험프로그램 개발
2023	프로그램 개발 및 운영	- 만경강 수생생물체험과학관 리모델링 - 어린이 교육체험프로그램 개발
2024-2026	프로그램 개발 및 운영	- 어린이 교육체험프로그램 개발 및 운영

□ 추진실적

- 만경강수생생물체험과학관 리모델링 사전 조사 : '23. 1월 ~ 6월
- 만경강수생생물체험과학관 리모델링 완료 : '23. 12월
- 고산산림교육센터 민간위탁 운영 : '23. 5월 ~ 12월
- 산림교육센터 산림교육프로그램 운영 실적 : 2,612명 ('23. 12월말 기준)

□ 기대효과

- 어린이 교육체험프로그램 운영을 통해 양질의 교육서비스 제공 및 관광객 유치 증대

104. 완주 꽃감산업 활성화

관리번호	4-104		총사업비	계	국비	도비	군비	기타
신규여부	신규 <input type="checkbox"/> 계속 <input checked="" type="checkbox"/>	총사업비 (백만원)	1,043	-	10	723	310	
완료시기	임기내 <input checked="" type="checkbox"/> 임기후 <input type="checkbox"/>	추진상황	이행후 계속추진					
사업기간	2015 ~ 2026		추진상황	이행후 계속추진				
사업주체	완주군 (산림복지과)		공약담당	산림소득팀장 김종득 ☎ 2756 산림소득팀원 정성범 ☎ 2757				
중앙정부	도움필요성	해당없음 <input checked="" type="checkbox"/> 도움필요(제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한 <input type="checkbox"/>						

□ 정책목적

완주꽃감은 우리군 대표 임산물로 환경변화에 대응하기 위한 지속적인 꽃감홍보사업으로 완주꽃감 인지도 향상에 기여하고자 함.

□ 현 황

- 꽃감 생산량 : 1,560동 (930톤/60g기준) /생산액 78억원
- 꽃감 생산농가 : 548농가

읍 면	고산	비봉	운주	화산	동상	경천	기타	합계	비고
농가수	31	36	156	19	101	131	74	548	
생산량(동)	84	78	577	66	408	331	16	1,560	

○ 최근 꽃감축제 현황 *2021년 코로나19로 인해 미개최

구 분	사 업 연 도		
	2020년(7회)	2022년(8회)	2022년(9회)
기 간	2020.12.15.~21.1.15	2022.12.16.~ 12.18.	2023.12.15. ~ 17.
장 소	온라인판매	운주면체육공원	대둔산도립공원
사 업 비	32백만원(자부담9.6)	105백만원(자부담30)	100백만원(자부담30)
사업주체	운주농협 / 꽃감축제제천위원회		
참여농가	-	30농가	12농가
방문객수	-	5,000명	7,000명
판매액	300백만원	400백만원	146백만원

□ 연차(분기별) 세부추진일정 로드맵

연도	이행목표	세부추진계획
2022	꽃감홍보 및 인지도향상	- 꽃감 축제지원 - 완주꽃감 지리적표시 추진
2023	꽃감홍보 및 인지도향상	- 꽃감 축제지원 - 완주꽃감 지리적표시 등록 추진
2024	꽃감홍보 및 인지도향상	- 꽃감 축제지원 / 완주 꽃감 지리적 표시 등록 - 완주꽃감 디자인 및 브랜드개발사업 추진
2025	꽃감홍보 및 인지도향상	- 꽃감 축제지원 - 온라인 영상물 제작 홍보
2026	꽃감홍보 및 인지도향상	- 꽃감 축제지원

□ 추진실적

○ 축제참여 농가 실적

구 분	1회	2회	3회	4회	5회	6회	7회	8회	9회	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2022	2023	
참여농가	활위	26	26	26	26	38	온라인	미실시	30	12
방문객(명)	활위	10,000	20,000	23,000	25,700	42,900			5,000	7,000
판매액 (백만원)	활위	121	230	195	268	326	300		400	146

- 완주꽃감 지리적표시제 등록 심의(1,2차) : 2023. 4. ~ 9.
- 완주꽃감 지리적표시제 현장실사 : 2023. 11.

□ 기대효과

- 위축된 꽃감시장에서 다양한 홍보를 통한 소비촉진 유도
- 지리적표시 등록으로 자연건조방식의 청정꽃감 이미지 향상고취
- 완주꽃감 명품화, 브랜드 개발로 전국적인 인지도 향상 기여

□ 주민참여 (의견수렴 등)

- 꽃감축제 활성화에 대한 동상 등 지역주민 의견 수렴 : 2022. 10월
- 꽃감 지리적표시제 등록 1~2차 심의(보완통과) : 2023. 04월, 09월
- 꽃감 지리적표시제 관련 설명회 : 2023. 07월
- 꽃감 지리적표시제 분과심의 : 2023. 09월
- 꽃감 지리적표시제 등록 현장 실사 : 2023. 11월

□ 사업개요

- 지원근거 : 「완주군 임업인 및 임업관련 단체 육성·지원 조례」 제5조
- 지원형태 : 민간경상보조
- 축제시기 : 12월 예정
- 사업주체 : 운주농협
- 사업기간 : 2015. ~ 2026.
- 사업비 : 1,043백만원 (도 10, 군 723, 자부담 310)

□ 사업 추진계획

- 꽃감축제 개최 : 매년 12월
- 완주꽃감 지리적 표시제 등록 최종 심의 : 2024. 02월
- 완주꽃감 지리적 표시제 등록 공고 : 2024. 04월
- 포장디자인 개선 및 꽃감브랜드 관리 사업 : 2024. ~

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
꽃감축제 방문객수	명	43,400	5,000	43,100	43,200	43,300	43,400
꽃감축제 기간 판매액	백만원	400	400	350	370	380	400

□ 자원 투자계획

(단위:백만원)

구 분	계	2022이전	2022	2023	2024	2025	2026
총 계	1,043	543	100	100	100	100	100
국 비							
도 비	10	10	-	-	-	-	-
군 비	723	373	70	70	70	70	70
기 타	310	160	30	30	30	30	30

□ 건설도시과 공약사업 목록

관리번호	공 약 사 업 명	신규/계속	팀/담당자
2-16	지사울공원과 병등계 테마형 생태공원 활성화 추진	계속	도시공원/ 정수진
3-58	죽림온천단지 문제해결 및 관광자원화	신규	도시계획/ 황희철
4-77	봉서골 생활체육공원 부지매입 및 활성화 강구	계속	도시공원/ 정수진
4-83	이서 공공기관 적극 유치	계속	건설행정/ 김윤숙
4-85	이서 구도심 도시재생사업 추진	신규	도시재생/ 이윤호

16. 지사울공원과 빙등재 테마형 생태공원 활성화 추진

관리번호	2-16		총사업비	계	국비	도비	군비	기타
신규여부	신규 <input type="checkbox"/> 계속 <input checked="" type="checkbox"/>	(백만원)	17,000	6,200	-	10,800	-	-
완료시기	임기내 <input type="checkbox"/> 임기후 <input checked="" type="checkbox"/>	추진상황	일부추진					
사업기간	2022 ~ 2029		사업주체	도시공원팀장 김장훈 ☎ 3811 도시공원팀원 정수진 ☎ 3812				
사업주체	완주군 (건설도시과)		공약담당	도시공원팀장 김장훈 ☎ 3811 도시공원팀원 정수진 ☎ 3812				
중앙정부 도움필요성	해당없음 <input type="checkbox"/> 도움필요(제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input checked="" type="checkbox"/> 권한 <input type="checkbox"/>							

□ 정책목표

- 완주군 이서면 빙등재의 생태복원과 더불어 지역활성화의 거점으로 활용
- 생태성과 경관성의 의미부여와 생태계 서비스 가치 증진을 통한 이서면 지역 활성화 기여

□ 현 황

- 빙등재 생태공원 조성사업 기본계획 용역보고(기획팀) : 2022. 4.
- 연계사업별(중앙부처 및 업무관련) 부서추진 협의 : 2022. 5.
- 기획예산실, 자원순환과, 환경위생과, 산림녹지과, 건설도시과

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. ~ 2029.
- 위 치 : 완주군 이서면 상개리 578번지 일원
- 규 모 : 82,895.8㎡(33필지 - 국유지 3, 군유지 10, 사유지 20)
- 사업비 : 17,000백만원(국 6,200, 군 10,800)
- 사업내용

단계별	추진기간	추진내용	사업비(백만원)	비고
1단계	2024~	생태축복원 부지매입 추진	6,000	
2단계	2025~2029	생태축 복원사업과 연계하여 수변생태공원 사업추진	11,000	82,895㎡
합계	2023~2029	지사울공원과 빙등재 테마형 생태공원	17,000	

□ 연차(분기별) 세부추진일정 로드맵

연도	이행목표	세부추진계획
2023	산림세부사업 추진계획 수립	- 혁신개발과 : 농업기반시설 폐지(농어촌공사 협의), 용수확보(부대시설 설치 및 정비)
2024	생태축복원 부지매입추진	- 자원순환과 : 생태축복원(2023. 1월 환경부공모신청) 생태축복원 부지매입추진 - 환경위생과 : 비점오염 저감(2023. 3월 환경부공모신청) - 산림녹지과 : 타부서사업 등 선형철차 완료시 생태축 공모신청(2024.8월 이후)
2025 ~ 2029	생태축 복원사업과 연계하여 수변생태공원 조성	- 기본계획수립 추진 - 수변생태공원 조성 추진

□ 추진실적

- 이서 빙등재 생태공원 조성사업 기본계획 용역보고 : 2022. 4.
- 연계사업별 부서추진 협의 : 2022. 5.
- 농어촌공사 전주완주임실 지사 협의 : 2022. 6.
- 농업기반시설 폐지 관련 협의 결과 부정적 의견

□ 기대효과

- 빙등재 자원을 활용하기 위한 다양한 생태 콘텐츠를 제공함으로써, 지역사회 발전에 기여
- 빙등재 유희공간 활용, 도내 최적 공공인프라 도입, 지역 장소성 극대화, 지역민 삶의 수준을 향상

□ 사업 추진계획

- 1단계 생태축 복원 부지매입 추진 : 2024.
- 2단계 생태축 복원사업과 연계하여 수변생태공원 조성 : 2025~ 2029.
* 다중사업으로 T/F팀 미 구성에 따른 부서별 연계사업 추진
- 자원순환과 : 생태축복원(공모), 자체사업
- 환경위생과 : 비점오염 저감(공모)
- 혁신개발과 : 농업기반시설 폐지, 용수확보 등 농어촌공사 협력사업
- 산림녹지과 : 생태숲(탄소흡) 조성(공모)

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
빙등재 테마형 생태공원 조성	개소	1	-	-	-	-	1

□ 재원 투자계획

(단위:백만원)

구분	계	2023	2024	2025	2026	2027	2028
총계	17,000	-	-	400	3,000	4,700	9,100
국비	6,200	-	-	-	-	470	5,730
도비							
군비	10,800	-	-	400	3,000	4,030	3,370
기타							

※ 총사업비 170억

- 공모사업 : 자원순환과(생태축복원 60억)
환경위생과(비점오염 저감시설 30억)
산림녹지과 10억(생태숲 조성)
- 자체사업 : 자원순환과 70억(준설토 10억, 토지매입 50~60억)

58. 죽림온천단지 문제해결 및 관광지원화

관리번호	3-58		총사업비	계	국비	도비	군비	기타
신규여부	신규 <input checked="" type="checkbox"/> 계속 <input type="checkbox"/>	(백만원)	추후확정	-	-	-	-	-
완료시기	임기내 <input type="checkbox"/> 임기후 <input checked="" type="checkbox"/>	추진상황	정상추진					
사업기간	2023 ~		사업주체	도시계획팀장 이병수 ☎ 2841 도시계획팀원 황희철 ☎ 2844				
사업주체	완주군 (건설도시과)		공약담당	도시계획팀장 이병수 ☎ 2841 도시계획팀원 황희철 ☎ 2844				
중앙정부 도움필요성	해당없음 <input checked="" type="checkbox"/> 도움필요(제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한 <input type="checkbox"/>							

□ 정책목표

- 구)죽림온천단지 활성화를 통한 지역경제 발전 및 도시 활력 증진

□ 현 황

- 토지 및 건축물 현황

구분	소유자	건축물			토지면적	필지수	비고
		동수	준공년도	연면적			
합계		6	1993	21,748㎡	59,111㎡	67	
기개발지	소계	6	1993	21,748㎡	36,848㎡	41	
	전일상호저축은행	4	1993	16,617㎡	18,375㎡	24	
	농업법인신선채	1	1993	2,596㎡	1,488㎡	2	
	개인 건물 (1명) 주차장	1	1993	2,535㎡	1,331㎡	1	영업중
미개발지	소계	-	-	-	15,654㎡	14	
	농업법인삼오	-	-	-	22,263㎡	26	
	개인(31명)	-	-	-	4,195㎡	3	
					18,068㎡	23	

□ 추진실적

- 온천지구지정 : 1990. 12. 6.
- 전일상호저축은행 법원 파산선고 : 2010. 8. 17.
- 온천원보호지구 해제(전일상호저축은행 공매처분 상황) : 2020. 5. 1.
- 경매낙찰 : 2023. 5. 26.
- 집행기관 : 예금보험공사
- 입찰방식/유찰횟수 : 일반경쟁(최고가방식) / 20회
- 입찰결과 : 낙찰금액 4,400백만원 * 계약보증금10% 납부

□ 주민참여(의견수렴 등)

- 전일상호저축은행
 - 현재 공개 진행 중이며, 적정 가격에 처분(매도) 희망
- 개인 토지소유자
 - 제3자 인수(또는 투자) 희망, 협의체는 구성되어있지 않음

□ 사업 추진계획

- 개인 또는 기업 투자자를 유치하여 활성화 시킬 수 있도록 홍보 및 일괄 매입 후 사업 추진 시 행정절차 적극 상담 및 지원

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2023	2024	2025	2026
개인 또는 기업 투자자 유치	건	1			1	

□ 연차(분기)별 세부추진일정 로드맵

연도	이행목표	세부추진계획
2022	개인, 기업 투자자 유치	- 개인, 기업 투자자 유치
2023	개인, 기업 투자자 유치	- 개인, 기업 투자자 유치
2024	개인, 기업 투자자 유치	- 개인, 기업 투자자 유치
2025	개인, 기업 투자자 유치	- 개인, 기업 투자자 유치
2026	개인, 기업 투자자 유치	- 개인, 기업 투자자 유치
2026 이후	개인, 기업 투자자 유치	- 개인, 기업 투자자 유치

□ 기대효과

- 구·죽림은촌단지 활성화를 통한 지역경제 발전 및 도시 활력 증진

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. ~ 2026.
- 사업위치 : 용진읍 간중리 산28-1 일원
- 사업규모 : 25,478㎡ (7필지)
 - 국방부 13,544㎡ (6필지), 산림청 11,934㎡ (1필지)
- 사업비 : 1,700백만원(군)

□ 사업 추진계획

- 연차별 부지매입에 따른 예산편성 추진 : 2023 ~

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
봉서골 생활체육공원 부지매입	개소	1	-	-	-	1	-

□ 재원 투자계획

(단위:백만원)

구분	계	2022	2023	2024	2025	2026
총계	1,700		800	500	400	
국비						
도비						
군비	1,700		800	500	400	
기타						

□ 연차(분기)별 세부추진일정 로드맵

연도	이행목표	세부추진계획
2022	연차별 부지매입 추진	- 2022년 1차추경예산 반영 (800백만원)
2024	연차별 부지매입 추진	- 2024년 본예산 반영 추진 (500백만원)
2025	연차별 부지매입 추진	- 2025년 본예산 반영 추진 (400백만원)

□ 추진실적

- 봉서골 근린공원조성 부지매입 추진계획 : 2021. 08. 18.
- 공유재산 관리계획 의회 심의완료 : 2021. 09. 13.
- 국방부 토지 협의완료 : 2022. 08. 26.
- 기획재정부 토지관리 전환 승인 : 2023. 05. 23
- 국방부 감정평가 추진 : 2023. 07. 12
- 국방부 토지 이전 및 대금지급 : 2023. 11. 20
- 산림보호구역 지정해제 예정지 공고(산림청) : 2023. 12. 22.

□ 기대효과

- 군민의 어울림 공간 등 다양한 목적의 공적 공간으로 활용

77. 봉서골 생활체육공원 부지매입 및 활성화 강구

관리번호	4-75									
신규여부	신	구	계	속	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기내	임기후			1,700	-	-	1,700	-	
사업기간	2022 ~ 2026		추진상황		정상추진					
사업주체	완주군 (건설도시과)		공약담당		도시공원팀장 김장훈 ☎ 3811 도시공원팀원 정수진 ☎ 3812					
중앙정부	도움필요성		해당없음		도움필요(제도) 재정 권한					

□ 정책목표

- 생활체육공원 또는 근린공원 조성에 필요한 토지매입을 통한 주민들의 편의 증진 및 삶의 질 개선

□ 현 황

- 봉서골 근린공원조성 부지매입 추진계획 : 2021. 8. 18.
- 공유재산 관리계획 의회 심의완료 : 2021. 10.
- 연차별 부지매입 추진 : 2022. ~

□ 주민참여 (의견수렴 등)

- 주민참여 거버넌스 구축현황
 - 봉서골 생활체육공원 추진위원회 : 봉서골생활체육공원 잔디식재 (2020.03.10)
- 주민 참여실적
 - 한국농업경영인 가족한마음대회 개최 : 2017.09.
 - 2018년 제 27회 용진 읍민의날행사 개최 : 2018.10.
 - 봉서골 생활체육공원 잔디식재 : 2020.03.10.(이장·부녀회장단)
 - 봉서골 환경정비 : 2020.06.19.(이장·부녀회장단)
 - 용진읍 김장나눔 행사 : 2021. 11.(이장·부녀회장단)

83. 이서 공공기관 적극 유치

관리번호	4-83									
신규여부	신	구	계	속	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기내	임기후			5,800	-	-	5,800	-	
사업기간	2020 ~ 2026		추진상황		정상추진					
사업주체	완주군 (건설도시과)		공약담당		건설행정팀장 김지현 ☎ 2781 건설행정팀원 김윤숙 ☎ 2785					
중앙정부	도움필요성		해당없음		도움필요(제도) 재정 권한					

□ 정책목표

- 공공기관 등 적극 유치로 주민 정주여건개선과 일자리 창출
- 혁신도시 시즌2 공공기관 추가이전으로 지역균형발전 실현

□ 전북혁신도시 현황

- 위 치 : 완주군 이서면 갈산리·반교리, 전주시 혁신동 일원
- 면 적 : 9,852천㎡(완주 6,533천㎡, 전주 3,319천㎡)
- 이전기관 : 13개 기관
 - 지방자치인재개발원, 한국전기안전공사, 국립농업과학원, 국립식량과학원, 국립원예특작과학원, 국립축산과학원, 한국식품연구원, 한국국토정보공사, 농촌진흥청, 한국농수산대학, 국민연금공단, 한국출판문화산업진흥원, 한국농업기술진흥원

□ 사업개요

- 사업명 : 공공기관 유치를 위한 전략부지 확보(클러스터5)
- 지원근거 : 혁신도시 조성 및 발전에 관한 특별법 제1조 및 제29조
- 사업기간 : 2020. ~ 2023.
- 사업비 : 5,800백만원(군)

□ 사업 추진계획



- 공공기관 2차 이전 계획
 - (클5) 부지 매입('20~'23년, 58억) : 완주군 전락부지
 - (클3-6) 한전KDN전북지역사업처('21~'25년, 118억) : '22년 설계(6.7억)
 - (클6) 전북문화재연구원센터('21~'25년, 299억) : '22년 설계(10억)
 - (클3-2) 전주기전대학교 캠퍼스 설립(예정) : '22년 토지매입(17억)
 - 현재 기전대에서 실시설계 용역 진행중
 - 수도권 공공기관 추가이전 대상별 대응논리 분석
 - ※ 전북혁신도시 공공기관과의 기능적 관련성, 도정핵심전략의 연계성, 균형발전 효과 등을 고려하여 중점 유치기관 선정

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
공공기관 유치를 위한 전락부지 매입	개소	1		1			
전주기전대학교 캠퍼스 유치(예정)	개소	1				1	

□ 재원 투자계획

(단위:백만원)

구분	계	2022이전	2022	2023	2024	2025	2026
총계	5,800	2,300	1,700	1,800	-	-	-
국비							
도비							
군비	5,800	2,300	1,700	1,800	-	-	-
기타							

85. 이서 구도심 도시재생사업 추진

관리번호	4-85		총사업비		계	국비	도비	군비	기타	
신규여부	신	계	속	□	200	100	20	80	-	
완료시기	임기내	□	임기후	□						
사업기간	2022 ~ 2024		추진상황		완료					
사업주체	완주군 (건설도시과)		공약담당		도시재생팀장 한영천 ☎ 2881 도시재생팀원 이윤호 ☎ 2889					
중앙정부	도움필요성	해당없음		□	도움필요(제도	□	재정	□	권한	□

□ 정책목적

- 혁신도시 개발에서 소외되고 노후화된 이서 구도심을 도시재생 사업을 통하여 활성화 추진
- 도시재생예비사업 경험을 통해 주민역량 강화와 지역 거버넌스를 구축하여 향후 도시재생뉴딜사업 연계 추진

□ 현 황

- 사업규모 : 약 150,000㎡
- 인 구 : 세대수(2,705), 인구수(5,756) *혁신도시 제외
- 기 추진사업 : 이서 농촌중심지활성화사업('16~'20, 51억)
- 급후 추진방향
 - 도시재생 예비사업(완료) → 도시재생 뉴딜사업(공모)

□ 주민참여 (의견수렴 등)

- 주민참여 거버넌스 구축현황
 - 이서 도시재생 추진 주민협의체 구성(2021. 9.)
- 주민 참여실적
 - 도시재생대학 교육 이수(2021. 9.)
 - 주민역량강화 선진지 견학(2023. 3.)
 - 주민역량강화 교육 10회 이수(2023. 4.)

□ 사업개요(예비사업)

- 위 치 : 완주군 이서면 상개리 539번지 일원
- 사업기간 : 2022. ~ 2024.
- 사업비 : 200백만원(국 100, 도 20, 군 80)
- 사업내용 : 기반사업(골목길정비 등), 주민역량강화

□ 연차(분기)별 세부추진일정 로드맵

연도	이행목표	세부추진계획
2022	기전대학교 캠퍼스 유치	- 농업관련 일부학과 설립예정, 행정절차 적극 지원
2023	(클5)토지매입 완료	- 잔금납부 및 소유권 등기완료
2024	혁신도시 시층2 공공기관 등 지방 추가 이전 유치	- 수도권 공공기관 추가이전 관련동향 주시 및 전북도, 정치권과 긴밀한 공조체계 유지

□ 추진실적

- 이서혁신도시 이전기관 7개소 완료(임직원 3,306명)
- 클러스터(3-2)부지 기전대학교 입주 추진 협의
 - 협의 : 22. 8. 11. / 기전대 · 전라북도 · 전북개발공사 · 완주군
 - 부지 계약완료 : 23. 3. 24. / 계약자 : 학교법인 덕삼 전주기전대학
- 식품안전정보원(서울) 유치 위한 기관 방문 : '23. 3. 21.
- 클러스터(5)부지 매입대금(잔금) 납부 완료 : '23. 3. 24.
- 전국혁신도시(지구)협의회 공동 대응 활동 * 회장(완주군수)
 - 임사회 개최(“공공기관 2차이전 혁신도시 우선배치하라” 공동성명서 결의) : '23. 1. 30.
 - 국토교통부 장관 면담요청을 위한 혁신도시정책총괄과 방문 : '23. 2. 6.
 - 공동성명서 공문서 발송(국토교통부, 국가균형발전위원회) : '23. 2. 10.
 - 공동성명서 “국가균형발전위원회” 전달 : '23. 3. 8.
 - 비대면 서명식 개최(“혁신도시법 개정안 반대” 공동건의문 결의) : '23. 4. 4.
 - 공동건의문 공문서 발송(국토교통부, 국가균형발전위원회, 국회) : '23. 4. 7.
 - 전국혁신도시협의회 실무협의회 개최 : '23. 5. 31.
 - 전국혁신도시협의회 정례회 개최(공동건의문 채택) : '23. 7. 27.
 - 공동건의문 전달 위한 국토교통부 장관 8월중 면담 요청 : '23. 7. 31.
 - 정부부처(국회, 국토부, 지방시대위원회) “공동건의문” 공문 발송 : '23. 8. 18.
 - 국토부 혁신도시정책총괄과 면담 : '23. 8. 29.

□ 기대효과

- 공공기관 지방이전을 통해 수도권 집중 현상을 분산, 민간기업의 지방이전 촉진, 지역경제 활성화 및 지역의 혁신역량 제고

□ 사업 추진계획

- 도시재생 예비사업 완료 : 2024. 3.
- ※ 향후 도시재생 뉴딜사업 연계 추진(공모절차 진행)

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
도시재생 예비사업 완료	식	1			1		

□ 재원 투자계획

(단위:백만원)

구분	계	2022이전	2022	2023	2024	2025	2026
총계	200	-	200	-	-	-	-
국비	100	-	100	-	-	-	-
도비	20	-	20	-	-	-	-
군비	80	-	80	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-

□ 연차(분기)별 세부추진일정 로드맵

연도	이행목표	세부추진계획
2022	이서 도시재생 예비사업 추진	- 주민협의체 구성 및 주민역량강화 추진
2023	이서 도시재생 예비사업 추진	- 기반시설(골목길정비 등) 추진
2024	도시재생 뉴딜사업 추진	- 도시재생예비사업 완료 및 공모 추진

□ 추진실적

- 주민역량강화용역 추진 : 2023. 3. ~ 4.
 - 주민역량강화 교육 실시(10회)
 - 주민역량강화 선진지 견학
- 도시재생 예비사업 기본 및 실시설계용역 추진 : 2023. 5. ~ 12
- 도시재생 예비사업 기반시설 착공 : 2023. 12.

□ 기대효과

- 생활환경개선 등 낙후된 구도심 활성화
- 주민역량강화로 향후 지속가능사업 추진 능력 배양

□ 도로교통과 공약사업 목록

관리번호	공약사업명	신규/계속	팀/담당자
1-12	완주 화물자동차 공영차고지 조성	신규	교통관리/ 배대성
1-13	시외버스터미널(간이정류장) 조성	신규	교통행정/ 김남영
2-15	1천대 이상의 대형주차장 설치	신규	교통관리/최우창
3-63	택시사업구역 통합 추진	신규	교통행정/ 임진만
4-79	대영아파트 ~ 덕천하이트(국도17호선) 인도개설	신규	도로관리/ 문영민
4-95	고산~소양(독축골터널) 지방도 확·포장사업	신규	도로시설/ 정대성
4-106	화산 ~ 경천 지방도 확·포장공사	계속	도로시설/ 정대성
4-108	발터터널(소양~동상) 조기 완공	계속	도로시설/ 정대성

□ 사업개요

- 사업명 : 완주 화물자동차 공영차고지 조성사업(단계별 조성)
- 위치 : 봉동읍 제내리 782-1번지 일원
- 규모 : 21,640㎡ / 주차면수 150대(대형 110, 중형 40)
 - 1단계(조성중) : 9,940㎡ / 주차면수 72대(대형 54, 중형 18)
 - 2단계 : 11,700㎡ / 주차면수 78대(대형 56, 중형 22)
- 사업기간 : 2022. ~ 2026.
- 지원대상 : 영업용 화물자동차
- 사업비 : 5,000백만원(도 2,430, 군 2,570)
 - 1단계(조성중) : 1,550백만원(도 930, 군 620)
 - 2단계 : 3,450백만원(도 1,500, 군 1,950)

위치도

□ 사업 추진계획

- 단계별 이용수요에 따른 화물공영차고지 조성
 - 1단계 : 익산IC 인근에 조성중인 화물공영차고지 조성(9,940㎡)
 - 2단계 : 화물공영차고지 확장 조성(증11,700㎡)
- 2단계 화물공영차고지 조성시 관리동, 운전원 휴게실 등을 조성하고 유료화 방안 검토(위탁운영 검토)

12. 완주 화물자동차 공영차고지 조성

관리번호	1-12						
신규여부	신규 <input checked="" type="checkbox"/> 계속 <input type="checkbox"/>	총사업비(백만원)	계	국비	도비	군비	기타
완료시기	입기내 <input checked="" type="checkbox"/> 입기후 <input type="checkbox"/>		5,000	-	2,430	2,570	-
사업기간	2022 ~ 2026	추진상황	정상추진				
사업주체	완주군(도로교통과)	공약담당	교통관리팀장 김광준 ☎ 2836 교통관리팀원 배대성 ☎ 2806				
중앙정부 도움필요성	해당없음 <input checked="" type="checkbox"/> 도움필요(제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한 <input type="checkbox"/>)						

□ 정책목표

- 완주 테크노밸리 1·2단지, 완주산단, 전주과학산단 등 늘어나는 화물물동량에 대응하고 주거지내 화물자동차 불법 주차를 줄여 쾌적하고 안전한 정주여건 조성
- 화물자동차 운전자들의 차고지 확보의 어려움을 해결하고 공영으로 조성함으로써 화물자동차 차고지의 체계적 관리

□ 현황

- 개인 화물자동차의 경우 차고지의 실질적인 이용은 저조하고 주거지 및 산단내 노상이나 공터(나대지) 등에 주차를 하고 있는 상황

구분	영업용 화물자동차(대)			비고
	계	일반	개인	
완주군	2,195	1,782(업체수 86)	413	공영차고지 32개소

* 영업용 화물차는 「화물자동차 운수사업법 시행규칙」 제6조(차고지의 설치 등)에 따라 차고지를 설치하여야 함

□ 주민참여(의견수렴 등)

- 주거지 인근 화물자동차 주정차로 인한 교통사고 우려로 인해 지역주민들의 주정차(밤샘주차) 단속요구가 지속적으로 제기
- 화물자동차 운수사업자들은 실질적인 차고지 이용이 가능하도록 화물공영차고지 조성 요구

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
완주 화물공영차고지 조성	개소	1		1			

□ 재원 투자계획

(단위:백만원)

구분	계	2022	2023	2024	2025	2026
총계	5,000	-	1,550	-	1,950	1,500
국비						
도비	2,430	-	930	-	600	900
군비	2,570	-	620	-	1,350	600
기타						

□ 연차(분기)별 세부추진일정 로드맵

연도	이행목표	세부추진계획
2022	화물공영차고지 조성공사	- 화물공영차고지 진출입로 개선
2023	화물공영차고지 준공 및 운영(1단계)	- 1단계 화물공영차고지 조성 완료 - 화물차 이용 모니터링 실시
2024	2단계 화물공영차고지 기본계획	- 2단계 화물공영차고지 조성 검토 - 2단계 화물공영차고지 조성 공모(전북도)
2025	2단계 화물공영차고지 조성	- 화물공영차고지 부지매입 - 화물공영차고지 설계 및 공사
2026	완주 화물공영차고지 운영	- 화물공영차고지 운영

□ 추진실적

- 1단계 화물공영차고지 조성사업 실시계획 : '21. 4.~6.
- 1단계 화물공영차고지 조성사업 착공 : '21. 12.
- 화물공영차고지 진출입로 실시계획 : '22. 7.
- 화물공영차고지 진출입로 유관기관 협의 : '22. 8.
- 화물공영차고지 준공 : '22. 12.
- 화물공영차고지 가감속차로 확장공사 착공 및 준공 : '23. 4.~8.
- 화물공영차고지 임시 운영(무료) : '23. 8.~

□ 기대효과

- 화물공영차고지 조성을 통해 주거지내 화물차량 불법주차 근절로 지역 주민들의 정주여건을 개선
- 화물자동차 운수사업자들의 차고지 확보 어려움을 개선하고 공영으로 조성함으로써 차고지 체계적 관리

13. 시외버스터미널(간이정류장) 조성

관리번호	1-13						
신규여부	신 규 <input checked="" type="checkbox"/> 계 속 <input type="checkbox"/>	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기내 <input checked="" type="checkbox"/> 임기후 <input type="checkbox"/>	900	-	-	900	-	-
사업기간	2022 ~ 2026	추진상황	정상추진				
사업주체	완 주 군 (도로교통과)	공약담당	교통행정팀장 한범수 ☎ 3892 교통행정팀원 김남영 ☎ 2802				
중앙정부 도움필요성	해당없음 <input checked="" type="checkbox"/> 도움필요(제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한 <input type="checkbox"/>						

□ 정책목표

- 대중교통 여건개선을 위한 봉동교 간이정류장 신설 및 기존 정류장 (둔산공원, 현대차출고장) 병합 운영을 통한 대중교통 이용 주민 편의 증진 도모

□ 현 황

- (터미널/시외버스노선) 삼례, 고산, 대둔산 터미널 3개소 운영중이며, 우석대, 혁신도시 등 간이정류장 4개소 운영중
- 시외버스 운행 : 2개소(삼례터미널, 이서혁신도시)
- 삼례터미널 주요 시외버스 운행노선

구 분	관할관청	운영주체	운행횟수	운행노선	비고
시외버스	전북도	전주시외버스 2개사 (전북, 호남)	6회(왕복)	1	삼례터미널 기준

□ 사업개요

- 지원근거 : 「여객자동차 운수사업법 시행규칙」 제83조
- 사업기간 : 2022. ~ 2026.
- 위 치 : 봉동지역(봉동교, 둔산리)
- 사업내용
- 봉동지역(만경강) 간이정류장 신설, 기존 정류장 조정
- 삼례터미널 ~ 봉동교(신설) ~ 서울(남부) 운행노선을 일부 경유
- 사 업 비 : 900백만원(군 900)

□ 자원 투자계획

(단위:백만원)

구 분	계	2022이전	2022	2023	2024	2025	2026
총 계	900	-	-	110	390	200	200
국 비							
도 비							
기 타	900	-	-	110	390	200	200

* 노선 운행비용 매년 지속적으로 지급 (약 200백만원)

□ 연차(분기별) 세부추진일정 로드맵

연도	이행목표	세부추진계획
2022	노선 협의	- 전북도, 운수업체 등 시외버스 노선 협의 추진
2023	간이정류장 설치(1개소)	- 간이정류장(둔산리) 설치 및 운영
2024	간이정류장 설치(1개소)	- 간이정류장(봉동교) 설치 및 운수업체 제정지원

□ 추진실적

- 1회 추경 편성(둔산리 간이정류장 1개소 1.1억원) : '23. 5.
- 시외버스터미널(간이정류장) 사업 발주
- 조성사업 물품 납품기한연장 및 공사 일시중지
- 당초 : 둔산리 병합 지역(둔산공원+현대차출고장) 설치
※ 민원발생으로 설치위치 2개소 전면 재검토

□ 기대효과

- 대중교통의 주요 거점인 간이정류장 신설로 교통여건 개선 및 교통기반시설 확충으로 주민의 삶의 질 향상 기대
- 추후 시외버스 터미널 신설로 향후 도시개발 및 새로운 주거지 조성으로 증가하는 인구유입에 대비하고 지역 경제 활성화 도모

□ 참고 : 혁신도시 간이터미널 설치현황

- 위 치 : 혁신도시 한국전기안전공사 앞
- 해당노선 : 서울 남부터미널, 익산역 등
- 목 적 : 혁신도시 주민 및 방문객을 위한 쾌적한 대기시설 제공

□ 노선계획



□ 사업 추진계획

- 신규설치 부지 재검토 : '24. 1~2.
- 간이정류장 설치 완료 및 노선운영 개시 : '24. 7.
- 노선조정 협의(전라북도, 운수업체) : '24. 8.

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
시외버스터미널(간이정류장)조성	개소			1	1		

15. 1천대 이상의 대형 주차장 설치

관리번호	1-15						
신규여부	신 규 <input checked="" type="checkbox"/> 계 속 <input type="checkbox"/>	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기내 <input checked="" type="checkbox"/> 임기후 <input type="checkbox"/>	22,762	-	-	22,762	-	-
사업기간	2022 ~ 2026	추진상황	정상추진				
사업주체	완 주 군 (도로교통과)	공약담당	교통관리팀장 김광준 ☎ 2836 교통관리팀원 최우창 ☎ 2805				
중앙정부 도움필요성	해당없음 <input checked="" type="checkbox"/> 도움필요(제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한 <input type="checkbox"/>						

□ 정책목표

- 만경강을 기준으로 자연 친화적인 문화관광단지 조성을 위한 기반 시설(주차장) 확충으로 방문객들의 주차편의성을 증진을 목적으로 함

□ 현 황

- 만경강 주변의 공원, 자전거 도로 및 체육시설 등을 이용하고자 하는 방문객의 증가로 주차난이 심각
- 주차장 부족으로 도로 갓길 등 임시 및 불법 주차차로 인한 교통 및 인명사고 위험

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022 ~ 2026 (공약달성 : 2026. 12월 예정)
- 총사업비 : 22,762백만원(군 22,762)
- 사업내용
- 만경강을 기준으로 자연 친화적인 문화관광단지 조성을 위한 기반 시설 (주차장 1천대 이상) 확충으로 방문객들의 주차편의성을 증진을 목적으로 함
- 사업면적 : 삼례지구 등 총 4개소 총 A=101,700㎡ 주차대수 1,978대
- 삼례지구 : 후정리 407-1번지 등 3개소(12,300㎡, 350대)
- 봉동 신성지구 : 신성리 121번지 일원 (9,200㎡, 248대)
- 봉동 구만지구 : 구만리 28번지 일원 (72,000㎡, 1,150대)
- 고산지구 : 읍내리 925-2번지 (8,200㎡, 230대)

□ 사업 추진상황 및 계획

- **삼례지구**
 - 제1임시주차장 공사 준공 : 2023. 5.
 - 제2임시주차장 공사 착공 : 2023. 7. ~ 9.
 - 삼례문화예술촌 주차장 조성사업 시행 : 2024. ~ 2025.
- **봉동지구**
 1. **신성지구**
 - 만경강 제1임시주차장 조성 : 2022. 8. ~ 9.
 2. **구만지구**
 - 지방재정투자심사 및 공유재산관리계획 의결 : 2023. 6.
 - 군관리계획 시설결정용역 착수 : 2023. 7.
 - 주민설명회 개최 : 2023. 8.
 - 군계획위원회 결정 및 고시 : 2023. 12.
 - 편입토지 및 지장물 감정평가 실시 : 2024. 1. ~ 2.
 - 실시계획인가 및 실시설계용역 : 2024. 1. ~ 6.
 - 실시계획 인가 고시 : 2024. 6.
 - 주차장 사업 시행 : 2024. 9. ~
- **교산지구**
 - 기본구성용역 실시 : 2023. 3. ~ 11.
 - 군계획시설 결정(변경) : 2024. 2. ~ 6.
 - 실시계획인가 및 실시설계용역 : 2024. 8. ~ 2025. 2.
 - 주차장 조성사업 시행 : 2025. 4. ~ 12.

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
1000대 이상의 주차장 조성	면	1,978				1,150	828

□ 재원 투자계획

(단위:백만원)

구분	계	2022이전	2022	2023	2024	2025	2026
총계	22,762			200	10,000	6,800	5,762
국비							
도비							
군비	22,762			200	10,000	6,800	5,762
기타							

□ 연차분기별 세부추진일정 로드맵

연도	이행목표	세부추진계획
2023	사전절차 이행 및 착공	지방재정투자심사 및 공유재산관리 의결, 주민설명회 등 사전절차 이행 후 착공
2024	공사 추진	주차장 조성
2025	공사 추진	주차장 조성
2026	공사 추진	주차장 조성 완료 후 이용객 개방

□ 기대효과

- 체육시설 및 문화예술시설 조성으로 방문하게 되는 많은 관광객을 수용하기 위해 주차장을 확충하여 방문객의 주차편의 제공

63. 택시사업구역 통합 추진

관리번호	3-63						
신규여부	신규 <input checked="" type="checkbox"/> 계속 <input type="checkbox"/>	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기내 <input type="checkbox"/> 임기후 <input checked="" type="checkbox"/>	추후확정	-	-	-	-	-
사업기간	2022 ~ 2025	추진상황	정상추진				
사업주체	완주군 (도로교통과)	공약담당	교통행정팀장 한범수 ☎ 3892 교통행정팀원 임진만 ☎ 2803				
중앙정부 도움필요성	해당없음 <input type="checkbox"/> 도움필요(제도 <input checked="" type="checkbox"/> 재정 <input checked="" type="checkbox"/> 권한 <input type="checkbox"/>)						

□ 정책목적

- 완주, 전주 택시요금체계를 통합하여 주민들의 요금환란 방지 및 사업구역 관련 민원 해소

□ 현 황

- 완주·전주 택시대수 및 사업구역

(2023년 12월기준)

구분	완주군			전주시		
	소계	개인	법인	소계	개인	법인
택시대수	147대	84대	63대	3,735대	2,334대	1,401대
사업구역	완주	완주	삼신(36): 완주, 전주 상신(27): 완주	전주	전주	전주

- 완주·전주 택시운임 비교

사업구역	기본요금	이후 운임		시간요금 (15km/h 이하 주행 시)
		사업구역	사업구역 외	
완주	5,000원(2km)	163원*(134m)	195.6원	163원(32초)
전주	4,300원(2km)	100원(134m)	150원	100원(32초)

* **복합할증** : 보통 군 단위에서 운행하는 택시의 귀로 시 공차운행으로 인해 발생하는 손실을 보전하기 위해 도입, 완주군 63% 적용

(예) 완주, 전주 경계에서 5km씩 총 10km 운행 시 택시요금
완주 → 전주 약 15,900원 / 전주 → 완주 12,100원

□ 주민참여

- 택시사업구역 통합에 따른 주민 의견 수렴 실시
- 찬반 설문조사 및 공약설명회 개최

□ 사업개요

- 사업근거
 - 「여객자동차운수사업법」 시행규칙 제10조 (택시운수사업의 사업구역)
 - 「택시제도 운영기준에 관한 업무처리요령」 제8조(사업구역)
- 사업기간 : 2022. ~ 2025.
- 사업내용 : 완주, 전주 택시사업구역 통합
- 사업규모 : 완주택시 147대, 전주택시 3,735대
- 수혜대상 : 완주, 전주 택시 이용객

□ 사업 추진계획

- 완주·전주 상생협력사업을 통한 사업추진
- 완주·전주 택시사업구역통합 종합계획 수립
- 완주·전주 택시사업구역통합 시행

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
완주·전주 택시사업구역 통합	시행	1				1	

□ 재원 투자계획

- 전주시와 사업구역 통합 협의 완료 후 재정 투자계획 수립(24.1월말 예정)
- * 향후 관내 택시 요금체계 변경에 따른 수익금 보전 및 운행 회피지역 운행 유인 예산 필요

□ 연차(분기)별 세부추진일정 로드맵

연도	이행목표	세부추진계획
2023	택시사업구역 통합 의견수렴	- 완주·전주 상생협력사업을 통한 사업추진 : 10월
2024	택시사업구역 통합 계획수립	- 완주·전주 택시사업구역통합 종합계획 수립 : 3월
2025	택시사업구역 통합 시행	- 완주·전주 택시사업구역 통합 시행 : 10월

□ 추진실적

- 완주군 택시업계 설문조사 실시(찬성율 61%) : '22. 10.
- 도·시군 교통과장 회의 : '23. 4. 26.
- (전주시) 통합 시 경쟁심화 및 매출감소로 전주시 택시업계 반대
- 완주군 택시업계 설문조사 재실시(찬성율 65%) : '23. 7. ~ 8.

□ 기대효과

- 동일한 요금체계 적용으로 완주·전주 주민들의 요금 혼란 방지
- 완주군민 택시요금 인하 효과 발생으로 주민 교통편의 증진

□ 사업 추진계획

- 국토상 보도설치 5단계 기본계획 수요조사 제출 : '24. 4.
- 사업추진 : '25. 3. ~ '26. 12.

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
보행자 도로 설치	개소	1					1

□ 재원 투자계획

(단위:백만원)

구분	계	2022이전	2022	2023	2024	2025	2026
총계	1,600	-	-	-	-	800	800
국비	1,600	-	-	-	-	800	800
도비							
군비							
기타							

□ 연차(분기)별 세부추진일정 로드맵

연도	이행목표	세부추진계획
2022	현지조사	- 편입토지 현황 확인 및 지장물 등 조사
2023	관련기관 사전협의	- 전주국토관리사무소 사전 협의
2024	국토상 보도설치 기본 계획 수요 제출	- 국토상 보도설치 기본계획 수요 제출 (전주국토관리사무소) → 사업량, 사업비 등
2025	실시설계 및 사업착공	- 실시설계 및 사업추진 (전주국토관리사무소)
2026	사업완료	- 사업완료

□ 추진실적

- 사업대상지 현황 조사 (편입토지 현황) : '22. 7.
- 현지조사 및 사업건의 : '22. 12.
- 전주국토관리사무소 사전 협의 : '23. 3.

□ 기대효과

- 대영아파트 ~ 덕천하이트 아파트간 인도 개설로 안전하고 쾌적한 도로 환경 조성 및 만경강 하천부지를 이용하는 주민들에게 편의 제공

79 대영아파트~덕천하이트(국도17호선) 인도 개설

관리번호	4-79		총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타
신규여부	신 규 <input checked="" type="checkbox"/>	계 속 <input type="checkbox"/>						
완료시기	임기내 <input checked="" type="checkbox"/>	임기후 <input type="checkbox"/>	추진상황					
사업기간	2025 ~ 2026		정상추진					
사업주체	완 주 군 (도로교통과)		공약담당	도로관리팀장 반용준 ☎ 3891 도로관리팀원 김영만 ☎ 2782				
중앙정부 도움필요성	해당없음 <input checked="" type="checkbox"/>		도움필요(제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input checked="" type="checkbox"/> 권한 <input type="checkbox"/>)					

□ 정책목표

- 보행자 도로를 신설하여 안전하고 쾌적한 도로환경 조성 및 만경강 하천부지를 이용하는 주민들에게 편의 제공

□ 현 황

- 대영아파트 ~ 덕천하이트 아파트 사이에 보행자 도로가 없어, 보행 시 교통사고 위험 상존

□ 주민참여 (의견수렴 등)

- 만경강 하천부지를 이용하는 지역주민 및 방문객 보도설치 요구

□ 사업개요

- 지원근거 : 「도로법」 제54조(보도의 설치 및 관리)
- 사업기간 : 2025. ~ 2026.
- 지원대상 : 용진읍 주민 6,900명
- 위 치 : 완주군 용진읍 신지리 867-37번지 ~ 510-6번지
- 사 업 량 : 보행자도로 설치 L=1,000m
- 사 업 비 : 1,600백만원(국)

95 고산~소양(독촉골터널) 지방도 확·포장사업

관리번호	4-95		총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타
신규여부	신 규 <input checked="" type="checkbox"/>	계 속 <input type="checkbox"/>						
완료시기	임기내 <input type="checkbox"/>	임기후 <input checked="" type="checkbox"/>	추진상황					
사업기간	미 정		정상추진					
사업주체	완 주 군 (도로교통과)		공약담당	도로시설팀장 김수진 ☎ 2791 도로시설팀원 정대성 ☎ 2792				
중앙정부 도움필요성	해당없음 <input type="checkbox"/>		도움필요(제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한 <input checked="" type="checkbox"/>)					

□ 정책목표

- 소양 오성한옥마을과 고산, 운주까지 연결하는 관광인프라 구축을 통해 고산면, 운주면 대둔산도립공원 등 지역 관광개발 유치 및 지역 경제 활성화 도모

□ 현 황

- 소양 오성한옥마을에서 고산면 소재지까지 연결되는 도로는 용진읍을 거쳐 20km를 돌아가야하는 현황으로 소양 오성한옥마을의 관광객을 고산, 운주면 등으로 유도하기 어려움
※ 현재 준공('22.09.05)된 임도를 통해 고산과 소양이 연결되어 있으나 임도의 현지어건 및 경사도 등으로 도로 확장 및 이용 불가
- '24년 상반기 「제4차 전라북도 도로건설·관리계획(변경) 수립(26~'30)」 용역 발주 예정(전라북도 도로공항공정서과)

□ 사업개요

- 위 치 : 고산면 성재리(독촉저수지) ~ 소양면 오성계
- 노선연장 : L=7.4km (개설 1.4km, 미개설 6.0km)
※ 미개설 구간 : 고산 성재리 독촉저수지 ~ 소양면 오성계(L=6.0km)
- 노선번호 / 노선명 : 741호선 / 소양~여산
- 현황 도로 이용 현황 (소양면 → 고산면 이동시)
- 소양면 → 용진읍 → 고산면 : L=20km
- 소양면 → 대아저수지 → 고산면 : L=26km
- 도로관리기관 : 전라북도 도로공항공정서과

□ 사업 추진계획

- 제4차 전라북도 도로건설·관리계획 수립 시 반영 건의 : 2024년 이후
 ※ 전라북도 도로건설·관리계획 수립 반영 이후 사업 추진 가능

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
도로건설·관리계획 반영 건의	회	4			2	2	

□ 연차(분기)별 세부추진일정 로드맵

연도	이행목표	세부추진계획
2024	도로건설·관리계획 반영	- 고산~소양 지방도(741호선) 반영 건의
2025	도로건설·관리계획 반영	- 고산~소양 지방도(741호선) 필요성 설명

□ 추진상황 및 계획

- 제2차 전라북도 도로건설·관리계획 반영 : '14. 8.
 - 시공완료: 독축골교~독축저수지, L=1.4km, B=9.5m ('19 ~ '21.)
- 제3차 전라북도 도로건설·관리계획 수립 시 미반영 : '20. 12.
 - 잔여구간: 독축저수지~소양 오성마을, L=7.3km
- 입도 확장을 통한 도로이용 가능 여부 검토 : '22. 9.~10.
 ⇒ (현장확인) 급커브 및 급경사 구간으로 도로확장 및 일반차량 이용 불가
 ⇒ (정읍국유림사무소) 산림의 경영·관리 및 보호 목적의 입도로 일반도로로서의 사용 부적합
- 제4차 전라북도 도로건설·관리계획 반영 건의 : '24년 상반기
 ※ 지방도 건설을 위해서는 「전라북도 도로건설·관리계획」 반영 선행 필요

□ 기대효과

- 소양 오성한옥마을과 고산, 운주면 등 우리군 북부지역을 연결하는 관광인프라 구축으로 북부권 관광객 유치 및 지역경제 활성화 기여

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
주민설명회 개최	회	1	1				
중점부(2공구) 도로노선(안) 확정	건	1		1			
기존 도로공사(1공구) 완료	건	1			1		

□ 재원 투자계획

(단위:백만원)

구분	계	2023이전	2024	2025	2026	2027	2028
총계	37,760	22,400	6,642	2,906	2,906	2,906	-
국비							
도비	37,760	22,400	6,642	2,906	2,906	2,906	-
군비							

※ 중점부 실시설계 용역 결과에 따라 총사업비 및 사업기간 변경 예정

□ 연차(분기)별 세부추진일정 로드맵

연도	이행목표	세부추진계획
2022	2공구(중점부) 확정 및 1공구(중점부 외) 공사추진	- 관계기관 협의 후 전북도 협의 및 주민설명회 추진 - 1공구(중점부 외) 공사 추진
2023	2공구(중점부) 실시설계 추진	- 2공구(중점부) 시공을 위한 실시설계 용역 추진
2024	1공구(중점부 외) 공사 완료 2공구(중점부) 실시설계 완료	- 1공구(중점부 외) 공사완료 - 2공구(중점부) 실시설계 용역 완료
2025~2027	2공구(중점부) 공사 추진	- 2공구(중점부) 공사 착공 및 완료

□ 추진실적

- 공사 착공(1공구) : 2019. 2. ~
- 2공구(중점부) 노선 검토 용역 추진(완주군) : 2022. 7.~11.
- 노선(안) 검토결과 주민설명회 개최 및 건의서 송부 : 2022. 10.~12.
- 2공구(중점부) 실시설계 용역 착수(전라북도) : 2023. 3. ~

□ 기대효과

- 화산면~경천면 지역간 연결 도로망확충으로 교통편익제공과 저수지 주변 관광개발 촉진으로 관광인프라 구축 및 지역경제 활성화 기여

106. 화산~경천 지방도 확포장공사

관리번호	4-106											
신규여부	신	규	□	계	속	☑	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기내	☑	임기후	□			37,760	-	37,760	-	-	-
사업기간	2018 ~ 2027						추진상황	정상추진				
사업주체	전라북도(도로교통과) * 우리군 관계부서 : 도로교통과			공약담당			도로시설팀장 김수진 ☎ 2791 도로시설팀원 정대성 ☎ 2792					
중앙정부 도움필요성	해당없음 □ 도움필요(제도 □ 재정 □ 권한 ☑)											

□ 정책목표

- 화산면 성북리 ~ 경천면 경천리(지방도 740호) 미개설구간 도로 확포장으로 원활한 차량통행 및 지역간 연결 도로망 확충

□ 현 황

- 주민과 협의된 중점부 노선 결정('22.10)에 따라 2공구 실시설계용역 추진 중
- 1공구(중점부 외) 공사구간 '24년 8월 완료 예정 (공정률 75%)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018 ~ 2027
- 위 치 : 화산면 성북리 ~ 경천면 경천리 일원
- 총사업비 : 37,760백만원(도 37,760)
- 사업내용 : 도로개설 L=3.4km, B=9.5m(2차로)
 - 1공구(중점부 외) : L=3.0km, B=9.5m
 - 2공구(중점부) : L=0.4km, B=9.5m
- 노선번호/노선명 : 740호선 / 여산~운주
- 추진기관 : 전라북도 도로공항공청도과

□ 사업 추진계획

- 중점부 기본 및 실시설계 용역 완료 : 2024. 03.
- 중점부 편입 토지 보상 및 행정절차 추진 : 2024. 03.~
- 중점부 공사 추진 : 2025. 03.

108. 밤티터널(소양~동상) 조기완공

관리번호	4-108											
신규여부	신	규	□	계	속	☑	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기내	□	임기후	☑			72,800	50,960	21,840	-	-	-
사업기간	2021 ~ 2030						추진상황	정상추진				
사업주체	국토교통부(익산청) * 우리군 관계부서 : 도로교통과			공약담당			도로시설팀장 김수진 ☎ 2791 도로시설팀원 정대성 ☎ 2792					
중앙정부 도움필요성	해당없음 □ 도움필요(제도 □ 재정 □ 권한 ☑)											

□ 정책목표

- 선형불량과 급커브 도로로 급증하는 대아수목원 및 대아저수지 관광차량의 상습정체 및 사고위험 사전예방을 통한 교통으로 해소

□ 현 황

- 소양~동상간 도로개량공사 기본 및 실시설계 용역 착수 : '22. 6월

□ 주민참여 (의견수렴 등)

- 노선설계(안)에 대한 주민설명회(익산지방국토관리청 개최)
 - 2022. 10. 12.(수) 10:00 동상면 주민행정부복지센터
 - 2022. 10. 12.(수) 14:00 소양면 주민행정부복지센터

□ 사업개요

- 사업명 : 국지도 55호선(소양~동상) 도로시설개량 사업
- 위 치 : 동상면 사봉리 ~ 소양면 화심리 일원
- 기 간 : 2022. ~ 2030.
- 위 치 : 소양면 신원리 ~ 동상면 사봉리 일원
- 사업비 : 72,800백만원(국 50,960, 도 21,840)
- 사업내용 : 도로시설개량 L=3.6km(터널 1.0km포함)
- 노선번호/노선명 : 국가지원지방도 55호선 / 해남 ~ 금산
- 시행기관 : 익산지방국토관리청(국토교통부)

□ 사업 추진계획

- 기본 및 실시설계 용역 완료 : '24. 4.
- 총사업비 변경 및 행정절차 이행 완료 : '24.12.
- 공사 추진 : '25. 3월 예정

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
관계기관 방문	회	3	1	1	1		

□ 재원 투자계획

(단위:백만원)

구분	계	2022이전	2022	2023	2024	2025	2026이후
총계	72,800	-	200	1,100	-	11,917	59,583
국비	50,960	-	200	1,100	-	8,277	41,383
도비	21,840	-	-	-	-	3,640	18,200
군비							
기타							

□ 연차(분기)별 세부추진일정 로드맵

연도	이행목표	세부추진계획
2022	기본 및 실시설계	- 기본 및 실시설계 용역 추진
2023	기본 및 실시설계	- 기본 및 실시설계 용역 추진
2024	기본 및 실시설계 완료 공사 준비	- 기본 및 실시설계 완료 - 총사업비 변경 및 행정절차 이행
2025	공사 추진	- 공사 추진

□ 추진실적

- 제5차 국도·국지도 건설계획('21-'25) 반영 : 2021. 9월
- 기본 및 실시설계용역 착수(익산지방국토관리청) : 2022. 6월 ~
- 노선계획(안) 공람 및 주민설명회 개최(소양 동상 각 1회) : 2022. 10월

□ 기대효과

- 소양면~동상면 지역간 연결 도로망확충으로 교통편익제공과 주변 관광개발 촉진으로 관광인프라 구축 및 지역경제 활성화 기여

□ 혁신개발과 공약사업 목록

관리번호	공약사업명	신규/계속	팀/담당자
4-82	상관면 소재지 ~ 체육공원 육교 설치	신규	하천관리/ 최기원
4-88	소양천 정비사업	신규	하천시설/ 김광희
4-91	소양천 삼중마을 댐 설치	계속	기반조성/ 이술인
4-102	대문제 물막이 공사 조기완공	계속	기반조성/ 이술인
4-105	원송지구 농촌용수 개발 및 저수지 조성 지원	계속	기반조성/ 이술인
4-110	동상 하천 개선을 통한 관광명소 조성	계속	하천관리/ 최기원

82. 상관면소재지~체육공원 육교 설치

관리번호	4-82						
신규여부	신규 <input checked="" type="checkbox"/> 계속 <input type="checkbox"/>	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기내 <input checked="" type="checkbox"/> 임기후 <input type="checkbox"/>	150	-	-	150	-	-
사업기간	2023	추진상황	완료				
사업주체	완주군 (재난안전과)	공약담당	하천관리팀장 고정욱 ☎ 2920 하천관리팀원 최기원 ☎ 2908				
중앙정부 도움필요성	해당없음 <input type="checkbox"/>	도움필요(제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input checked="" type="checkbox"/> 권한 <input type="checkbox"/>					

□ 정책목표

- 상관소재지에서 체육공원까지 연결하는 교량 및 데크 설치로 우천 통행 시 주민 안전 도모

□ 현황

- 위치 : 완주군 상관면 신리 일원
- 이용현황 : 상관 소재지에서 체육공원 이용시 박스교 및 하상으로 통행 중
- 이용연장 : 박스교 L=40m[2개소(30m, 10m)], 하상길 L=80m

□ 주민참여(의견수렴 등)

- 현장확인 ('22.08.12 / 3명)
: 전주천 내 명소로 아치형 교량 설치 및 데크 설치 요구
→ 군수님 보고 시 기존 박스교량 정비로 검토

□ 사업개요

- 사업기간 : 2023.
- 지원대상 : 상관면 신리 일원
- 사업비 : 150백만원(군)

□ 사업 추진계획

- 실시설계용역 추진 : 2023. 6.
- 공사추진 : 2023. 9. ~ 11.

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	2027
교량 및 데크설치	개소	1		1				

□ 재원 투자계획

(단위:백만원)

구분	계	2022이전	2022	2023	2024	2025	2026
총계	150	-	-	150	-	-	-
국비							
도비							
군비	150	-	-	150	-	-	-
기타							

□ 연차(분기)별 세부추진일정 로드맵

연도	이행목표	세부추진계획
2023	기본계획 및 실시설계 추진	- 실시설계 용역 추진 : '23. 6. - 공사발주 : '23. 9. - 공사 착공 : '23. 10. - 공사 준공 : '23. 12.

□ 추진실적

- 공약 건의 대상지 현장 확인 : '22. 8. 12.
- 군수님 보고(기존시설 정비) : '22. 8. 30.
- 실시설계용역 추진 : '23. 6.
- 공사 착수 : '23. 10.
- 공사 준공 : '23. 12.

□ 기대효과

- 상관소재지에서 체육공원까지 연결하는 박스교량 정비로 우천 통행 시 주민안전 도모

88. 소양천 정비사업

관리번호	4-88									
신규여부	신	규	계	속	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타
완료시기	입기내	입기후			200	-	-	200	-	
사업기간	2024			추진상황	정상추진					
사업주체	완주군 (재난안전과)			공약담당	하천시설팀장 구자빈 ☎ 2921 하천시설팀원 김광희 ☎ 2922					
중앙정부	도움필요성	해당없음		도움필요(제도	재정	권한				

정책목표

- 소양천 재해복구사업 완료 후 체육시설 설치로 인한 지역주민들 건강증진 및 편익 증대

현황

- 위치 : 완주군 소양면 해월리~신촌리 일원
- 하천연장 : L=17.75km(재해복구사업 연장 L=6.09km)
- 이용현황 : 소양천 재해복구사업 추진중(2023. 10. 25.까지)

사업개요

- 사업기간 : 2024. 8. ~ 12.
- 사업위치 : 소양면 해월리 소양천 인근(구진마을)
- 사업비 : 200백만원(군)

사업추진계획

- 재해복구사업 완료 : 2023. 12월
- 소양천변 제내지 공간 조성 완료
- 실시설계용역(추경 예산 확보 예정) : 2024. 6. ~ 7.
- 체육시설 설치 : 2024. 8. ~ 12.

91. 소양천 삼중마을 댐 설치

관리번호	4-91									
신규여부	신	규	계	속	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타
완료시기	입기내	입기후			35,000	35,000	-	-	-	
사업기간	2025 ~ 2029			추진상황	정상추진					
사업주체	한국농어촌공사 (전주완주임실지사)			공약담당	기반조성팀장 두병갑 ☎ 2911 기반조성팀 이슬일 ☎ 2912					
중앙정부	도움필요성	해당없음		도움필요(제도	재정	권한				

정책목표

- 가뭄상습지역에 저수지, 양수장, 용수로 등의 수리시설을 설치하여 농촌용수를 확보·공급함으로써 식량의 안정적 생산 및 영농기회화로 안전·편의영농에 기여

현황

- 2024년 사업예정지 신청 준비 중(시행주체: 한국농어촌공사)

주민참여(의견수렴 등)

- 소양 주민설명회('21.10.27./ 30명)
- 한국농어촌공사 전주완주임실지사 주재 주민설명회(소양면 행정복지센터)
- 소양 신촌지구 다목적댐 용수개발사업 체계 및 준비상황 설명

사업개요

- 지원근거 : 「농어촌정비법」 제7조, 제11조 및 제108조
- 사업기간 : 2025. ~ 2029.
- 수혜면적 : 520ha
- 사업비 : 35,000백만원(국)

공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	2027
제방도로 축조(둘레길 활용)	식	1		1				
체육시설 설치	식	1			1			

재원 투자계획

(단위:백만원)

구분	계	2022이전	2022	2023	2024	2025	2026
총계	200	-	-	-	200	-	-
국비							
도비							
군비	200	-	-	-	200	-	-
기타							

연차(분기)별 세부추진일정 로드맵

연도	이행목표	세부추진계획
2023	제방도로 축조(둘레길 활용)	- 공사완료 : '23. 12.
2024	체육시설 설치	- 부지선정 : '24. 1. - 실시설계 : '24. 6. ~ 7. - 공사추진 : '24. 8. ~ 12.

추진실적

- 소양천 재해복구사업 완료 : '23. 12.
- 체육시설 조성 부지 선정(구진마을) : '24. 01.

기대효과

- 소양천 재해복구사업 이후 소양천 인근 마을 주민들이 제방도로를 둘레길 및 자전거도로로 활용하고 후후 조성될 체육시설을 이용함으로써 주민통행 환경 개선 및 건강증진 도모

사업추진계획

- 사업예정지 신청(한국농어촌공사) : '24.4월
- 기본계획수립 지구 지정 : '24.5월
- 기본계획수립 완료 및 사업시행지구 선정 : '25.5월
- 세부설계 및 시행계획 수립완료 : '26.12월
- 사업착공 : '27.1월

공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2026	2027	2028	2029	2030
신촌댐 조성	개소	1				1	

재원 투자계획

(단위:백만원)

구분	계	2022이전	2022	2023	2024	2025	2026	2026 이후
총계	35,000	-	-	-	-	3,500	7,875	23,625
국비	35,000	-	-	-	-	3,500	7,875	23,625
도비								
군비								
기타								

연차(분기)별 세부추진일정 로드맵

연도	이행목표	세부추진계획
2024	사업 예정지 선정	- 사업예정지 선정
2025	사업시행지구 선정	- 기본계획수립 및 사업시행지구 선정
2026	실시설계 추진	- 실시설계용역 추진
2026이후	사업추진	- 사업착공 및 추진

추진실적

- 사업예정지 신청 준비(2024년도 신청예정)
- 대상지 유역조사, 주민 가구 및 지형과악 등

기대효과

- 농업용수 및 환경용수의 개발 및 수자원 확보로 주민 생활환경 개선 및 삶의 질 상승에 기여

102. 대둔제 물막이 공사 조기완공

관리번호	4-102						
신규여부	신	규	□	계	속	☑	총사업비 (백만원)
완료시기	임기내	☑	임기후	□	계	23,000	97,196
사업기간	2005 ~ 2024		추진상황	정상추진			
사업주체	한국농어촌공사 (전주완주임실지사)		공약담당	기반조성팀장 두병갑 ☎ 2911 기반조성팀원 이슬잎 ☎ 2912			
중앙정부 도움필요성	해당없음 □ 도움필요(제도 □ 재정 ☑ 권한 □)						

□ 정책목표

- 가뭄상습지역에 저수지, 양수장, 용수로 등의 수리시설을 설치하여 농촌용수를 확보·공급함으로써 식량의 안정적 생산 및 영농기체화로 안전·편의영농에 기여

□ 현 황

- 저수지 2개소 신설(금당계 완료, 대둔제 공사 중), 이주단지 2개소(양지뜸·읍지뜸 마을 22가구)조성 협의 중

□ 주민참여 (의견수렴 등)

- 보상 및 이주단지 주민협의('07~'09/ 5회)
- 용지 보상 구역 및 이주단지 위치 결정 관련
- 보상 및 이주단지 주민협의('11~'16/ 8회)
- 이주단지 조성 및 보상협의 구체화

□ 사업개요

- 지원근거 : 「농어촌정비법」 제7조, 제11조 및 제108조
- 사업기간 : 2005. ~ 2024.
- 수혜면적 : 872ha
- 사 업 비 : 97,196백만원(국)

□ 사업 추진계획

- 대둔제 이주정착지 양지뜸(10가구) 위치 협의 완료 : '23.9월
- 대둔제 제당 및 여수로 공사완료 : '23. 12월
- 이주단지 진입도로 공사 완료 : '23. 12월
- 대둔제 저수지 공사 완료 : '24. 12월

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022이전	2022	2023	2024
댐 조성	개소	2	1 (금당계)			1 (대둔제)

□ 재원 투자계획

(단위:백만원)

구 분	계	2022이전	2022	2023	2024	2025	2026
총 계	97,196	69,580	8,000	10,000	9,616	-	-
국 비	97,196	69,580	8,000	10,000	9,616	-	-
도 비							
군 비							
기 타							

□ 연차(분기)별 세부추진일정 로드맵

연도	이행목표	세부추진계획
2022	이주정착지 협의완료	- 대둔제 진입도로 및 이주단지 협의 중(산림청)
2023	진입도로 공사완료	- 대둔제 이주단지 진입도로 공사 완료
2024	사업준공	- 대둔제 저수지 공사 완료

□ 추진실적

- 금당계 저수지 공사완료, 대둔제 이설도로 완료
- 대둔제 이주정착지 읍지뜸(12가구) 조성공사 추진 중

□ 기대효과

- 농업용수 및 환경용수의 개발 및 수자원 확보로 주민 생활환경 개선 및 삶의 질 상승에 기여

105. 원성지구 농촌용수 개발 및 저수지 조성 지원

관리번호	4-105						
신규여부	신	규	□	계	속	☑	총사업비 (백만원)
완료시기	임기내	□	임기후	☑	계	23,000	23,000
사업기간	2025 ~ 2029		추진상황	정상추진			
사업주체	한국농어촌공사 (전주완주임실지사)		공약담당	기반조성팀장 두병갑 ☎ 2911 기반조성팀원 이슬잎 ☎ 2912			
중앙정부 도움필요성	해당없음 □ 도움필요(제도 □ 재정 ☑ 권한 □)						

□ 정책목표

- 가뭄상습지역에 저수지, 양수장, 용수로 등의 수리시설을 설치하여 농촌용수를 확보·공급함으로써 식량의 안정적 생산 및 영농기체화로 안전·편의영농에 기여

□ 현 황

- 2023년 사업예정지 신청 준비 중(시행주체: 한국농어촌공사)

□ 주민참여 (의견수렴 등)

- 예정지 현장 답사 및 주민의견수렴('19.05.08 / 주민면담)
- 한국농어촌공사 전주완주임실지사 예정지 현장 답사 및 주민 동향파악

□ 사업개요

- 지원근거 : 「농어촌정비법」 제7조, 제11조 및 제108조
- 사업기간 : 2025. ~ 2029.
- 수혜면적 : 133ha
- 사 업 비 : 23,000백만원(국)

□ 사업 추진계획

- 사업예정지 신청(한국농어촌공사) : '23.4월
- 기본계획수립 지구 지정 : '23.5월
- 기본계획수립 완료 및 사업시행지구 선정 : '24.5월
- 세부설계 및 시행계획 수립완료 : '25.12월
- 사업착공 : '26.1월

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2026	2027	2028	2029	2030
댐 조성	개소	1				1	

□ 재원 투자계획

(단위:백만원)

구 분	계	2022이전	2022	2023	2024	2025	2026	2026 이후
총 계	23,000	-	-	-	500	5,000	5,000	12,500
국 비	23,000	-	-	-	500	5,000	5,000	12,500
도 비								
군 비								
기 타								

□ 연차(분기)별 세부추진일정 로드맵

연도	이행목표	세부추진계획
2023	사업 예정지 선정	- 사업예정지 신청
2024	사업시행지구 선정	- 기본계획수립 및 사업시행지구 선정
2025	실시설계 추진	- 실시설계용역 추진
2026	사업착공	- 사업착공 및 추진
2026이후	사업추진	- 사업추진 및 2029년도 준공

□ 추진실적

- 기본계획수립 지구 지정 : '23. 3월
- 수혜구역 현장조사, 수문분석, 측량, 이주가구 조사 등

□ 기대효과

- 농업용수 및 환경용수의 개발 및 수자원 확보로 주민 생활환경 개선 및 삶의 질 상승에 기여

110. 동상 하천 개선을 통한 관광명소 조성

관리번호	4-110		총사업비	계	국비	도비	군비	기타
신규여부	신규 <input type="checkbox"/> 계속 <input checked="" type="checkbox"/>	(백만원)	517	-	215	302	-	
완료시기	임기내 <input checked="" type="checkbox"/> 임기후 <input type="checkbox"/>	추진상황	정상추진					
사업기간	2022 ~ 2024		하천관리팀장 고정욱 ☎ 2920 하천관리팀원 최기원 ☎ 2908					
사업주체	완주군 (재난안전과)	공약담당						
중앙정부	도움필요성	해당없음 <input type="checkbox"/> 도움필요(제도 <input checked="" type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한 <input type="checkbox"/>						

□ 정책목표

- 동상면 내 하천 환경을 정비하고 하천 시설물의 설치, 유지, 보수를 통해 보다 쾌적하고 안전한 하천 조성

□ 현 황

- 위 치 : 완주군 동상면 내 지방하천 4개소 (만경강 용연천 수전천 대아천)
- 추진사항
 - 하천 내 불법시설물 원상복구 : 2019. 9. ~ 2021. 6.
 - 하천하상유지시설(여울보) 설치 : 2020. 12. ~ 2021. 6.
 - 상가 임원진 및 주민간담회 실시 : 2021. 7.
 - 하천구역 내 불법시설물 현황조사 : 2021. 7.
 - 행정대집행 실시 : 2021. 8. 9.

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. ~ 2024.
- 지원대상 : 동상면 하천 인근 약470가구 800여명
- 사 업 비 : 517백만원(도 215, 군 302)

□ 사업 추진계획

- 하천 내 불법시설물 정비 : 2023. ~ 계속
- 기성제 환경정비 : 2023. ~ 계속
- 노후 하천 시설물 보수 : 2023. 1. ~ 12.
- 시설물 유지보수 및 호안정비 : 2023. 1. ~ 12.

□ 건축허가과 공약사업 목록

관리번호	공약사업명	신규/계속	팀/담당자
3-48	청년주택 공급	계속	공동주택/ 박준영

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	2027
단속유에 불법시설물 정비	개소	10		10				
기성제 환경정비	식	6	1	1	1	1	1	1
노후 하천 시설물 보수	식	1		1				
시설물 유지보수 및 호안정비	식	1			1			

□ 재원 투자계획

(단위:백만원)

구분	계	2022이전	2022	2023	2024	2025	2026
총계	517	-	107	180	230	-	-
국비							
도비	215	-	10	90	115	-	-
군비	302	-	97	90	115	-	-
기타							

□ 연차(분기)별 세부추진일정 로드맵

연도	이행목표	세부추진계획
2023	단속유에 불법시설물 정비	- 정비완료 : '23. 3. - 하천 시설물 전수조사 : '23. 1~2.
2023	노후 하천 시설물 보수	- 공사발주 : '23. 4. - 공사추진 : '23. 5. ~ 12.
2024	시설물 유지보수 및 호안정비	- 공사발주 : '24. 3. - 공사추진 : '24. 4. ~ 12.
2022-2024	기성제 환경정비	- 기성 제방 제초 및 우수지장목 제거 환경정비 추진

□ 추진실적

- 동상 사봉지구 만경강 제방 연결공사 완료 : '22. 7. 21.
- 불법시설 철거 완료구역 준설작업 완료 : '23. 5. ~
- 지방하천 불법시설 자진철거 및 원상복구 완료 : '23. 12.

□ 기대효과

- 하천환경 개선으로 인한 완주군을 방문하는 관광객 및 피서객들에게 깨끗하고 안전한 대외적인 이미지 제고

48. 청년주택 공급

관리번호	3-48		총사업비	계	국비	도비	군비	기타
신규여부	신규 <input type="checkbox"/> 계속 <input checked="" type="checkbox"/>	(백만원)	27,655	-	-	-	-	27,655
완료시기	임기내 <input checked="" type="checkbox"/> 임기후 <input type="checkbox"/>	추진상황	완료					
사업기간	2017 ~ 2023		공동주택팀장 이점노 ☎ 2871 공동주택팀원 박준영 ☎ 2872					
사업주체	완주군 (건축허가과)	공약담당						
중앙정부	도움필요성	해당없음 <input type="checkbox"/> 도움필요(제도 <input checked="" type="checkbox"/> 재정 <input checked="" type="checkbox"/> 권한 <input type="checkbox"/>						

□ 정책목표

- 청년(19세~39세), 대학생, 신혼부부 등 젊은 사회활동 계층의 주거안정을 위하여 임대료가 저렴한 공공임대주택(행복주택) 공급

□ 현 황

- 삼봉지구 행복주택
 - 삼봉지구 A-1BL(545세대) : 2020. 2월 입주
 - 삼봉지구 A-2BL(820세대) : 2022. 6월 입주
 - 삼봉지구 A-3BL(450세대) : 2022. 3월 입주
- 삼례 행복주택
 - 행복주택사업 선정 : 2017. 7월
 - 행복주택 사업계획 승인 : 2018. 12월
 - 주택건설공사 착공(300세대) : 2021. 12월

□ 주민참여 (의견수렴 등)

- 주민 참여실적
 - 전략환경영향평가(초안) 주민의견수렴 (2017.12.14.~2018.01.08.)

□ 사업개요

- 근거법령 : 공공주택 특별법
- 사업위치 : 완주군 삼례읍 삼례리 1688-5번지 외11필지
- 사업면적 : 12,952㎡
- 사업규모 : 행복주택 300세대
- 사업기간 : 2017. ~ 2023.
- 사업비 : 27,655백만원(LH 27,655)
- 지원대상 : 청년(19세~39세), 대학생, 취업준비생, 사회초년생, 신혼부부, 예비신혼부부 등

□ 사업 추진계획

- 임차인대표회의 구성 및 주택관리 : 2024. 1월~

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
청년주택 공급	개소	1		1			

□ 재원 투자계획

(단위:백만원)

구분	계	2022 이전	2022	2023	2024	2025
총계	27,655	915	8,701	17,603	436	-
국비						
도비						
군비						
LH	27,655	915	8,701	17,603	436	-

□ 연차(분기)별 세부추진일정 로드맵

연도	이행목표	세부추진계획
2022	행복주택 공사	- 주택건설사업 추진
2023	행복주택 준공 및 입주	- 사용검사 및 건축물대장 생성 신청 협의 - 입주 개시(2023. 12. 15~)
2024	입주 후 유지관리	- 임차인대표회의 구성 및 주택관리

□ 보건관리과 공약사업 목록

관리번호	공약사업명	신규/계속	팀/담당자
4-93	구이 한방특구 활용방안	계속	보건행정/ 김은영

□ 추진실적

- 행복주택사업 선정 : 2017. 7월
- 주택건설 사업계획 승인 : 2018. 12월
- 사업인정 신청 및 주민의견 청취 열람 공고 : 2020. 3월
- 사업인정 결정 및 고시(국토교통부) : 2020. 11월
- 협의불성립 편입토지 수용제결 : 2021. 6월
- 행복주택사업 착공 : 2021. 12월
- 입주자 모집 공고 : 2022. 9월
- 사용검사 완료 및 입주 개시 : 2023. 12월

□ 기대효과

- 청년(19세~39세), 대학생, 신혼부부 등 젊은 사회활동 계층에게 임대료가 저렴한 공공임대주택(행복주택)을 공급하여 집 걱정 없이 마음 놓고 미래를 준비할 수 있도록 새로운 희망 제시

93. 구이 한방특구 활용방안

관리번호	4-93						
신규여부	신규 <input type="checkbox"/> 계 속 <input checked="" type="checkbox"/>	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기내 <input type="checkbox"/> 임기후 <input checked="" type="checkbox"/>	추후확정	-	-	-	-	-
사업기간	2022년 ~ 2026년		추진상황	일부추진			
사업주체	완주군 (보건관리과)	공약담당	보건행정팀장 유명수 ☎ 3001 보건행정팀원 김은영 ☎ 3002				
중앙정부	도움필요성	해당없음 <input type="checkbox"/> 도움필요(제도 <input checked="" type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한 <input checked="" type="checkbox"/>					

□ 정책목표

- 모악여성 한방특구 내 한방클리닉 클러스터 및 휴양, 문화시설 조성을 통한 지역거점 의료단지로써의 역할 기대

□ 현 황

- 하수처리시설 완공 및 한방병원 기초공사, 토지매입 등

□ 주민참여 (의견수렴 등)

- 주민 의견
 - 모악여성 한방클리닉특구 계획변경 관련 의견청취(2021.4.14. 8명)
 - : 한방특구 운영 지원, 청년일자리, 관광산업, 문화공간, 농업협업, 지역발전 등 기대, 조속한 시행 바람

□ 사업개요

- 최초 지정일 : 2005년 6월 28일
 - * 연장 : 1차 2010.5('05~'16), 2차 2016.12('05~'20), 3차 2022.7.6.('05~'23)
- 위 치 : 완주군 구이면 향가리 산170번지 일원
- 규 모 : 138,634㎡(61필지/42,010평)
- 사업자 : 십장생한의원 심용섭 원장
- 세부내용 : 한방 클리닉 클러스터, 한방 휴양·문화시설 조성

□ 사업 추진계획

- 한방휴양 문화시설 조성(한방테마파크, 문화관 등) : 2023.
- 한방클리닉 클러스터 조성(한방 휴양 요양 난임·불임 전문병원 등) : 2026.
- 보건소 한의약 건강증진 및 모자보건 연계 사업 추진 : 2026.

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
한방휴양 문화시설 조성	개소	1		1			
한방클리닉클러스터 조성	개소	1					1

□ 연차(분기)별 세부추진일정 로드맵

연도	이행목표	세부추진계획
2023	한방휴양 문화시설 조성	- 한방테마파크 조성
		- 한방문화관 조성
2026	한방클리닉클러스터 조성	- 한방휴양·요양 전문병원 조성
		- 한방불임·난임 전문병원 조성
	한방특구 운영	- 보건소 사업(한방, 난임)연계를 통한 사업 운영

□ 추진실적

- 규제특례 적용
 - 「도로법」 제61조 : 도로점용허가
 - 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제30조(도시 관리계획회의의 결정)
 - 「산림보호법」 제11조(산림보호구역의 지정해제)
 - 「농지법」 제31조(농업진흥지역의 해제)
 - 「산지관리법」 제14조(산지전용 허가시 산림청장 허가)
 - 「농지법」 제36조(농지전용 허가 협의)
- 기반시설 조성(하수처리시설)


□ 건강증진과 공약사업 목록

관리번호	공약사업명	신규/계속	팀/담당자
3-37	출산장려금 확대	계속	건강증진/ 조은혜

- 완주모악여성한방특구 전용 처리시설 완공 (60억 원 규모·원인자 부담금 납부 완료)



- 한방클리닉클러스터 조성사업(현재 30% 공정률)
 - 한방 휴양, 요양 전문병원 조성공사



- 한방테마파크 기본설계 완료 : 2023. 3. ~ 10.
- 한방테마파크 : 한방카페, 한방레스토랑, 한방쿠��스튜디오, 한방스마트팜, 한방메디컬스파 등

□ 기대효과

- 한방병원, 문화관, 연구소, 호텔 관련 일자리창출, 지역경제 활성화 및 지역 내 인프라 조성을 통한 군민의 삶의 질 향상 기여
- 한약재 생산의 로컬푸드 연계로 지역농가 위탁매매를 통한 지역 농업인 경제 활성화 도모

37. 출산장려금 확대

관리번호	3-37						
신규여부	신규 <input type="checkbox"/> 계 속 <input checked="" type="checkbox"/>	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기내 <input checked="" type="checkbox"/> 임기후 <input type="checkbox"/>	4,280	-	-	4,280	-	-
사업기간	2022 ~ 2026	추진상황 : 이행후 계속추진					
사업주체	완주군 (건강증진과)	공약담당	건강증진팀장 한명란 ☎ 3021 건강증진팀원 조은혜 ☎ 3037				
중앙정부 도움필요성	해당없음 <input type="checkbox"/> 도움필요(제도 <input checked="" type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한 <input type="checkbox"/>						

□ 정책목적

- 출산가정의 경제적 부담을 경감하고 가족친화적인 사회 환경을 조성하여 임신에서부터 자녀의 성장발달을 지역사회가 다 함께 축하할 수 있는 분위기를 조성하고자 함

□ 현 황

- 지원근거 : 완주군 모자보건사업 및 출산장려 등에 관한 조례
- 지원대상 : 출산 가정 350여명
- 현 황 (단위: 명/천원)

연도	2019	2020	2021	2022	2023
출생아수	446	386	344	356	411
출산장려금 지원 인원	360	307	256	293	322
출산장려금 지원액	669,900	643,100	528,500	501,400	472,200

- 출산장려금 지원 내용
 - 지원대상 : 신생아 출생일 기준 1년 전부터 신청일 현재까지 부모 모두 완주군 관내 주민등록을 두고 거주하는 가정
 - 지원금액

출생순위	지원금액	비 고
첫째아	50만원	일시금
둘째아	100만원	첫 달 30만원, 다음달부터 매월 10만원
셋째아 이상	600만원	분기별 30만원씩 4분기, 5년간 지급

□ 주민참여 (의견수렴 등)

- 입산부 교실 대상자 의견 수렴(22.8.5./30명) : 출산장려금 확대 지원(안) 적극 찬성

□ 사업개요

- 지원근거 : 완주군 모자보건사업 및 출산장려 등에 관한 조례
- 사업기간 : 2022. ~ 2026.
- 지원대상 : 출산가정 350여명
- 사업비 : 4,280백만원(군비)

* 출산장려금 추가 예산 연 470백만원 소요(기존 출산장려금 예산액 550백만원)

출생순위	지원금액		지원방법		비고
	기존	변경	기존	변경	
첫째아	50	200	일시금 지급 100만원씩 2년간 지급	100만원씩 2년간 지급	
둘째아	100	300	첫달 30만원, 다음달부터 매월 10만원	100만원씩 3년간 지급	
셋째아 이상	600	600	분기별 30만원씩 4분기, 5년간 지급	태어난해 200만원 지급, 1년 경과시 100만원씩 4년간 지급	

□ 추진 실적

- 출산장려금 확대 지원 관련 예산부서 협의 : 2023. 8.
- 출산장려금 확대 지원 군수님 결심 : 2023. 9.
- 보건복지부 사회보장 변경 협의 제출 : 2023. 9.
- 민선 8기 공약 변경 : 2023. 10.
- 완주군 모자보건사업 및 출산장려 등에 관한 조례 개정 : 2023. 12.

□ 추진 계획

- 출산장려금 확대 지원 및 홍보 : 2024. 1. ~

□ 기술보급과 공약사업 목록

관리번호	공약사업명	신규/계속	팀/담당자
3-41	농업직불금 상향 단계적 추진	계속	식량지원/ 김수진
3-42	스마트팜 사업 확대 및 ICT 시설농자재 사업 육성	계속	원예기술/ 최현우
3-43	곤충사업 지원 확대	계속	식량지원/ 김수진
4-86	농촌진흥청과 연계한 원예와 과수농업 중심지로 육성	계속	원예기술/ 한형순

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
출산장려금 확대 지원 완료	%	100			100		

□ 재원 투자계획

(단위:백만원)

구분	계	2022	2023	2024	2025	2026
총계	4,280	550	550	1,020	1,060	1,100
국비						
도비						
군비	4,280	550	550	1,020	1,060	1,100
기타						

□ 연차(분기)별 세부추진일정 로드맵

연도	이행목표	세부추진계획
2022	기본계획 수립	- 출산장려금 확대 기본계획 수립 및 협의 등
2023	보건복지부 협의 조례 개정	- 사회보장제도 신설(변경)에 따른 보건복지부 협의 - 완주군 모자보건 및 출산장려 등에 관한 조례 개정 - 민선 8기 공약 내용 변경 - 지역주민 홍보
2024	출산장려금 확대	- 출산장려금 확대 지원

□ 추진실적

- 출산장려금 지원 (2023. 12월 기준) 322명/ 총 472,200천원

□ 기대효과

- 출산 및 양육에 소요되는 경제적 부담을 경감시키고, 완주군 내 출산장려 분위기 조성 및 저출산 시대 극복

41. 농업직불금 상향 단계적 추진

관리번호	3-41							
신규여부	신규 <input type="checkbox"/>	계속 <input checked="" type="checkbox"/>	총사업비	계	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기내 <input checked="" type="checkbox"/>	임기후 <input type="checkbox"/>	157,446	136,342	3,530.5	17,573.5	-	-
사업기간	2022 ~ 2026		추진상황	이행후 계속추진				
사업주체	완주군 (기술보급과)		공약담당	식량지원팀장 전영욱 ☎ 3301 식량지원팀원 김수진 ☎ 3304				
중앙정부	도움필요성	해당없음 <input type="checkbox"/>	도움필요(제도 <input checked="" type="checkbox"/> 재정 <input checked="" type="checkbox"/> 권한 <input type="checkbox"/>)					

□ 정책목표

- 농업활동을 통해 환경보전, 농촌유지, 식품안전 등 농업·농촌의 공익기능 증진과 농업인 등의 소득안정 도모

□ 현 황

- 2022년 직불제 종류 및 예산 현황 (단위: 백만원)

사업명	예산			
	계	국비(기금)	도비	군비
계	19,446	15,342	690.5	3,413.5
기본형 공익직불제(기금)	15,095	15,095	-	-
농활용(논이모작)직불제(국비)	247	247	-	-
농업환경경보전직불제	641	-	641	-
밭직불제	99	-	49.5	49.5
쌀소득보전직불제	3,364	-	-	3,364

□ 주민참여 (의견수렴 등)

- 정부의 농업인에 대한 농업직불금 지원금 상향에 대한 필요성 대두
- 기후변화에 따른 식량 수급에 대한 불안감이 커지고 국가 식량 안보에 대한 중요성이 높아짐에 따라 농업직불금 전략품목 지원, 신규 선택형 직불제 추가 등의 정책지원을 고려하고 있음

□ 사업개요

- 지원근거
 - 「농업·농촌 공익기능 증진 직접지불제도 운영에 관한 법률」
 - 「농업·농촌 및 식품산업 지원에 관한 조례」
 - 「전라북도 농업인 소득안정을 위한 농업소득보전 지원조례」 등
- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년
- 지원대상
 - 「농업경영체육성 및 지원에 관한 법률」 제4조제1항제1호에 따라 등록된 농지
 - 「농어업경영체육성 및 지원에 관한 법률」 제4조제1항제1호에 따라 농업경영정보를 등록한 농업인 및 농업법인
- 사업비 : 17,573.5백만원 (균비 100%)

□ 사업 추진계획

- 정부의 직불금 증액 예상 : 현행 2.3조원 ▶ 5조원
 - 「공익직불법」 제8조제1항제1호 ('17년 ~ '19년에 직불금을 한번이라도 지급한 농지에 대해 직불금 지급) 삭제 또는 변경 예상
- 정부의 중소농 육성 확대 및 사각지대 해소를 통한 실경작자 구제
 - 중소농 경작자 지급 확대 및 일정 소득의 실경작자 구제 예상
- 정부의 '전략작목직불제' 및 '탄소중립직불제' 등의 직불금 지급 추진
 - 전략작목직불제, 탄소중립직불제 등의 신규 직불금 지급 추진 예상
- 균비직불금 지급단계 단계별 상황 ('22년→'26년)
 - 소농 300,000원, 면적 400,000원/ha → 소농 400,000원, 면적 500,000원/ha

□ 공약달성 확인지표

(단위:백만원)

확인지표	지원단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
균비직불금 지급단계 상황	소농	400	320	340	360	380	400
	면적	500	420	440	460	480	500

□ 재원 투자계획

(단위:백만원)

구분	계	2022	2023	2024	2025	2026	2026이후
총계	157,446	19,446	34,500	34,500	34,500	34,500	-
국비	136,342	15,342	30,250	30,250	30,250	30,250	-
도비	3,530.5	690.5	710	710	710	710	-
균비	17,573.5	3,413.5	3,540	3,540	3,540	3,540	-

□ 연차(분기)별 세부추진일정 로드맵

연도	이행목표	세부추진계획
2022	농업직불금 지원 범위 확대	- 직불금 지원 정책 방향 수립
2023		
2024		- 17~19년 농지 지원 삭제,
2025		- 지원단계 상황
2026		- 선택형 직불제 추가로 지원 확대
2026이후		

□ 추진실적

- 2023년 균비직불금 지급단계 상황
 - (2022년) 소농 320,000, 면적 420,000/ha → (2023년) 소농 340,000, 면적 440,000/ha

□ 기대효과

- 국가 식량안보 기여 및 농업인 등의 소득 안정 도모

42 스마트팜 사업확대 및 ICT 시설농자재 사업 육성

관리번호	3-42						
신규여부	신규 <input type="checkbox"/> 계속 <input checked="" type="checkbox"/>	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	균비	기타
완료시기	임기내 <input checked="" type="checkbox"/> 임기후 <input type="checkbox"/>		1,627	489	148	341	649
사업기간	2022 ~ 2026	추진상황	정상추진				
사업주체	완주군 (기술보급과)	공약담당	원예기술팀장 이경희 ☎ 3321 원예기술팀원 최현우 ☎ 3323				
중앙정부 도움필요성	해당없음 <input type="checkbox"/> 도움필요(제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input checked="" type="checkbox"/> 권한 <input type="checkbox"/>						

□ 정책목표

- 시설하우스 자동·원격 제어를 통한 온·습도 관리 등 최적 생육환경 조성에 필요한 환경제어시스템 구축 등 스마트팜 시설 지원

□ 현황

- 관내 스마트팜 시설 보급 현황(2015년~ 2023년 3월)

구분	전체		딸기		토마토		화훼		기타	
	농가	면적	농가	면적	농가	면적	농가	면적	농가	면적
합계	47	12.7	18	5.1	9	2.8	5	3.3	15	1.5
연동하우스 (복합환경제어)	18	7.6	4	1.2	7	2.5	5	3.3	2	0.6
단동하우스 (단순환경제어)	29	5.1	14	3.9	2	0.3	-	-	13	0.9

□ 주민참여 (의견수렴 등)

- 시설원에 교육 및 현장기술지도 등을 통한 농가 의견 수렴
 - ICT를 활용한 스마트팜 확산으로 노동력 절감 및 병해충 감소에 따른 생산성 향상으로 과학농업 실현
 - 작물 생육환경을 원격·자동 제어할 수 있는 스마트팜 기반 시설 및 정보 시스템 구축이 필요함

□ 사업개요

[ICT 융복합 확산(스마트팜 시설보급)]

- 지원근거 : 「농업·농촌 및 식품산업기본법」 제51조
- 사업기간 : 2022. ~ 2026.
- 지원대상 : 체소·화훼·특용작물 자동화 재배시설 운영 농업인
- 사업비 : 802백만원(국 241, 도 72, 균 168, 기타 321)

[청년희망 스마트팜 확산사업]

- 지원근거 : 「농업·농촌 및 식품산업기본법」 제51조
- 사업기간 : 2022. ~ 2026.
- 지원대상 : 65세 이하 관내 농업인
- 사업비 : 825백만원(도 173, 균 404, 기타 248)

□ 사업 추진계획

- 사전 수요조사 및 예비사업자 컨설팅 : 전년도 9 ~ 12월
- 국·도비 사업비(가내시) 배정 및 예산 편성 : 전년도 10월 ~ 12월
- 사업추진지침 안내 및 사업대상자 확정 : 1 ~ 3월
- 사업추진(설계 검토, 시공 등) 및 완료 : 3 ~ 12월

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
ICT 융복합 확산(스마트팜 시설보급)	ha	7.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
청년희망 스마트팜 보급	ha	1.5	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3

43. 곤충사업 지원 확대

□ 자원 투자계획

(단위:백만원)

구분	계	2022	2023	2024	2025	2026
총계	1,627	139	372	372	372	372
국비	489	41	112	112	112	112
도비	148	12	34	34	34	34
군비	341	29	78	78	78	78
기타	649	57	148	148	148	148

□ 연차(분기)별 세부추진일정 로드맵

연도	이행목표	세부추진계획
2022 ~ 2026 (연례반복)	ICT 융복합 확산 (스마트팜 시설보급) 청년희망 스마트팜 보급	- 사전 수요조사 및 예비사업자 컨설팅 : 전년도 9~12월 - 국도비 사업비(기타) 배정 및 예산 편성 : 전년도 10~12월 - 사업추진지침 안내 및 사업대상자 확정 : 1~3월 - 사업 추진(설계 검토, 시공 등) 및 완료 : 3~12월

□ 추진실적

- 완주군 내 ICT 시스템 보급(2016 ~ 2022. 12.)
 - ICT 융복합 확산(스마트팜 시설보급) : 23농가 8.9ha 386백만원
 - 청년희망 스마트팜 확산 : 18농가 1.3ha 427백만원
- 2023년 스마트팜 ICT 시스템 보급
 - 청년희망 스마트팜 확산사업 : 2개소(0.15ha)
 - ICT 융복합 확산(스마트팜 시설보급) : 1개소(0.35ha)
 - 스마트팜 운영기술 교육 : 7회

□ 기대효과

- 자동·원격제어로 인한 최적 생육환경 조성으로 고품질 농산물 생산 및 노동력 절감을 통한 농가소득 증대
- 스마트팜 ICT시설 지원을 통한 청년들과 귀농인들의 완주군 유입 확대

관리번호	3-43											
신규여부	신	구	□	계	속	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타	
완료시기	임기내	□	임기후	□	□	12	-	-	12	-		
사업기간	2022 ~ 2026					추진상황	정상추진					
사업주체	완주군 (기술보급과)					공약담당	식량자원팀장 전영옥 ☎ 3301 식량자원팀원 김수진 ☎ 3304					
중앙정부 도움필요성	해당없음					□	도움필요(제도	□	재정	□	권한	□

□ 정책목표

- 기후변화 대응 및 생산·가공의 1·2차 산업에 치중된 곤충농가의 6차 산업으로의 전환 및 변화된 수요에 대응하기 위한 화분매개 및 학습, 애완, 천적, 의약품 등 유용곤충 및 체험·치유로의 사업화 도모

□ 사업개요

- 지원근거 : 완주군 곤충산업 육성 및 지원에 관한 조례
- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년
- 사업량 : 8개소
- 지원대상 : 관내 곤충사업 등록 농가
- 사업비 : 12백만원 (군 100%)
- 사업내용 : 유용(식용)곤충의 소비자 인식전환을 위한 체험·홍보·마케팅 지원

□ 사업 추진계획

- 관내 곤충사육농가 현황 점검추진 : 연중
- '완주 와일드&로컬푸드축제' 곤충 체험홍보 지원 : 연중
- 곤충 사업관련 벤치마킹 등 추진 : 연중
- 곤충 사육농가 유지관리 : 연중

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
홍보마케팅 지원	개소	8	-	2	2	2	2

□ 자원 투자계획

(단위:백만원)

구분	계	2022	2023	2024	2025	2026
총계	12	0	3	3	3	3
국비						
도비						
군비	12	-	3	3	3	3
기타						

□ 연차(분기)별 세부추진일정 로드맵

연도	이행목표	세부추진계획
2022 ~ 2026	유용(식용)곤충의 소비자 인식전환을 위한 체험·홍보·마케팅 지원	- 홍보지원 수요조사 및 지원 - 판매유통을 위한 관련부서 협업 지원 - 곤충 박람회 참석 및 벤치마킹

□ 추진실적

- '23년도 곤충체험 활성화 사업
 - 사업 신청·접수 (4차) ----- '23. 1.2. ~ 6.30.
→ **최종 신청자 없음** → 사유) **자부담(6백만원) 부담 및 운영 사업자 부재**
- 관내 곤충사육농가 간담회 및 현황점검 (4회/15명) --- 23. 1.~2.
- 잠사곤충연구소와 치유곤충 체험농가 네트워킹 ----- '23. 2.
- 관내 곤충사육 등록농가 전수조사 (19개소) ----- '23.9.11.~9.22.
- 운영 - 4개소, 휴·폐업 및 기타 (무응답 등) - 15개소
- 23년 와일드&로컬푸드축제 곤충체험부스 지원(2개소) - '23. 10. 6.~ 9.
- 곤충체험활성화 사업 추진 완료: 1개소(군비 18,000천원 보조금 지원)
- 완주군내 곤충체험농가에 물품 및 기자재, 홍보지원

□ 기대효과

- 유용곤충의 체험 및 곤충치유 사업화로 군민의 정신적 회복 및 6차 산업 전환에 따른 곤충 사육 농가 소득화

86. 농진청과 연계한 원예와 과수농업 중심지로 육성

관리번호	4-86											
신규여부	신	구	□	계	속	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타	
완료시기	임기내	□	임기후	□	□	2,124	675	344	1,105	-		
사업기간	2022 ~ 2026					추진상황	정상추진					
사업주체	완주군 (기술보급과)					공약담당	원예기술팀장 이경희 ☎ 3321 친환경농업팀장 엄순임 ☎ 3331					
중앙정부 도움필요성	해당없음					□	도움필요(제도	□	재정	□	권한	□

□ 정책목표

- 농진청 연계 다양한 신기술보급 시범을 통한 품종 다양화 등 고품질 농산물 생산으로 농가소득 증대

□ 현 황

- 양념채소(마늘,양파) 및 화훼 국내육성품종 보급
 - 고품질 마늘 주아재배 : '16년(490㎡)
 - 양파 품질향상 시범 : '18년(29농가/30ha)트레이,부직포
 - 홍산마늘(국내육성 품종)보급 : '20년(11농가/820kg)
 - 파프리카 품종 실증시범 : '21년(4종/8,000립)
 - 화훼신품종 확대 보급 : 국화(470천본)
- 과수 스마트팜 기술시범 및 기후변화 대응 비용절감기술 보급
 - '19년 복숭아 수확시기조절 기술시범 등 3개사업 13농가
 - '20년 시설과수 스마트팜 기술시범 등 3개사업 8농가
 - '21년 과수 돌발해충방제 신기술시범 사업 : 5농가
 - '22년 이상기상대응 과원 피해예방 시범 등 4개사업 17농가
 - '23년 과수 돌발해충방제 신기술시범 사업 등 2개사업 5농가

□ 주민참여 (의견수렴 등)

- '23~'27년 원예 산업 종합발전계획 수립을 위한 협의 : 2회
- 시설원예 분야 전략품목 및 생산기반 강화 등 5개년 계획 반영
- 주기적인 농가현장 방문 및 의견수렴 결과 농촌진흥기관의 시범사업 확대 및 지속적인 기술지원 요구

□ 사업개요

- 지원근거 : 「농촌진흥법」 제15조, 16조
- 사업기간 : 2022. ~ 2026.
- 지원대상 : 관내 시설원예(채소·화훼·과수 재배 농업인)
- 사업비 : 2,124백만원(국 675, 도 344, 군 1,105)
 - '22년 원예분야 신기술보급 : 8개 사업 344백만원
 - '23년 원예분야 신기술보급 : 9개 사업 420백만원

□ 사업 추진계획

- 농민청의 다양한 신제품 보급을 통한 소비확대 및 농가소득 증대
- 다양한 신제품 보급 시범사업 및 우리제품 생산거점 확대
- 소비자 선호도에 부합한 과수 특화품목 기반조성 : 6개소
 - 분야별 사업계획 안내 및 사업신청서 접수 : 당해연도 1~2월
 - 사업대상자 확정 및 사업설명 : 당해연도 2~3월
 - 보조금교부신청 및 교부결정 : 당해연도 3~10월
 - 사업추진 및 완료 : 당해연도 3~11월
 - 정산보고 및 사업평가 : 당해연도 6~12월

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
국내육성 품종 시범사업	개소	6	-	2	2	1	1
원예분야 시범사업	개소	30	8	6	6	5	5
과수특화품목 기반조성	개소	5	-	2	1	1	1

□ 재원 투자계획

(단위:백만원)

구분	계	2022	2023	2024	2025	2026
총계	2,124	344	446	446	444	444
국비	675	75	150	150	150	150
도비	344	94	63	63	62	62
군비	1,105	175	233	233	232	232
기타		-	-	-	-	-

□ 연차(분기)별 세부추진일정 로드맵

연도	이행목표	세부추진계획
2023 ~ 2026 (연례반복)	국내육성품종 시범 원예분야 신기술보급 과수 특화품목기반조성	- 국도비 사업신청 및 예산확보 : 전년도 9~12월 - 사업안내 및 사업신청 : 당해연도 1~2월 - 사업대상자 확정 및 사업설명 : 당해연도 2~7월 - 교부신청 및 교부결정 : 당해연도 3~10월 - 사업추진 및 완료 : 당해연도 3~11월 - 사업평가 : 당해연도 6~12월

□ 추진실적

- '22년 원예기술 신기술보급사업 추진
 - 고품질 우량딸기묘 생산시범 등 8개 사업 344백만원
- '22년 과수 특화품목 기반조성 추진
 - 이상기상 대응 과원피해예방 기술확산 등 4개소 130백만원
- '23년 국내육성 품종 시범사업
 - 화훼 국내육성품종 고품질 생산기술 보급 시범 외 2개 사업 (3개소) 110백만원
- '23년 원예분야 시범사업
 - 고온기 수경재배용 양액광각기 신기술 시범 외 6개 사업(7개소) 220백만원
- '23년 과수특화품목 기반조성
 - '23년 소비자 선호도에 부합한 과수 소득작목 지원 사업(2개소) 90백만원

□ 기대효과

- 신기술보급 시범사업으로 고품질 농산물 보급 확대하여 완주군 원예 산업 경쟁력 제고
- 기후변화에 대응 및 지역특성을 고려한 특화작목 육성지원으로 농업경쟁력 강화