

# (2019 완주군 주민배심원제) 민선7기 공약변경 세부내역

순번	관리 번호	공약명 (현재)	변경 내용		변경 사유
1	4-9	농촌중심지 활성화 사업 (삼례, 이서, 소양, 고산, 봉동)	<p>&lt;당초&gt; 농촌중심지 활성화 사업(삼례, 이서, 소양, 고산) - 기 간 : 2016~2021 - 사업비 : 총 251억원 (삼례 80억원, 이서 50억원, 소양 58억원, 고산 63억원)</p>	<p>&lt;변경&gt; 농촌중심지 활성화 사업(삼례, 이서, 소양, 고산, <b>봉동</b>) - 기 간 : 2016~<b>2024</b> - 사업비 : <b>총 431억원(중 180억원)</b> (삼례 80억원, 이서 50억원, 소양 58억원, 고산 63억원, <b>봉동 180억원</b>)</p>	○ 2020년 일반농산어촌개발 신규공모사업 선정, 사업지구 추가 ☞ 봉동읍(180억원)
2	4-10	기초생활거점 육성 사업 (운주, 화산)	<p>&lt;당초&gt; 농촌기초생활거점 활성화 사업(운주) - 기 간 : 2019~2022 - 사업비 : 총 40억원 (운주 40억원)</p>	<p>&lt;변경&gt; <b>기초생활거점 육성 사업(운주, 화산)</b> - 기 간 : 2019~<b>2024</b> - 사업비 : <b>총 80억원(중 40억원)</b> (운주 40억원, <b>화산 40억원</b>)</p>	○ 2020년 일반농산어촌개발 신규공모사업 선정, 사업지구 추가 ☞ 화산면(40억원)
3	7-5	어린이 교통안전시설 및 프로그램 강화 (어린이 안전교육 종합체험관 건립운영)	<p>&lt;당초&gt; - (위치) 용진읍 운곡리 965-2 일원(테니스장 옆) - (규모) 체험관(연면적) 450㎡(1층) - (기간) 2019 ~ 2022 - (사업비) 1,200백만원(군비*) * 건립비 600백만원, 운영비 600백만원</p>	<p>&lt;변경&gt; - (위치) <b>고산면 소항리 162 일원(전통문화공원 부지 내)</b> - (규모) 체험관(연면적) <b>850㎡(2층)</b> - (기간) 2019 ~ 2022 - (사업비) <b>2,000백만원(군비*)</b> * 건립비 2,000백만원</p>	○ 안전체험교육 체계화 및 최적화 된 체험시설 조성을 위한 안전체험관 사업대상지 변경 및 규모 확대
4	7-14	미세먼지 저감대책 추진	<p>&lt;당초&gt; - 기 간 : 2018 ~ 2022 - 사업비 : 총 106억원</p>	<p>&lt;변경&gt; - 기 간 : 2018 ~ 2022 - 사업비 : <b>총 222억원(중 116억원)</b> ※ 미세먼지 저감대책 강화에 따른 사업량 확대</p>	○ 미세먼지 적극대응을 위한 미세먼지 저감 신규사업 추가 및 사업량 확대(신규 : 노후경유차 매연저감장치 부착 지원, LPG 화물차 신차구입지원 / 지원량 확대 : 노후경유차 폐차지원 및 전기차 지원 등
5	7-16	생태관광자원 육성 (경천 싱그랭이에코빌 생태관광지 조성)	<p>&lt;당초&gt; - 사 업 비 : 72억원 - 사업기간 : 2016 ~ 2024  ·생태트레킹코스(3.0km) ·연화공주정원(38,400㎡) ·싱그랭이숲(5,000㎡) ·싱그랭이 에코정원(558㎡) ·당산나무 주변정비 ·생태숲(219,425㎡) ·생태관광체험센터 ·후계목조성(오복나무) 등</p>	<p>&lt;변경&gt; - 사 업 비 : <b>39억원(감 33억원)</b> - 사업기간 : 2016 ~ <b>2019</b>  (2016년 사업분) ·생태트레킹코스(3.0km) ·연화공주정원(38,400㎡) (2017년 사업분) ·싱그랭이숲(5,000㎡) (2018년 사업분) ·싱그랭이 에코정원(558㎡) (2019년 사업분) ·체험장(194.6㎡) 조성 ·마을 진입로 정비</p>	○ 2020 이후 사업분 기능 중복 및 기 투자 인프라에 대한 효율적 운영관리 우선 집중에 따른 사업량 조정(감 33억원)