
(2019 완주군 주민배심원제) 민선7기 공약변경 세부내역

순번
관리
번호

공약명 (현재) 변경 내용 변경 사유

1 4-9
농촌중심지 활성화 사업
(삼례, 이서, 소양, 고산, 봉동)

<당초>
농촌중심지 활성화 사업(삼례,이서,소양,고산)
 - 기  간 : 2016~2021
 - 사업비 : 총 251억원
  (삼례 80억원, 이서 50억원,
  소양 58억원, 고산 63억원)

<변경>
농촌중심지 활성화 사업(삼례,이서,소양,고산,봉동)
 - 기  간 : 2016~2024
 - 사업비 : 총 431억원(증 180억원)
  (삼례 80억원, 이서 50억원,
  소양 58억원, 고산 63억원,
  봉동 180억원)

❍ 2020년 일반농산어촌개발 신규공모사업 선정, 
사업지구 추가 ☞ 봉동읍(180억원)

2 4-10
기초생활거점 육성 사업
(운주, 화산)

<당초>
농촌기초생활거점 활성화 사업(운주)
 - 기  간 : 2019~2022
 - 사업비 : 총 40억원
          (운주 40억원)

<변경>
기초생활거점 육성 사업(운주,화산)
 - 기  간 : 2019~2024
 - 사업비 : 총 80억원(증 40억원)
  (운주 40억원, 화산 40억원)

 ❍ 2020년 일반농산어촌개발 신규공모사업 선정, 
사업지구 추가 ☞ 화산면(40억원)

3 7-5

어린이 교통안전시설
및 프로그램 강화
(어린이 안전교육 종합체험관
건립․운영)

<당초>
- (위치) 용진읍 운곡리 965-2 일원(테니스장 옆)
- (규모) 체험관(연면적) 450㎡(1층)
- (기간) 2019 ~ 2022
- (사업비) 1,200백만원(군비*)
  * 건립비 600백만원, 운영비 600백만원

<변경>
- (위치) 고산면 소향리 162 일원(전통문화공원 부지 내)
- (규모) 체험관(연면적) 850㎡(2층)
- (기간) 2019 ~ 2022
- (사업비) 2,000백만원(군비*)
  * 건립비 2,000백만원

 ❍ 안전체험교육 체계화 및 최적화 된 체험시설 
조성을 위한 안전체험관 사업대상지 변경 및 규모 
확대

4 7-14 미세먼지 저감대책 추진

<당초>
- 기  간 : 2018 ~ 2022
- 사업비 : 총 106억원

<변경>
- 기  간 : 2018 ~ 2022
- 사업비 : 총 222억원(증 116억원)
  ※ 미세먼지 저감대책 강화에 따른 사업량 확대

❍ 미세먼지 적극대응을 위한 미세먼지 저감 신규사업 
추가 및 사업량 확대(신규 : 노후경유차 
매연저감장치 부착 지원, LPG 화물차 
신차구입지원 / 지원량 확대 :  노후경유차 
폐차지원 및 전기차 지원 등

5 7-16
생태관광자원 육성
(경천 싱그랭이에코빌 
생태관광지 조성)

<당초>
- 사 업 비 : 72억원
- 사업기간 : 2016 ~ 2024

 ․생태트레킹코스(3.0㎞)
 ․연화공주정원(38,400㎡)
 ․싱그랭이숲(5,000㎡)  
 ․싱그랭이 에코정원(558㎡)․당산나무 주변정비
 ․생태숲(219,425㎡)  
 ․생태관광체험센터 
 ․후계목조성(오복나무) 등

<변경>
- 사 업 비 : 39억원(감 33억원)
- 사업기간 : 2016 ~ 2019

 (2016년 사업분)
 ․생태트레킹코스(3.0㎞)  ․연화공주정원(38,400㎡)
 (2017년 사업분)  
 ․싱그랭이숲(5,000㎡)
 ( 2018년 사업분)
 ․싱그랭이 에코정원(558㎡)
 ( 2019년 사업분)
 ․체험장(194.6㎡) 조성  ․마을 진입로 정비

 ❍ 2020 이후 사업분 기능 중복 및 기 투자 인프라에 
대한 효율적 운영관리 우선 집중에 따른 사업량 
조정(감 33억원)


